

**ACT ADIȚIONAL NR. 6
la CONTRACTUL DE SUBCONTRACTARE LUCRARI
Nr. 1610/13.04.2022**

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul în Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, cont bancar nr. RO38UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentată prin dl. Radu-Alin Panait, cu funcția de Președinte C.A., în calitate de **EXECUTANT/SUBCONTRACTANT**,

Și

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, Str. Turturelelor 11A, etajul 7, Modulele 16, 17, 18, telefon/fax 0762.613.232, număr de înmatriculare nr. J40/5481/19.04.2017, cod fiscal 37400960, cont GARANTI BANK RO63.UGBI.0000.0220.3147.5RON, reprezentată de către dl. Mihai Comanescu cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de **BENEFICIAR**,

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de subcontractare lucrări nr. 1610/13.04.2022, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Beneficiarul se obligă să suplimenteze plățile efectuate în baza contractului subsecvent 1610/13.04.2022 și să plătească executantului prețul unei mobilizări/demobilizări aferente unui echipament de forat suplimentar, pus la dispoziție de către executant în vederea executiei lucrărilor de piloti forati. Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 21.02.2023, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

PRESEDINTE C.A.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

PRESEDINTE C.A.