

**ACT ADIȚIONAL NR. 1 BIS
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1050/02.03.2023**

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI 37714360, cont bancar nr. RO38UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin dl. Radu-Alin Panait, cu functia de Presedinte C.A., in calitate de **BENEFICIAR**,

si

ALPHA SPA INVEST S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, sectorul 3, Str. Iosif Albu nr. 88, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4877/2010, CUI RO26910638, cont RO17BTRLRONCRT0369477201, deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal de Alexandru Sturzinschi, cu functia de Administrator, in calitate de **PRESTATOR**,

Au convenit sa încheie prezentul act adițional la contractului de prestari servicii nr. 1050 din 02.03.2023, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Partile hotarasc, de comun acord, modificarea art. 5.3, din contractul de prestari servicii nr. 1050/02.03.2023, dupa cum urmeaza:

“**Art 5.3.** Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti si este valabil pana la indeplinirea efectiva de catre parti a tuturor obligatiilor contractuale, dar nu mai tarziu de data de 29.02.2024, data la care se va semna procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.”

Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul Act Additional a fost incheiat astazi, 20.04.2023, in 2 exemplare originale cate unul pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR,
Algorithm Constructii S3 SRL

PRESTATOR,