

ACT ADIȚIONAL NR. 15
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1050/02.03.2023

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul în Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, cont bancar nr. RO38UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentată prin dl. Radu-Alin Panait, cu funcția de Presedinte C.A., în calitate de **BENEFICIAR**,

și

ALPHA SPA INVEST S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, Str. Iosif Albu nr. 88, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4877/2010, CUI RO26910638, cont RO17BTRLRONCRT0369477201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Alexandru Sturzinschi, cu funcția de Administrator, în calitate de **PRESTATOR**,

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractului de prestări servicii nr. 1050 din 02.03.2023, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Anexele contractului de prestări servicii nr. 1050/02.03.2023 se completează cu Anexa prezentului Act adițional.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 16.09.2024, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR,
Algorithm Constructii S3 SRL
Presedinte C.A.

PRESTATOR,
Alpha Spa Invest SRL
Administrator

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 15 DIN DATA DE 16.09.2024

"Parc Pantelimon"

Livrare si montaj membrana din PVC armat de 1.5 mm

- Liner armat 1.5 mm - 95 lei/mp + TVA
- Manopera montaj liner - 90 lei/mp + TVA
- Materiale marunte montaj - 600 lei + TVA

Estimarea de suprafata este de aprox 60 mp, conform datelor din cererea de oferta.

Total fara TVA, estimare pentru 60 mp: 11 700 lei fara TVA.

Termen de finalizare lucrari: 7 zile de la predarea frontului de lucru.

BENEFICIAR,
Algorithm Constructii S3 SRL
Presedinte C.A.

PRESTATOR,
Alpha Spa Invest SRL
Administator