

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRAPE Nr. 2537
09 2026

ACT ADITIONAL NR.01 din 11.05.2026
LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR. 1723/01.04.2026

Părțile contractante:

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan, nr.154-158, parter, biroul nr.2, sector 3, cod unic de inregistrare RO 37804020, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9896/21.06.2027, avand contul nr. RO11RNCB083115707221001, deschis la banca BCR, Agenția Vitan, reprezentata legal prin Odorog George-Costin, denumita in cele ce urmeaza Executant („**Executantul**”)

si

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr 256, Sector 3, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J2017008651408, cod fiscal 37714360 cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin **dna.Grosu Cristinela**, avand funcția de Director General, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

Au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la Contractul nr. 1723/01.04.2026, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1. Articolul 3.2 din Contractul de execuție lucrări nr. 1723/01.04.2026 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.2. Termenul de finalizare a lucrarilor prevazute in anexa 1 este 12.06.2026, cu posibilitate de prelungire prin act adițional semnat de ambele părți, în condițiile legii și ale prezentului contract.”

Art. 2 .Anexa nr. 1 la Contractul de executie lucrari nr. 1723/01.04.2026, se înlocuiește integral cu Anexa nr. 1 atașată prezentului Act Adițional.

Art.3 Prezenta modificare nu are ca efect suplimentarea valorii maxime a contractului, aceasta rămânând cea stabilită prin Contractul de executie lucrari nr. 1723/01.04.2026.

Celelalte prevederi ale Contractului de executie lucrari nr. 1723/01.04.2026 rămân neschimbate.

Prezentul act aditional s-a încheiat, astazi, 11.05.2026, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.



ALC

ANEXA 1

la ACTUL ADITIONAL NR.1 din 11.05.2026
al CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI NR. 1723/01.04.2026

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate contractata	valoare contractata	NR (cant)	NR (val)	NCS (cant)	NCS (val)	Cant finale	VALORI FINALE
1	Cofraj planseu protectie orizontala(fara laterale grinzi) inclusiv operatia de turnare beton, fara finisare. PU include materialul de cofrare	mp	6,500.00	1,007,500.00			5,600.00	868,000.00	12,100.00	1,875,500.00
2	Nivelare si finisare beton planseu	mp	28,100.00	590,100.00					28,100.00	590,100.00
3	Montare armatura, inclusiv procurare material marunt(sarna, cuie si distanteri)	kg	1,100,000.00	2,860,000.00	-507,700.00	1,320,020.00			592,300.00	1,539,980.00
4	Lucrari de cofrare	mp	32,000.00	2,400,000.00					32,000.00	2,400,000.00
5	Montare armatura	kg	450,000.00	900,000.00			226,000.00	452,000.00	676,000.00	1,352,000.00

la ACTUL ADDITIONAL NR.1 din 11.05.2026

al CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI NR. 1723/01.04.2026

[illegible]