

ACT ADIȚIONAL NR. 3 /02.03.2023
la CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI
Nr. 676/ 10.03.2022

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 845
IESIRE

Ziua 02 Luna 03 Anul 2023

Încheiat între:

1.1. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social în Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. Radu-Alin Panait, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de BENEFICIAR (denumită în continuare, în mod generic, „Beneficiarul”),

și

1.2. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, CUI RO38189005, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/15452/2017, cont nr. RO54UGBI0000022032645RON, deschis la GarantiBank – Agenția Unirii, reprezentată prin dna. Cristina - Elena ARGHIR, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de EXECUTANT (denumită în continuare, în mod generic, „Executantul”)

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de execuție lucrări nr. 67/ 10.03.2022, cu următoarele clauze :

Art. 1 Durata contractului contractul de execuție lucrări nr. 676/ 10.03.2022 se prelungește cu 1(un) an, respectiv până la data de 09.03.2024.

Art.2. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 02.03.2023, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ITS3-INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

I
(

I
(

(

F