

ACT ADIȚIONAL NR. 3
la CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI
Nr. 258 din 25.01.2022

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI 37714360, cont bancar nr. RO38UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin dl. Radu-Alin Panait, cu functia de Presedinte C.A., in calitate de **BENEFICIAR**

si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, telefon/fax 0762.613.232, număr de înmatriculare nr. J40/5481/19.04.2017, cod fiscal 37400960, cont GARANTI BANK RO63.UGBI.0000.0220.3147.5RON, reprezentată de catre dl. Mihai Comanescu, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, in calitate de **EXECUTANT**

Au convenit sa încheie prezentul act adițional la contractul de lucrari nr. 258/25.01.2022, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Se modifică și se completează **cap. 3 Durata contractului, art. 3.1** care va avea urmatorul continut:
Durata prezentului contract se prelungește până la data de 24.03.2023.

Prezentul Act Additional a fost incheiat astazi, in 2 exemplare originale cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.
PRESEDINTE C.A.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
PRESEDINTE C.A.