

S.C. INTER MAX S.R.L.

Ip. ord. reg. com./an: J28/298/1998
C.I.F.: RO 11091187

Sediul: Slatina, str. Pitești, nr. 44, cod 230104
Județul: OLT

Banca: Unicredit Salina

Cod IBAN LEI: RO58 BACX 0000 0003 8138 3000

Cod IBAN EURO: RO36 BACX 0000 0003 8138 3008

Cod SWIFT: BACXROBU

Capital social: 201.600,00 lei

Telefon: 0240.415.568

E-mail: contact@inter-max.ro

Seria OT VTI nr. 0002662

FACTURA

Cumpărător: SC ALGORITHM

CONSTRUCTII S3 SRL

(denumire, formă juridică)

Nr. facturii: 1662

Data (ziua, luna, anul): 04.04.2023

Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Nr. ord. reg. com./an: 140/865/2023

C.I.F.: 377.14.360

Sediul: B24, BASARABIA, NR. 252, ORP C

Județul: BUCUREȘTI, SECTOR 5

Banca:

Cota T.V.A.: 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5 (3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1.	PRESTARI SERVICII CONFORM SL 62/04.04.2023				1.366.479,83	259.631,17
2.	G BE 5% CONF. CONTR. 1518/03.11.2018 + AA				-68.324,00	
Total					1.298.155,83	259.631,17
Total de plată (col.5+col.6)					1.557.787,00	



Numere: Valoarea
04.07.2023

SC INTER MAX SRL

Proiect HALA LAMINOR FAUR, Bucuresti

Inchideri structura profile aluminiu ETEM, sticla, bond

LUCRARI DE EXE
SITUATIE DE PLATA NR.

INFORMATII CONTRACTUALE

Execuție și montaj închidere perim PC jghebacop cu flashing bond - AA 31/28.03.2023 pct. 1

Demontare, montare și înlocuire sticla spartă pentru pc și luminatoare - AA 31/28.03.2023 pct. 2

Exec. și montaj plac. bond, faț. sud ax G/4-7, incl str susț-plac inferioară-str susț - AA 31/28.03.20

Exec. și montaj plac. bond, faț. sud ax G/4-7, incl str susț-plac inferioară-pacare bond - AA 31/28.03.20

Exec. și montaj plac. bond, faț. sud ax G/4-7, incl str susț-plac superioară-str susț - AA 31/28.03.20

Exec. și montaj plac. bond, faț. sud ax G/4-7, incl str susț-plac superioară-pacare bond - AA 31/28.03.20

Nr. crt.	Denumire Lucrare	Cod reper/ descri
1	Execuție și montaj închidere perimetrală PC jgheabul acoperișului cu flashing bond	
2	Demontare, montare și înlocuire sticla spartă pentru pereții cortină și luminatoare	
3	Execuție și montaj placare cu bond, fațada Sud, ax G/4-7, inclusiv structura de susținere-cota de inferioară - structura susținere	
4	Execuție și montaj placare cu bond, fațada Sud, ax G/4-7, inclusiv structura de susținere-cota de inferioară - placare cu bond	
5	Execuție și montaj placare superioară - structura susț	
6	Execuție și montaj placare superioară - placare cu bond	
TOTAL situatie lucrari in Lei, fara		
TVA 19%		
TOTAL situatie lucrari in Lei, cu		

Curs schimb BNR, la data fact

Întocmit,

EXECUTANT / PRESTATOR

S.C. INTER MAX S.R.L.

ing. Ciobanu Dan

Cod 14-4 10/A