

**Act adițional
la Contractul de lucrări nr. 253914/31.10.2022**

1. Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul în București, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3 cod fiscal 37714360 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Presedinte al Consiliului de Administratie - Panait Radu Alin în calitate de executant, a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 164634/28.06.2023, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 253914/31.10.2022, având ca obiect: „execuția lucrărilor privind construirea a două pasaje rutiere subterane în dublu sens, a unui pasaj pietonal subteran și lărgirea locală a Căii Dudești între Șos. Mihai Bravu și str. Caloian Județu, inclusiv lucrări de execuție deviere rețea apa-canal, lucrări de execuție pentru deviere rețea termoficare, servicii de proiectare și execuție lucrări pentru demontare, reamplasarea/revenirea la faza inițială a instalațiilor fixe STB, în vederea realizării obiectivului de investiții „Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe șoseaua Mihai Bravu, de la intersecția cu str. Baba Novac până la intersecția cu str. Penes Curcanul”, așa cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul mai sus menționat, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Se modifică sursa de finanțare din Art.5.1 -Cap. 5.Prețul contractului după cum urmează:

- 2.400.000,00 lei – Cap. 84.02.03.03 - art. 71.01.01 – Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu (de la intersectia cu str Baba Novac pana la str Penes Curcanul)– Bugetul Local
- 315.295.372,26 lei – Cap. 84.02.03.03 - art. 71.01.01 – Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu (de la intersectia cu str Baba Novac pana la str Penes Curcanul)– Credite de angajament

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor.**Executant.**