

Act aditional nr. 1 din 18.09.2024 la contractul de prestari servicii nr. 4411/19.07.2024

Părțile contractante:

ESTETIC CONSTRUCT SERVICE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Str. Stelian Mihale nr. 15, bloc PM92, scara 1, etaj 4, ap. 29, sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6401/01.06.2009, avand cod unic de înregistrare RO25621658, cont bancar nr. _____, deschis la _____, reprezentata prin administrator _____, în calitate de PRESTATOR, pe de o parte,

și
S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bld.Basarabia nr.256, Corp C1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J40/8651/2017, având cod unic de înregistrare RO37714360, cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania reprezentată prin dl.Panait Radu Alin avand functia de Presedinte Consiliu Administratie, în calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte,


Au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la Contractul nr. 4411/19.07.2024, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1. Valoarea maxima a contractului este de 992,240.42 Lei fara TVA, conform preturi unitare din Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. Anexele contractului nr. 4411/19.07.2024 se inlocuiesc cu Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Celelalte prevederi contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a încheiat, astazi, 18.09.2024, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.


BENEFICIAR,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

PRESTATOR,
ESTETIC CONSTRUCT SERVICE S.R.L.

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIOINAL NR. 1 DIN 18.09.2024

OPERATIUNI		U.M.	PRET		
				Cantitat e	Valoare
1	Lucrări de amenajare cu pavele din beton pe un strat de 3-5 cm de șapă	mp	165.06	2,989.20	493,397.35
2	Lucrări de amenajare cu pavele din beton pe un strat de 5 - 7 cm de șapă	mp	138.39	0.00	0.00
3	Decapare asfalt	mp	42.98	2,111.80	90,765.16
4	Spargere beton	mc	178.3	337.87	60,242.22
5	Montare bordură colorată de ciment	ml	114.37	199.80	22,851.13
6	Montare bordură mare	ml	81.33	1,203.80	97,905.05
7	Demontare bordură mare	ml	19.11	556.30	10,630.89
8	Montare bordură mică	ml	43.86	1,123.90	49,294.25
9	Demontare bordură mică	ml	14.36	995.50	14,295.38
10	Ridicare la cotă cămin cu capac existent	buc	332.91	14.00	4,660.74
11	Montare componente din beton (fără prefabricat)	mc	705.37	210.10	148,198.24
					992,240.42

Preturile nu includ TVA.

BENEFICIAR,

PRESTATOR