

Act adițional Nr. 150977/28.04.2025
la Contractul de lucrări nr. 350138 / 24.10.2024

1. Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

B. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București Sectorul 3, Bulevardul BASARABIA, Nr. 256, CLĂDIRE C1, număr de înmatriculare la Registrul Comertului, Bucuresti sub nr. J40/8651/2017, atribuit în data de 08.06.2017, cod unic de înregistrare 37714360, telefon:, cont nr. deschis la Trezoreria reprezentată legal de LIVIU ADASCALITA, având funcția de DIRECTOR GENERAL., în calitate de executant, pe de alta parte, a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 148523/28.04.2025, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 350138 / 24.10.2024, având ca obiect: *Lucrări de amenajare a spațiilor preluate prin contractul de comodat nr 284578/30.08.2024 și Procesul Verbal de predare primire a spațiului nr. 3310114/09.10.2024 în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract pentru o suprafață de 11.409,10 mp.*, așa cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul mai sus menționat, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. Art. 5.3. din Cap. 5 Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5.3. Sursa de finanțare 2025:

14.866.062,88 lei cu TVA, Cap 51.02.01.03 - art. 71.01.01 – Lucrări de amenajare arhitectură+instalații în spații administrative de pe raza Sectorului 3;

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.