

ACT ADIȚIONAL NR. 10
la CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
Nr. 864 din data 17.02.2023

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul **Liviu Adascalita**, având funcția de Director General, încalitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

S.C. ENERGY CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în județul Ilfov, localitatea Voluntari, str. Ștefan Cel Mare, nr. 13C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1869/2007, având codul de identificare fiscală RO22075497, cont IBAN: RO31 BTRL RONC RTOP 4907 6803 deschis la Banca Transilvaniei, reprezentată legal de **Marcel Diaconu**, în calitate de **ANTREPRENOR**,

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de antrepriza nr. 864 din 17.02.2023 care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Anexele contractului de de antrepriza nr. 864 din 17.02.2023 se completează cu Anexa prezentului act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 17.12.2024, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

AL



