

ACT ADITIONAL NR. 15 din data de 11.10.2024

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MANOPERA NR. 3409/05.08.2022

Partile:

1.1 SC BACEANU SERV CONSTRUCT SRL, cu sediul in Str. Liviu Doru Bindea nr. 326, oraş Salistea de Sus, Jud:Maramureş, , CUI RO 45434921 CONT IBAN: RO74BTRLRONCRT0639384301 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Chis Marco Ioan, cu functia de Administrator, denumită în continuare în prezentul contract **Prestator**

si

1.2. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Radu-Alin Panait, cu funcția de Președinte Consiliu Administrație, în calitate de **BENEFICIAR**,

Au hotărât încheierea prezentului Act additional la Contractul de prestari servicii manopera nr. 3409/05.08.2022, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexa 1 a contractului de prestari servicii manopera nr. 3409/05.08.2022 cu urmatoarele elemente.

Nr crt	Denumire activitate	Cantitate	U.M.	P.U.(lei)	Total (lei)
1	Execuție montare si demontare schela metalica	1200	mp	22	26.400,00
2	Execuție egalizare (treapta- contratreapta) scara	2420	buc	50	121.000,00
3	Execuție montaj gresie (treapta-contratreapta)	2420	buc	120	290.400,00
				Total (lei)	437.800,00

***Preturile nu contin T.V.A.**

***Pretul include doar manopera**

***Factura se va emite la fiecare 2 saptamani in urma situatiilor de lucrari iar scadenta va fi de 5 zile;**

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 11.10.2024, și face parte integranta din Contractul prestări servicii manopera nr. 3409/05.08.2022, pe care il modifica in consecinta.



