

ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL NR. 2667 din 28.04.2025

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social în Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. **Adascalita Liviu**, cu funcția de Director General, în calitate de **CUMPARATOR**,

și

1.2 SC FARES ALL TRADING SRL cu sediu social în România, București, adresa: STR Vitioara 143 C, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr RO18796002, J40/10348/2006, IBAN: RO85INGB0000999901060270, legal reprezentată prin domnul **Marius Gavrilă**, Administrator, în calitate de **FURNIZOR/PRESTATOR**.

Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. 2667 din 28.04.2025, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1 – Obiectul actului adițional

Părțile convin diminuarea valorii contractului de prestări servicii nr. 2667/28.04.2025, ca urmare a faptului că în urma solicitării Furnizorului/Prestator, Beneficiarul va presta direct lucrări, va furniza materiale și va asigura manopera necesară pentru realizarea sistemului de drenaj, după cum urmează:

- Aducerea la nivel a întregii suprafețe afectate, anume 2140 metri pătrați;
- Compactare suprafață teren;
- Săpătură mecanizată la o adâncime de 1 metru pe o lungime de 139,80 de metri pentru drenajul apelor meteorice;
- Realizare strat suport nisip;
- Furnizare țevă PVC fi 160, 100m;
- Furnizare țevă PVC fi 125, 40m;
- Furnizare tuburi de beton perforat, fi 500, 10 bucăți;
- Furnizare tuburi beton perforat, fi 1000, 2 bucăți;
- Furnizare capace beton perforat, pentru tuburi, 12 bucăți;
- Săpătură mecanizată, pentru realizarea a 12 gropi (3x2x2m) pentru decantare a apei meteorice;
- Umplutura și nivelare cu piatră concasată, pe întreaga suprafață afectată;

Valoarea estimată a diminuării este de: 18.000 lei + TVA, sumă care se va deduce din valoarea contractuală.

Art. 2 – Modificarea valorii contractului

Ca urmare a celor de mai sus, valoarea contractului se modifică după cum urmează:

- Valoarea inițială a contractului: 1.800.000,00 lei fără TVA
- Valoarea estimată în urma diminuării conform Actului Adițional nr. 1 (31.000,00 lei): 1.769.000,00 lei fără TVA
- Diminuare estimată conform prezentului act adițional (AA2): 18.000 lei fără TVA

- Valoare nouă, estimată a contractului: 1.751.000,00 lei fără TVA

Valoarea finală va fi regularizată prin proces-verbal și facturarea corespunzătoare

Art. 3 – Dispoziții finale

Prezentul act adițional intră în vigoare astăzi 09.06.2025 și face parte integrantă din contractul menționat.

Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 09.06.2025 în două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Toate celelalte clauze contractuale rămân perfect valabile și aplicabile.