

ACT ADDITIONAL NR. 4
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE SI MONTAJ Nr/Data ALGORITHM CONSTRUCTII S3
3627/11.07.2023 Nr/Data VERTICAL DESIGN : 2733/ 07.07.23

Partile:

1.1. SC VERTICAL DESIGN SRL cu sediul in Ploiesti, sos. Ploiesti – Targoviste, Km. 8, parter, jud. Prahova si *punct de lucru in Otopeni, Sos. Odai, nr. 26, jud Ilfov*, tel: 300 05 64, fax: 300 05 10, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J29/526/04.04.2012, cod fiscal RO12525284, cont nr. RO88INGB0001008160658910, deschis la ING BANK Romania, reprezentata prin Director General Corina Hardalau, in calitate de **Furnizor/ Prestator**, si

1.2 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Liviu Adascalita, cu funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**,

Au hotărât încheierea prezentului Act Aditonal la Contractul de furnizare si montaj nr. Algorithm Constructii S3 nr. 3627/11.07.2023 si nr. Vertical Design 2733/07.07.2023, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele contractului de furnizare si montaj nr. Algorithm Constructii S3 nr. 3627/11.07.2023 si nr. Vertical Design 2733/07.07.2023, cu elementele detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Aditonal.

Art. 2 Partile convin de comun acord ca plata sa se efectueze integral, prin ordin de plata, in termen de 10 zile lucratoare de la data livrarii produselor in santier.

Art. 3 Garantia produselor este de 24 luni.

Art. 4. Termenul de livrare a produselor in santier este de 5-7 zile lucratoare de la data acceptarii comenzii ferme, dar nu mai tarziu de 30.07.2025.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 16.07.2025, și face parte integranta din Contractul de furnizare si montaj nr. Algorithm Constructii S3 nr. 3627/11.07.2023 si nr. Vertical Design 2733/07.07.2023, pe care il modifica in consecinta.

ANEXA 1
LA ACTUL ADITIONAL NR. 4
AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE SI MONTAJ Nr/Data ALGORITHM CONSTRUCTII S3
3627/11.07.2023 Nr/Data VERTICAL DESIGN : 2733/ 07.07.23

Nr. Crt	Descriere	Cantitate	PRET UNITAR	TOTAL
VD31671	Accesorii din INOX - BALAMALE SIMPLE - ACRE 	10	18,56 €	185,60 €
VD31670	Accesorii din INOX - BALAMALE CU ARC - ACRE 	5	20,32 €	101,60 €
VD31672	Accesorii din INOX - CUIER INOX PENTRU CABINE SCHIMB - ACRE 	50	10,80 €	540,00 €
Total oferta curenta FARA TVA				827,20 €