

ACT ADIȚIONAL NR. 5/16.06.2025
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 11 / 1897 - 24.03.2025

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin **Dl. Liviu Adascalita**, având funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. **J2017005481406**, având CUI 37409960, cont bancar având cod IBAN RO09BTRLRONCRT0681356401, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de către **dl. Alexandrescu Alexandru Adrian**, în calitate de **PRESTATOR**.

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de prestări servicii nr. **11 / 1897 - 24.03.2025**, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1 Anexele prezentului contract se completează cu Anexa prezentului act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 16.06.2025, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 5 DIN DATA DE 16.06.2025

Nr crt	Denumire activitate	Cantitate	U.M.	P.U.(lei)	Total (lei) fara TVA
1	PREST. SERV./MP PLACARE CU MOZAIC - GURI VENTILATIE ZONA DE EST A HALEI LAMINOR PLACARE CU MOZAIC - GURI VENTILATIE ZONA DE EST A HALEI LAMINOR	300,00	mp	83,00	24.900,00
				Total (lei)	24.900,00

- Plata in baza situatiilor de lucrari acceptate de catre beneficiar;
- Termen **maxim** de executie : 16 Iulie 2025 (30 zile);
- Termen de plata : 30 zile de la primirea facturii de catre beneficiar.