

Act adițional nr. 162/24.07.2025
la Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023

1. Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, cod fiscal 4420465, având cont nr., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiaș, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București Sectorul 3, Bulevardul BASARABIA, Nr. 256, CLĂDIRE C1, număr de înmatriculare la Registrul Comertului, Bucuresti sub nr. J40/8651/2017, atribuit în data de 08.06.2017, cod unic de înregistrare 37714360, telefon:, cont nr. deschis la Trezoreria reprezentată legal de LIVIU ADASCALITA, având funcția de DIRECTOR GENERAL., în calitate de executant, pe de alta parte, a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 257718/21.07.2025 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.292/26.06.2025, si **nota nr. 2 /17.07.2025 privind îndreptarea erorii materiale din HCLS 3 nr.292/26.06.2025**, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023, având ca obiect *lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice* din partea proiectantului pentru *obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”*, inclusiv furnizare si montaj echipamente, așa cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul mai sus menționat, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. Art 6.1 din Cap 6 Durata contractului se va citi astfel:

Art 6.1 Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti si produce efecte pana la încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor , dar nu mai tarziu de 31.12.2026. Achizitorul isi rezerva dreptul de a decala termenul contractului prin încheierea ulterioara a unui act adițional.

Art.2 Art 7.2 din Cap 7 durata de executie a lucrarilor se va citi astfel :

Art.7.2 Durata de executie a lucrarilor se prelungeste cu 12 luni .

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul