

**ACT ADIȚIONAL NR. 4 /29.12.2024
la CONTRACTUL DE REPARATIE
Nr. 223/22.11.2023**

Încheiat între:

S.C. GUNTHER TORE S.R.L. cu sediul în București, Str. Ana Davila nr. 11, Sect. 5, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J 40/14846/06.11.2003, cod fiscal 15876930, cont nr. RO90 INGB 0001 0081 9354 0710, SWIFT: INGBROBU, deschis la ING BANK, tel: 021.411.60.85/ 021.411.60.37, fax 021.410.95.13 reprezentată prin Domnul Stefan Capatina, societate denumită în cele ce urmează **PRESTATOR**

și,

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cu sediul social în Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8651/2017, cod de înregistrare fiscală RO37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin **Alin Radu Panait**, având funcția de Director General, societate denumită în cele ce urmează **BENEFICIAR**.

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de reparație nr. 223/22.11.2023, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Se prelungește durata contractului de reparație nr. 223/22.11.2023 până la data de 31.12.2025.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 29.12.2024, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Restul clauzelor rămân neschimbate.