

ACT ADDITIONAL NR. 9 din data de 19.09.2025
LA CONTRACTUL NR. 1972/26.03.2025

Partile:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, corp C1, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI RO 37714360, cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. Adascalita Liviu, avand functia de Director General, denumita in cele ce urmeaza "BENEFICIAR"

Si

DIAMOND ART DESIGN S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon 82 B, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/7464/2021, avand cod unic de inregistrare 44172750, cont bancar nr. RO89BTRLRONCRT0CG8486401 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin administrator Voicu Vlad-George, denumita in cele ce urmeaza "EXECUTANT/ FURNIZOR"
Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. 1972/26.03.2025, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele contractului nr. 1972/26.03.2025 cu elementele detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Adicional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 19.09.2025, și face parte integranta din Contractul nr. 1972/26.03.2025, pe care il modifica in consecinta.

EXECUTANT

DIAMOND ART DESIGN SRL

ANEXA 1
LA ACTUL ADITIONAL NR.9
AL CONTRACTULUI NR. 1972/26.03.2025


OFERTA PRET STALPI

NR CRIT	DENUMIRE PRODUS	CANTITATE	U.M.	DIMENSIUNI (MM)	PRET/ U.M.	TOTAL
1	STALPI	6	BUC	CONFORM OFERTA	3533	21198
TOTAL						21198

Preturile sunt exprimate in EURO fara T.V.A.

Termen maxim pentru livrare: 21 Noiembrie 2025. Zilele de intarziere din culpa Beneficiarului se adauga la termenul de 21 Noiembrie 2025.

Conditii de plata : 60% la semnarea contractului, **garantat cu B.O. Avalizat**
30% cu 3 zile inainte de livrare, **garantat cu B.O. Avalizat**
10% dupa semnarea Procesului verbal de receptie



EXECUTANT