

ACT ADITIONAL NR. 1 /14.08.2025

la

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII SI PROIECTARE NR.3751/25.06.2025

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul **Adascalita Liviu**, având funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,


și

OCTAGON FUNDATII SPECIALE S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 1, strada Piața Amzei, Nr. 5, Camera Nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10266/2018, Cod unic de înregistrare: RO39634798, cont IBAN: RO07 INGB 0000 9999 1047 2032, deschis la ING Bank, reprezentată prin **dl. Maximilian Tudor Ene, Administrator**, în calitate de **PRESTATOR/PROIECTANT**, (denumită în continuare, în mod generic, „prestatorul” sau „Octagon”), pe de altă parte.

Partile au convenit semnarea prezentului act aditional la contract, prin care se stabileste de comun acord ca:

Durata efectiva de executie a lucrarilor aferente contractului 3751/25.06.2025 se prelungeste pana la 01.10.2025

Prezentul act aditional se încheie la sediul beneficiarului, astăzi, 14.08.2025 în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



PRESTATOR/PROIECTANT