

ACT ADITIONAL NR. 2 /26.08.2025

la

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII SI PROIECTARE NR.3751/25.06.2025

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul **Adascalita Liviu**, având funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

OCTAGON FUNDATII SPECIALE S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 1, strada Piața Amzei, Nr. 5, Camera Nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10266/2018, Cod unic de înregistrare: RO39634798, cont IBAN: RO07 INGB 0000 9999 1047 2032, deschis la ING Bank, reprezentată prin **dl. Maximilian Tudor Ene**, **Administrator**, în calitate de **PRESTATOR/PROIECTANT**, (denumită în continuare, în mod generic, „prestatorul” sau „Octagon”), pe de altă parte.

Ca urmare a modificării proiectului de execuție și a suplimentării cantităților de lucrări de executat în cadrul contractului, Partile au convenit semnarea prezentului act aditional la contract, prin intermediul caruia se modifica urmatoarele clauze:

4. PRETUL CONTRACTULUI – MODALITATEA DE PLATA

4.1. Valoarea actualizata a contractului este de **171.093 euro**, asa cum rezulta din suplimentarea cantitatilor de lucrari si contractarea executiei unor lucrari noi, asa cum rezulta din **Anexa 1** la prezentul act aditional.

Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul act aditional se încheie la sediul beneficiarului, astăzi, 14.08.2025 în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**Anexa 1 la actul aditional 2/26.08.2025
aferent contractului nr.3751/ 25.06.2025**

• Executie piloti de fundare suplimentari 86.800 Euro/67x3 buc	3.880 Euro
• Procurare beton si carcase 57.100 Euro/67x3 buc	2,550 Euro
• Executia unei incercari la compresiune suplimentara	2.600 Euro
• Constructia a 2 piloti de test inclusiv instrumentare digitala	7.900 Euro
Total lucrari suplimentare	16.930 Euro

• **Facilitati asigurate de catre Beneficiar:**

- Paza si delimitarea santierului
- Utilitati necesare executiei: energie electrica, apa
- Trasarea lucrarilor
- Buldoexcavator pe durata lucrarilor
- Rampa de spalare roti pentru malaxoarele de beton-daca este necesar
- Evacuarea detritusului rezultat din forare.

Prezenta anexa face parte integranta din contractul 3751/25.06.2025 ce a fost actualizat cu actul aditional 2/26.08.2025


BENEFICIAR.

PRESTATOR/PROIECTANT