

ACT ADIȚIONAL NR. 8/13.08.2025
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 11 / 1897 - 24.03.2025

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin **DI. Liviu Adascalita**, având funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

ALGORITHM RESIDENTIAL, cu sediul social în Calea Vitan nr. 242, etaj 1, sector 3, București, cont bancar IBAN RO09BTRLRONCRT0681356401 deschis la Banca Transilvania, e-mail: office@algorithresidential.ro, reprezentată legal de către domnul Alexandru Adrian Alexandrescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în calitate de **PRESTATOR**.

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de prestări servicii nr. **11 / 1897 - 24.03.2025**, care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1 Anexele prezentului contract se completează cu Anexa prezentului act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 13.08.2025, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 8 DIN DATA DE 13.08.2025

Nr crt	Denumire activitate	Cantitate	U.M.	P.U.(lei)	Total (lei) fara TVA
1.	PREST. SERV./KG MONTAJ FIER BST 500 CLADIRE PLOT 18 - 8	4200	Kg	1.70	7.140,00
2.	PREST. SERV./KG FASONARE FIER BST 500 CLADIRE PLOT 18 - 8	4200	Kg	1.00	4.200,00
3.	PREST. SERV./METRU CUB TURNARE BETON C30/37 CLADIRE PLOT 18 - 8	50	Mc	35.00	1.750,00
4.	PREST SERV / MP COFRARE CLADIRE PLOT 18 - 8	150	Mp	55.00	8.250,00
Total:					21.340,00

- Termen **maxim** de executie :12.09.2025 (30 zile)
- Termen de plata : 30 zile de la primirea facturii decatre Beneficiar.