

ACT ADITIONAL NR. 1 din data de 30.09.2025

LA CONTRACTUL NR. 4342/30.07.2025

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. **Adascalita Liviu**, cu funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**,

si

1.2 SOLARENERGIE CONSULTING & INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în București, Str. Matei Basarab nr. 62, L108/A/3/16, Sector 3, înmatriculată la ORC sub nr. J40/16962/30.09.2021, CUI 44991983, reprezentată prin dl. Vlad Mihalcea – Director, denumită în continuare "**FURNIZOR/PRESTATOR**".

Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. 4342/30.07.2025, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se modifica contractul nr. 4342/30.07.2025 si Anexa 1 aferenta acestuia dupa cum urmeaza:

„Părțile convin ca, prin derogare de la art. 7.3 din Contract și pct. 2 din Anexa 1, să fie efectuată o plată parțială în valoare de **251.926,00 Euro** fara TVA, pe baza situației de lucrări prezentată de Prestator și acceptată de Beneficiar.

Din această valoare se va deduce suma de **85.259,00 Euro** fara TVA, reprezentând avansul de **20%** achitat de Beneficiar la începutul contractului, urmând ca Prestatorul să emită factură doar pentru diferența rămasă, respectiv **166.667,00 Euro** fara TVA.

Din valoarea acestei facturi, Beneficiarul va reține un procent de **10%** cu titlu de garanție de bună execuție, respectiv **16.667,00 Euro** fara TVA. Suma efectiv datorată și plătită de către Beneficiar în baza acestei facturi este de **150.000,00 Euro** fara TVA.

Plata sumei de **150.000,00 Euro** fara TVA se va efectua în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data primirii facturii de către Beneficiar. Plata finală, împreună cu sumele reținute cu titlu de garanție, se va efectua exclusiv după semnarea procesului-verbal de punere în funcțiune, care confirmă finalizarea lucrărilor, funcționalitatea sistemului și recepția acestuia de către Beneficiar.”

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 30.09.2025, și face parte integranta din Contractul nr. 4342/30.07.2025, pe care il modifica in consecinta.

