

ACT ADIȚIONAL NR. 13
la CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
Nr. 864 din data 17.02.2023

Încheiat între:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin domnul **Liviu Adascalita**, având funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

S.C. ENERGY CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în județul Ilfov, localitatea Voluntari, str. Ștefan Cel Mare, nr. 13C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1869/2007, având codul de identificare fiscală RO22075497, cont IBAN: RO31 BTRL RONC RT0P 4907 6803 deschis la Banca Transilvaniei, reprezentată legal de **Marcel Diaconu**, în calitate de **ANTREPRENOR**,

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de antrepriza nr. 864 din 17.02.2023 care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Anexele contractului de de antrepriza nr. 864 din 17.02.2023 se completează cu Anexa 1 din prezentul act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 25.09.2025, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă



ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR.13 DIN 25.09.2025

la CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

Nr. 864 din data 17.02.2023

Nr. crt.	Denumire lucrare de prestari servicii	Pret unitar euro	Valoare totala euro
1	prest serv / buc = 1 buc prestare serviciu- Intins cablu 50m - 5x10 , montat - 7 prize monofazate, montat - 2 prize trifazice, montat - 4 lampi 3 Intrerupatoare, 3 doze legatura, tras cablu - 50m - 3x2.5,40m -3x1,5	1975,00	1.975,00
2	prest serv / buc = 1 buc prestare serviciu- echipat tablou cv 10 sig - 4x20a ,2x16a,2x63a,1x32a,1x16a	475,00	475,00
	TOTAL EURO - FARA TVA		2.450,00

T...

