

ACT ADIȚIONAL NR. 9/30.09.2025
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII
Nr. 6511/20.11.2023

Încheiat între:

SC GDA DELIANTO SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Miresu Mic, Comuna Sangeru nr.64, Județi Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J29/2323/2019, având cod unic de înregistrare 41353093, cont bancar nr. RO92INGB000099990929 deschis la Banca ING BANK, reprezentată prin dna. Ghidia Georgiana, având funcția de Administrator, în calitate de PRESTATOR,

și

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social în Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8651/2017, cod de înregistrare fiscală RO37714360, cont bancar având cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin Liviu Adascalita, având funcția de Director General, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte,

Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul nr. 6511/20.11.2023 care modifică contractul inițial, după cum urmează:

Art. 1. Obiectul contractului nr. **6511/20.11.2023** se suplimentează cu elementele din Anexa prezentului act adițional.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 30.09.2025, în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă



Anexa 1 la actul aditional NR. 9 din 30.09.2025 la contractul de prestari servicii nr. **6511/20.11.2023**

Nr. crt.	Denumire produs si caracteristici	Cant.	UM	Pret unitar	Valoare totala lei fara TVA
1.	PREST. SERV / METRU CONFECTIONARE SCAFE PERIMETRALE CONFECTIONARE SCAFE PERIMETRALE - CLADIRE PLOT 16 EXTENSIE + 17-18 + CASA CASATORIILOR	3200	M	95.00	304.000

Conditii de plata: In urma situatiilor de lucrari

Termen maxim de executie: 30 Octombrie 2025



GDA

GHI

U