

**ACT ADITIONAL NR. 14 la CONTRACTUL DE INCHIRIERE UTILAJE NR.
300BIS/01.12.2018**

Incheiat intre:

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, cladire administrativa, parter, birou nr. 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J2017009896400, cod fiscal RO37804020, cont bancar RO11RNCB0831157072210001, deschis la BCR, Agentia Vitan, reprezentata prin Odorog George-Costin, in calitate de **Locatar**,

Si

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, Corp Cl, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2017008651408, avand CUI 37714360, cont bancar nr. RO38UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin dna.Grosu Cristinela, cu functia de Director General, in calitate de **Locator**,

Au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de inchiriere utilaje 300BIS/01.12.2018, care modifica /completeaza contractul initial, dupa cum urmeaza:

ART. 1 Se prelungeste durata contractului de inchiriere utilaje nr. 300bis/ 01.12.2018 pana la data de 24.11.2026.

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate, prezentul act aditional facand parte integranta din acesta si modificand corespunzator dispozitiile sale.

Actul aditional nr. 14 la Contractul de inchiriere utilaje nr. 300BIS/01.12.2018, a fost incheiat azi, 21.11.2025, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L