

ACT ADITIONAL NR. 20 din data de 02.12.2025
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MANOPERA NR. 3409/05.08.2022

Partile:

1.1 SC BACEANU SERV CONSTRUCT SRL, cu sediul in Str. Liviu Doru Bindea nr. 326, oraş Salistea de Sus, Jud:Maramureş, , CUI RO 45434921 CONT IBAN: RO74BTRLRONCRT0639384301 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Chis Marco Ioan, cu functia de Administrator, denumită în continuare în prezentul contract **PRESTATOR**

si

1.2. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna.Grosu Cristinela, cu funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**,

Au hotărât încheierea prezentului Act aditional la Contractul de prestari servicii manopera nr. 3409/05.08.2022, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 a Contractului de prestări servicii – manoperă nr. 3409/05.08.2022 cu elementele **prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2** ale prezentului act adițional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 02.12.2025, și face parte integranta din Contractul prestări servicii manopera nr. 3409/05.08.2022, pe care il modifica in consecinta.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

SC BACEANU SERV



ANEXA 1 la actul aditional nr.20 al contractului nr. 3409/05.08.2022

Nr crt	Denumire activitate	Cantitate	U.M.	P.U.(lei)	Total (lei) fara TVA
1	PREST. SERV./MP TURNARE SAPA CLADIRI SOCIETATI + SPATII COMUNE	20000	mp	25,00	500.000,00
				Total (lei)	500.000,00

*Preturile nu contin T.V.A.

*Pretul include doar manopera

*Facturare la 2 saptamani in baza situatiilor de lucrari.

* Termenul maxim de executie a lucrărilor prevăzute cumulat în Anexele nr. 1 și nr. 2 este de 6 luni de la data predării frontului de lucru, acest termen prelungindu-se în mod corespunzător cu zilele de întârziere în predarea frontului de lucru.

ALGORITHM CONȘTRUCȚII S3 S.R.L.
CONSTRUCT SRL

SC BACEANU SERV

ANEXA 2 la actul aditional nr.20 al contractului nr. 3409/05.08.2022

Nr crt	Denumire activitate	Cantitate	U.M.	P.U.(lei)	Total (lei) fara TVA
1	PREST. SERV./MP PLACARI CERAMICE ELEMENTE ORIZONTALE + VERTICALE 60x120 CLADIRI SOCIETATI + SPATII COMUNE	10000	mp	87,00	870.000,00
				Total (lei)	870.000,00

*Preturile nu contin T.V.A.

*Pretul include doar manopera

*Facturare la 2 saptamani in baza situatiilor de lucrari.

* Termenul maxim de execuție a lucrărilor prevăzute cumulativ în Anexele nr. 1 și nr. 2 este de 6 luni de la data predării frontului de lucru, acest termen prelungindu-se în mod corespunzător cu zilele de întârziere în predarea frontului de lucru.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

SC BACEANU SERV