

ACT ADITIONAL NR.5
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 796/23.02.2026



Părțile contractante:

GENERAL MMS EXPERT S.R.L. cu sediul in Galati, Nicoresti, nr.303C, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2016000572175, avand CUI 35901752, reprezentata prin **dl. Gheorghe Munteanu** în calitate de administrator, denumită în continuare în prezentul contract **Executant**

si

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr 256, Sector 3, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J2017008651408, cod fiscal 37714360 cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată **prin dna.Grosu Cristinela**, avand funcția de Director General, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

Au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la Contractul nr. 796/23.02.2026, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1

Părțile convin diminuarea cantității de confecție metalică rămase de executat din cantitatea contractată inițial, de la aproximativ 600.000 kg la aproximativ 400.000 kg, diferența de aproximativ 200.000 kg urmând a nu mai face obiectul execuției de către Executant. Pentru cantitatea rămasă de executat, Părțile convin actualizarea prețului unitar de la 2,10 EUR/kg la 2,69 EUR/kg, fără TVA. Noul preț unitar de 2,69 EUR/kg se va aplica exclusiv începând cu lucrările executate în cadrul PLOT 3 ulterior intrării în vigoare a prezentului Act Adițional, și numai pentru cantitățile efectiv executate, recepționate și confirmate de Beneficiar.

Art. 2

Executantul va realiza lucrările în regim de trei schimburi, inclusiv pe timpul nopții, cu transportul inclus în preț, și va finaliza cantitatea rămasă în termenul asumat de maxim 2 luni și 15 zile, calculat de la punerea la dispoziție a fronturilor de lucru, conform documentelor contractuale. Plata se va efectua pentru cantitățile efectiv comandate, executate, recepționate și confirmate de Beneficiar.

Art. 3

Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 796/23.02.2026 și ale actelor adiționale subsecvente rămân nemodificate și pe deplin aplicabile.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 06.08.2026, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.



GENERAL MMS EXPERT S.R.L.