

**ACT ADITIONAL NR. 2 din data de 01.10.2025
LA CONTRACTUL NR. 4342/30.07.2025**

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. **Panait Radu Alin**, cu funcția de Presedinte C.A., în calitate de **BENEFICIAR**,

si

1.2 SOLARENERGIE CONSULTING & INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în București, Str. Matei Basarab nr. 62, L108/A/3/16, Sector 3, înmatriculată la ORC sub nr. J40/16962/30.09.2021, CUI 44991983, reprezentată prin dl. Vlad Mihalcea – Director, denumită în continuare "**FURNIZOR/PRESTATOR**".

Se hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. 4342/30.07.2025, prin care au hotarat
măsurile:

t. 1. Părțile convin prelungirea termenului de execuție a obligațiilor contractuale până la data de 0.06.2026, ca urmare a necesității actualizării graficului de implementare și a asigurării condițiilor necesare finalizării furnizării, montajului și punerii în funcțiune a sistemului.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 01.10.2025 și face parte integranta din Contractul nr. 4342/30.07.2025, pe care il modifica in consecinta.

FURNIZOR/PRESTATOR
SOLARENERGIE CONSULTING

BENEFICIAR
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L



