ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL NR. 10-3033 din 14.05.2025

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr, 256, Corp C1, Sector
3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360,
RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. Adascalita Liviu, cu
functia de Director General, in calitate de BENEFICIAR,

si

1.2 SC FARES ALL TRADING SRL cu sediu social in Roménia, Bucuresti, adresa: STR Vitioara 143 C,
sector 3, finregistratdi la Registrul Comertului, sub nr RO18796002, J40/10348/2006, IBAN:
ROSSINGB0000999901060270, legal reprezentatd prin domnul Marius Gavrila, Administrator, in calitate
de PRESTATOR/PROIECTANT.

Partile convin s& modifice Contractul mentionat mai sus dupd cum urmeaza:
Art. 1. Termene de livrare si montaj

Termenul maxim de livrare prevazut initial la 29 august 2025 se modifica si devine 30 septembrie 2025.
Termenul maxim de montaj prevazut initial la 7 septembrie 2025 se modifica si devine 31 decembrie 2025.

Art. 2. Conditii de plati

Partile convin cd valoarea echipamentelor poate fi facturatd in momentul in care produsele sunt livrate si
receptionate de catre Beneficiar, urménd ca valoarea manoperei si fie facturata ulterior, la momentul efectiv
al prestarii lucrarilor de montaj.

Art. 2!, Raspunderea asupra echipamentelor livrate

Prestatorul isi asumi raspunderea integrald pentru integritatea, paza si conservarea echipamentelor livrate
pana la momentul montajului final si punerii in functiune.

In cazul in care, intre livrare si montaj, echipamentele se deterioreazi, se pierd sau devin neconforme,
Prestatorul are obligatia de a le inlocui sau repara pe cheltuiala proprie, astfel incdt montajul si se poati
realiza conform contractului.

Prestatorul garanteazd cd produsele vor fi livrate, p#strate si instalate in conditii care nu afecteaza
functionalitatea sau garantia acestora.



Art. 3. Celelalte clauze
Toate celelalte clauze ale Contractului rdmén neschimbate si 1si produc efectele in continuare.

Prezentul act aditional a fost incheiat astdzi, 18.08.2025 in 2 exemplare originale, cite unul pentru fiecare

parte. -
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