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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
/

Prezentul contract de antrepriza (de aici inainte denumit ,,Contractul®) este incheiat in data de

(.,Data Semnirii”) avand urmatoarele prevederi:

1. Parti contractante

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., persoana juridici romana cu sediul social in
Bld.Basarabia nr.256, Corp C1, Sector 3, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.
J2017008651408, avand cod unic de inregistrare RO377 14360, cont bancar nr.
RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania reprezentatd prin Director General
Grosu Cristinela, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar (,Beneficiarul”)

1.2 BD INTERSECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Str. Viitorului, Nr.45, Cod postal
20604, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14305/2022, avand CUI 46534686,
reprezentata prin dna.Mirela Giscan, denumita in cele ce urmeaza Executant (., Executantul”)

Individual fiind denumite ,,Partea* si colectiv ,,Partile“,

Avand in vedere:
Dezvoltarea de catre Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, a investitiei “Hala
Laminor”, situata in B-dul Basarabia 256, sector 3, Bucuresti,
NOTA: Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, este in acelasi timp si proprietarul

investitiei “Hala Laminor”;
Decizia Consiliului de Administratie ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L nr. 672/17 .02.2026;

Executantul este o societate care detine cunostintele, avizele, autorizatiile si experienta necesara in
domeniul constructiilor pentru a executa Lucrérile in conformitate cu prevederile prezentului
Contract, legea aplicabila, autorizatiile, avizele si permisele obtinute pentru Lucrari (inclusiv, dar
fard a se limita la, autorizatia de construire), standardele si bunele practici din constructii;

In Anexa nr. 5 ( parte integranta din prezentul contract), sunt prezentate abilitarile legale necesare
ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract ( de exemplu: Certificatul de
Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);
Executantul confirma prin prezenta cd a primit, la Data Semndrii sau fnainte de aceasta, toate
informatiile si documentele necesare si solicitate disponibile Executantului la acea data si orice alte
solicitari de informatii si/sau documente se vor referi exclusiv la informatii si/sau documente pentru
care Executantul va depune toate diligentele pentru a le furniza si/sau obtine dupa Data Semnarii.

1. Definitii
In cuprinsul prezentului Contract, dacd din context nu va rezulta in mod expres modificarea
semnificatiei lor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele intelesuri:

1.1. Alt Executant (Alti Executanti) inseamna persoana(ele) desemnata(e) de Beneficiar, pentru
executia si terminarea altor lucriri ce nu fac obiectul acestui Contract, dar sunt necesare
construirii, functiondrii si operdrii Investitiei Beneficiarului.

1.2. Asigurdri are semnificatia atribuitd la art. 12 de mai jos.



1.3. Autorizatia de Construire inseamnd Autorizatia de Construire nr’1513 din 29 102025
(Anexa 1).

1.5.1.4. Beneficiar si Executant inseamna Partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite
si identificate in prezentul Contract.Contract inseamna prezentul act juridic impreuna cu
toate anexele sale si actele aditionale ulterioare acestuia, precum si celelalte Documente ale
Contractului, astfel cum sunt acestea enumerate in paragraful urmator, reprezentand acordul

de vointa integral al celor doud pérti contractante.
Documentele Contractului sunt parte integranta din Contract, si sunt detaliate in art.

23.1.

1.6.Diriginte de Santier, inseamnid PAGEDO S.R.L., si/sau orice alte societati careia
Beneficiarul i-a delegat o parte din drepturile i responsabilititile sale cu privire la urmarirea
si receptia din punct de vedere calitativ a Lucririlor, care fac obiectul prezentului Contract;

1.7. Termenele intermediare, Termen final inseamna oricare din datele importante in derularea
Contractului si in Graficul de Executie a Lucrdrilor, astfel cum sunt acestea previzute in
Graficul de Executie trebuie respectate in mod obligatoriu de catre Executant.

1.8. Documentatie As-Built inseamna documentatia conforma cu executia Lucrarilor, si
reprezinta setul complet de inregistrari ale executiei lucrarilor “conforme cu executia”,
precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile Lucrarilor real executate, asa cum sint
cerute de legislatia din Romania in vigoare, (de exemplu: HG 273/1994, HG 766/1997,
Legea 10/1995), si care este parte integranta a Cartii Tehnice a Constructiei. Continutul
“Documentatiei As-Built” este similara cu continutul proiectului DDE (detaliilor de
executie) al Investitiei cu observatia ca “Documentatia As-Built” contine ultima revizie a

proiectului DDE.

1.9. Durata Contractului inseamna intervalul de timp in care prezentul act juridic opereaza,
valabil ntre Parti, potrivit Legii, si care este definit ca perioada cuprinsa intre data intrarii
in vigoare a acestuia si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il

produce.

1.10.  Durata de Executie inseamna perioada de timp necesara pentru executia si terminarea
Lucrarilor, astfel cum e prevazuta in Graficul de Executie a Lucrarilor, calculata de la data
transmiterii de catre Beneficiar catre Executant a Notificarii pentru predarea-primirea
santierului (locatiei) si pand la aprobarea de citre Beneficiar, a Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor fara obiectiuni.

1.11. Forta Majora Inseamna un eveniment exterior mai presus de controlul Partilor, care nu se
datoreaza culpei acestora, ce nu putea fi previzut la momentul incheierii Contractului sau nu putea fi
prevéazut in intinderea sa completd ori ca efecte la data semndrii Contractului si care face imposibild
executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: cutremurele,
incendiile, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de de asediu sau de rizboi, oficial declarate
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unui embargo, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enuntiativi. Nu este considerat Forta Majora un eveniment asemenea celor de mai sus,
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din Parti. Nu sunt considerate Forta Majora urmatoarele evenimente, exemplificativ: grevele de orice
fel, legale sau nelegale, reorganizarea sau falimentul partii contractante. Alte aspecte sunt descrise in

art. 22.



1.12. Garantia de Buna Executie, are semnificatia atribuita la articolul 2.2 de mai jos.

1.13. Investitia Beneficiarului inseamna “LUCRARI DE CONSTRUIRE, RECONFIGURARE
SPATIALA SIIMPARTIREA IN DOUA FAZE DE DEZVOLTARE A AMENAJARII INTERIOARE
A HALEI LAMINOR CU REALIZAREA DE CONSTRUCTII CU INALTIMI DE MAXIM
RH=P+2E SI INSTALATII AFERENTE, AMENAJARE CIRCULATII INTERIOARE PIETONALE
SI ORGANIZARE EXECUTIE LUCRARI”, MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE IN TIMPUL
LUCRARILOR DE EXECUTIE AUTORIZATE PRIN A.C. NR.81/24.03.2023-HALA LAMINOR
AUTO SI PIETONALE IN INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE

SANTIER,
Lucrarile se executa in proprietatea Beneficiarului HALA LAMINOR, AUTO SI

PIETONALE IN INCINTA, avand suprafata de ................. m.p., identificat cu numarul cadastral
..................... , Inscris in Cartea Funciard nr. ...................., situat in B-dul Basarabia 256, sector 3,
Bucuresti,

1.14. Lucréri Inseamnd toate lucrarile care urmeazi a fi executate de citre Executant conform

Documentelor Contractului in vederea finalizérii Investitiei, inclusiv lucrarile temporare (daci existi,
insemnénd acele lucréari provizorii realizate in sustinerea si pentru facilitarea executarii Lucrarilor) si
lucrérile de remediere a tuturor defectelor si viciilor aferente acestora.

1.15. Manager de Proiect inseamna reprezentantul nominalizat de Beneficiar, respectiv societatea
KEB DEVELOPMENT S.R.L. si reprezentantii desemnati de aceasta societate, care are atributiile
mentionate in prezentul document, de exemplu, certificarea si receptia din punct de vedere cantitativ a

Lucriérilor;

1.16. Organizarea de Santier inseamna facilititile ce vor fi instalate de Executant in locatia pusa la
dispozitie de Beneficiar care sa permitd organizarea bunei executii a Lucririlor.

1.17. Perioada de Garantie inseamna perioada de 36 (treizecisisase) luni in care se fac instiintirile cu
privire la defectele aparute la Lucrari sau la o parte a acestora (dupa caz) si in care Executantul este
obligat sa le remedieze, calculati de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal la

Terminarea Lucrérilor fard obiectiuni.

1.18. Planuri inseamna plansele aferente Lucrarilor, respectiv partea desenati a DTAC, Proiectului
Tehnic si/sau a Detaliilor de Executie, asa cum sunt incluse in Contract, precum si orice alte planse
modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) in conformitate cu

prevederile Contractului.

1.19. Pretul Contractului inseamni pretul platibil de catre Beneficiar in baza Contractului, pentru
indeplinirea integrald si in mod corespunzitor a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, pentru

lucrarile detaliate in Anexa 1.

1.20. Proces Verbal de Receptie Finala inseamna documentul privind Lucrarile intocmit si semnat
in conformitate cu Legile din Roménia in vigoare aplicabile la data receptiei finale, respectiv la
expirarea Perioadei de Garantie (de exemplu, Hotardrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea
Hotarérii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora).

1.21. Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna documentul privind Lucririle
intocmit gi semnat in conformitate cu Legile din Romania in vigoare aplicabile la data receptiei (de
exemplu, Hotararea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994



privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora).
Comisia de receptie desemnatd de cdtre Beneficiar, la cererea Executantului, recomandi sau nu
Beneficiarului, acceptarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile art. 6.1 din Contract.

1.22. Proiectant General inseamnd  societate cu sediul social in Municipiul Bucuresti,
Strucciiiccierecenns 111 GRS , numar de inmatriculare la Registrul Comertului ................... , cod fiscal

................... , reprezentata prin ..........coeeeveeeee

1.23. Specificatii inseamnd documente care definesc scopul, domeniul de aplicare si/sau de
proiectare si/sau alte criterii tehnice ale Lucrdrilor, astfel cum sunt enumerate si incluse in Documentele
Contractului, studiate si verificate de Executant si pe baza cdrora Executantul a pregitit si a transmis
oferta sa, precum si alte modificdri §i completari la aceste documente efectuate in conformitate cu

prevederile Contractului;

1.24. Standarde inseamnd standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea previzute de
Documentele Contractului si/sau Legile in vigoare;

1.25. Subantreprenor inseamni orice persoand desemnat, cu acordul prealabil scris al Managerului
de Proiect / Beneficiarului, ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrari.

1.26. Santier inseamna locul (frontul de lucru) din Hala Laminor, pus la dispozitie de citre Beneficiar
in care vor fi executate Lucrarile si oricare alte locuri specificate in Contract ori aprobate in scris de
catre Beneficiar ca fiind parte componenta a Santierului;

1.27. Vicii Ascunse inseamna orice defecte, lipsuri, neconformititi, etc. sau cauze ale acestora, care
pot fi sesizate doar de cétre un specialist sau care rezulta in urma unei investigatii de specialitate sau a
utilizarii in timp si care sunt prezente la data receptiei Lucrarilor sau ulterior receptiei la terminarea

Lucrérilor;

1.28. Vicii Aparente inseamna orice defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o
persoand diligent, fird a fi nevoie de-investigatii de specialitate asupra lucririi in cauz;

1.29. zi - zi calendaristica ; luna -luna calendaristica; an -365 de zile.

2. Obiectul si scopul Contractului

2.1. Obiectul Contractului

2.1.1. Obiectul prezentului Contract il reprezintd efectuarea de catre Executant, in Hala Laminor
(investitia si proprietatea Beneficiarului), a lucrarilor de constructii (numai manopera) detaliate in
Anexa 1 (parte integranta din prezentul Contract). Lucrarile se vor efectua de catre Executant, strict in
limita comenzilor ferme emise de Beneficiar, In conformitate cu proiectul tehnic, documentatiile de
autorizare, standardele si bunele practici din industrie si cu instructiunile Beneficiarului. Beneficiarul
are dreptul de a comanda, etapiza, suspenda sau limita executia lucrarilor, fira a datora penalitati sau
despagubiri pentru partea necomandatd. Lucrdrile vor include si remedierea oriciror defecte ale
Lucrarilor , In conditiile prezentului contract.

2.1.2. Lucrarile vor fi executate in locatia (frontul de lucru) din Hala Laminor, indicata de Beneficiar
si de documentele din contract. Beneficiarul poate dispune modificarea, etapizarea sau suspendarea
partiald a lucrérilor, fara penalitati sau despagubiri pentru partea necomandat.



2.1.3. Beneficiarul declard ca atribuirea prezentului contract se face cu respectarea cadrului legal
aplicabil la data semnarii. In situatia in care, in urma unui control efectuat de autoritdtile competente,
s-ar constata nereguli, partile vor colabora cu buni-credintid pentru remedierea situatiei, in limita
responsabilitatilor ce le revin potrivit legii si contractului.

Executantul nu va fi exonerat de rdspundere pentru propriile fapte sau omisiuni care ar putea conduce
la prejudicii, sanctiuni sau neeligibilitatea cheltuielilor.

In masura in care eventualele nereguli sunt imputabile exclusiv Beneficiarului, Executantul nu va fi
obligat la restituirea sumelor incasate pentru lucririle executate si receptionate. In caz contrar,
Executantul va suporta consecintele proportional cu culpa sa.

2.1.4. Executantul se obligd si execute Lucrarile pe baza documentatiei de proiectare furnizate de
Beneficiar. Executantul are obligatia de a verifica documentatia primita si de a notifica Beneficiarul cu
privire la eventualele neconcordante sau lipsuri constatate nainte de inceperea lucrarilor. Nerespectarea
acestei obligatii atrage raspunderea Executantului pentru eventualele prejudicii cauzate prin neanuntare.

2.1.5. Executantul nu raspunde pentru erorile de proiectare preexistente, insa are obligatia de a le sesiza
Beneficiarului Tnainte de inceperea lucrarilor sau imediat ce le constatd, sub sanctiunea raspunderii
pentru prejudiciile cauzate prin neanuntare. Raspunderea Executantului se raporteaza exclusiv la
documentele si informatiile comunicate de Beneficiar anterior, la data semnarii prezentului contract sau
ori de cate ori vor exista modificari ale Proiectului, comunicate Executorului anterior executiei, pentru
lucrarea/tronsonul respectiv. Predarea se va face succesiv pe ploturi, in concordanta cu graficul de
lucrari. In cazul in care anumite parti ale Proiectului DE nu au fost comunicate Executantului anterior
sau la data semnarii prezentului contract, Executantul nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele
neconformitati, erori, omisiuni sau consecinte generate de lipsa acestor documente. Prezenta dispozitie
contractuala se aplica strict in limita documentatiei efectiv transmise Executantului.

2.1.6. Executantul va realiza la timp si in mod corespunzator Lucrarile in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, cu ordinele si instructiunile scrise ale Beneficiarului (inclusiv ale consultantilor si
reprezentantilor sai desemnati), cu graficul detaliat de executie al Lucrarilor, cu prevederile
Documentatiei Tehnice, cu reglementirile legale si normele tehnice aplicabile in Romania, precum si

cu standardele si bunele practici din industrie.

2.1.7. Beneficiarul se obligd sid plateascd Executantului contravaloarea lucrarilor executate si
receptionate, in limita comenzilor ferme si a plafonului bugetar aprobat, conform Art. 8.1 si
urmaétoarele din prezentul Contract.

2.1.8. Inainte de semnarea Contractului, Executantul se obliga sa verifice documentatia tehnica, iar in
cazul in care va observa orice omisiune sau discrepanta intre diferite parti ale documentatiei, proiectarii
conceptuale, autorizatiilor si/sau normelor si prevederile legale aferente executarii Lucrarilor, sa
notifice Beneficiarul in scris in acest sens.

Inainte de semnarea Contractului, Executantul este obligat sa trimita Beneficiarului o notificare
scrisa (notificari scrise) cu privire la orice discrepanta(discrepante), si sa solicite instructiuni si
clarificari in vederea executarii corespunzatoare a Lucrarilor.

In cazul in care Executantul nu anunta nici o discrepanta, Beneficiarul are dreptul de a dispune
Executantului sa realizeze orice modificari necesare in orice moment pe parcursul duratei contractului,
fara ca Executantul sa aiba dreptul sa prelungeasca durata contractului si / sau sa solicite plati aditionale.
Raspunderea Executantului se raporteaza exclusiv la documentele si informatiile comunicate de
Beneficiar anterior sau la data semnarii prezentului contract. In cazul in care anumite parti ale



Proiectului DE nu au fost comunicate Executantului anterior, la data semnarii prezentului contract, sau
ori de cate ori vor exista modificari ale Proiectului, comunicate Executorului anterior executiei, pentru
lucrarea/tronsonul respectiv, Executantul nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele
neconformitati, erori, omisiuni sau consecinte generate de lipsa acestor documente. Prezenta dispozitie
contractuala se aplica strict in limita documentatiei efectiv transmise Executantului.

2.1.9. Inaintea semnarii prezentului Contract, Executantul a trimis Beneficiarului si a obtinut aprobarea

acestuia pentru urmatoarele documente intocmite sau care decurg din documentele contractului:

a) Anexanr. 1: Lista de cantitati estimate si prefuri unitare detaliate (materiale, manopera, care
includ indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

b) Anexa nr. 2: Graficul de executie / livrari;

¢) Anexanr. 3: Graficul de plati estimat;

d) Anexanr. 6: Lista cu Specificatii tehnice si Fise tehnice referitoare la producator, tip si
principalele caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in Lucrari;

e) Anexanr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract
( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor
executa Lucrarile, etc.);

f) Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat; decizii
de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie de numire
CQ, sef de santier;

g) Anexanr. 10: Planul de control a Calitatii(PCCVI) pe lucrare;

h) Anexa nr. 11: Lista subantreprenori;

2.2 Garantia de buna executie

2.2.1. Executantul are obligatia de a constitui, in favoarea Beneficiarului, o garantie de buni
executie in cuantum de 5%¢( cinci la sutf) din valoarea totald a contractului, destinati acoperirii
oricdror prejudicii cauzate Beneficiarului prin neindeplinirea, executarea cu intarziere sau

necorespunzitoare a obligatiilor contractuale.
Garantia de bund executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati, la alegerea

Executantului, cu aprobarea prealabild a Beneficiarului:

a) scrisoare de garantie bancard irevocabild si executabild la prima cerere, fard fransiza, fara
conditionari si fara posibilitatea de opozitie din partea Executantului, emisa de o institutie de credit
autorizatid in Roménia sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, valabild pe toatd durata de
executie a contractului si prelungita automat pana la expirarea perioadei de garantie tehnica;

b) politd de asigurare de garantii, emisa de un asigurdtor autorizat de ASF, cu caracter irevocabil si
plata la prima cerere;

c¢) retineri succesive din platile efectuate Executantului, proportional cu fiecare situatie de lucrari, pana
la atingerea procentului total de 5% din valoarea contractului. Sumele retinute vor fi pastrate de
Beneficiar intr-un cont propriu, fard dobénda, avand regimul juridic al unei garantii lichide,
executabile imediat de Beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat un instrument de garantare dacé acesta nu indeplineste
cerintele legale sau contractuale.

2.2.2. Executarea garantiei



Executantul nu are dreptul de a contesta executarea garantiei pe motivul lipsei unei constatéri prealabile
a prejudiciului sau al existentei unui litigiu.

Beneficiarul are dreptul de a executa garantia integral sau partial, fard acordul Executantului, in cazul
oricérei neindepliniri sau executdri necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, inclusiv in perioada
de garantie tehnica. In situatia intervenirii unei cauze ce ar necesita executarea garantiei, Beneficiarul
va notifica Executantul si ii va oferi un termen de remediere, executarea garantiei putand fi efectuata
doar in situatia in care Executantul nu isi respecta obligatiile de remediere.

Executarea garantiei nu limiteaza raspunderea contractuald sau legald a Executantului.

2.2.3. Valabilitatea garantiei
Garantia de buni executie raméne valabila si exigibild pana la indeplinirea cumulativa a urmétoarelor

conditii:
a) semnarea Procesului-Verbal de Receptie Finald fird obiectiuni;
b) remedierea integrald a tuturor viciilor constatate in perioada de garantie;
c) inexistenta oricdror creante, litigii sau pretentii formulate de Beneficiar Tmpotriva

Executantului.

2.2.4. Restituirea garantiei se va efectua exclusiv la solicitarea scrisd a Executantului, dupd cum

urmeaza:
a) 100% din valoarea garantiei se restituie dupd semnarea Procesului-Verbal de Receptie la

Terminarea Lucrérilor, cu conditia absentei viciilor majore si a inexistentei obligatiilor restante
ale Executantului;

2.2.5. Beneficiarul va restitui sumele in termen de 15 zile lucritoare de la data inregistrérii solicitérii
scrise a Executantului, numai dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de mai sus.

2.2.6. Valoarea garantiei nu limiteaza dreptul Beneficiarului de a solicita daune-interese suplimentare
daci prejudiciul efectiv suferit depaseste cuantumul garantiei constituite.

3. Termenul de executie al Lucrarilor

3.1. Executantul se obligd sd inceapa lucririle in termen de maximum 5 (cinci) zile
calendaristice de la data emiterii de catre Beneficiar a ordinului scris de incepere a lucrarilor, cu conditia
indeplinirii cumulative a urmétoarelor cerinte:

i) Executantul a predat Coordonatorului SSM, planul propriu SSM (Sanatate si Securitate in Munca);
ii) In concret Coordonatorul SSM va transmite Beneficiarului, documentul prin care Executantul a
predat Planul Propriu SSM, cu eventualele revizuiri solicitate de Coordonatorul SSM;

iii) Executantul a predat catre Beneficiar Asigurarile (conform art. 12 din prezentul document);

3.2. Durata maxima de executie a lucrdrilor este de 120 zile calendaristice pentru lucrarile
descrise in Anexa nr. 1 la prezentul contract, calculatd de la data transmiterii de catre Beneficiar cétre
Executant, a Notificarii pentru predarea-primirea santierului (locatiei). . Executantul nu are dreptul s&
améne mobilizarea peste termenul de 5 zile si nu poate invoca lipsa oricéarei alte conditii pentru a
justifica Intarzierea inceperii lucrdrilor.

3.3. Pentru a elimina orice dubiu:



- Executantul este obligat sa prezinte Graficul de executie (Anexa 2), avand ziua 0 ( de calcul a Duratei
de Executie), data transmiterii de catre Beneficiar citre Executant, a Notificarii pentru predarea-
primirea santierului (locatiei);

- Ordinul de Incepere al Lucrarilor va fi trimis de Beneficiar, catre Executant, ulterior, numai dupa
indeplinirea obligatiilor mentionate in articolul 3.1.

3.4. Executantul se obliga sa respecte termenele intermediare si finale stabilite in graficul detaliat de
executie al lucrdrilor, inclus ca Anexa 2 la prezentul Contract. Beneficiarul are dreptul de a modifica,
reetapiza sau suspenda lucrdrile, prin notificare scrisa transmisa cu minimum 5 zile lucrétoare inainte,
fard ca Executantul si poata pretinde costuri suplimentare sau despagubiri.

3.5. Data de finalizare a lucrarilor este considerati data semndrii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, cu conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale si legale ale
Executantului. Receptiile partiale, daca existd, nu echivaleaza cu receptia finala si nu sting obligatiile
de executare a lucrérilor ramase.
Termenele de garantie contractuald si legala aferente lucrarilor vor incepe sd curgd numai de la data
receptiei finale, consemnata in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de ambele

parti.

3.6. In cazul in care durata executiei lucrarilor depiseste termenele intermediare si sau finale precizate
in Graficul de Executie, Beneficiarul are dreptul de a aplica penalititi de intirziere de 0,05% pe zi
de intirziere calculate din valoarea lucrarilor neexecutate, fard a fi necesard o notificare prealabila.
Valoarea totald a penalititilor nu poate depasi valoarea efectivi a lucririlor neexecutate.
Penalititile nu sunt plafonate si pot fi cumulate cu orice alte masuri contractuale sau legale disponibile
Beneficiarului, inclusiv rezilierea / denuntarea contractului si executarea garantiei de buna executie.

3.7. Executantul se obligd ca inainte de data semnarii prezentului contract, sd pund la dispozitia
Beneficiarului un grafic de executie detaliat, care va cuprinde inclusiv datele exacte la care vor fi
necesare materialele ce urmeaza a fi furnizate de citre Beneficiar. Graficul de livrare se va intocmi

sepatrat de graficul de lucrari.

3.8. In lipsa transmiterii graficului de executie, cu indicarea expresd a datelor la care sunt necesare
materialele din partea Beneficiarului, orice intarziere n executarea lucrarilor va fi exclusiv din vina
Executantului. Executantului nu {i pot fi imputate intarzierile cauzate de culpa Beneficiarului, cu
conditia ca acestea si fie dovedite si sd nu fie generate de neindeplinirea obligatiei prevazute la art.

3.7.

3.9. Beneficiarul va asigura furnizarea materialelor conform proiectului, asumandu-si integral
responsabilitatea privind calitatea, conformitatea si cantitatea acestora de la data predarii acestora
Executantului pe baza de Proces Verbal. Executantul are obligatia de a verifica materialele la momentul
receptiei sub aspect calitativ si cantitativ, fara a avea obligatia efectuarii unor verificari tehnice, de

laborator sau de specialitate.

3.10. In situatia in care materialele nu sunt livrate de catre Beneficiar in termenul solicitat in scris de
Executant sau conform graficului de livrare semnat de catre parti, iar aceasta intarziere conduce la
imposibilitatea continuarii lucrarilor, termenele de executie se suspenda de drept si se prelungesc
corespunzator cu durata intarzierii.

3.11. Executia lucrarilor se va realiza exclusiv in baza planurilor puse la dispozitie de catre Beneficiar,
inclusiv dar fara a se limita la: plan de panotaj si orice alte planuri sau instructiuni scrise comunicate in

acest sens.



4. Realizarea Lucrarilor

4.1 Predarea si primirea frontului de lucru in Santier

4.1.1. Beneficiarul va notifica in scris Executantul cu privire la data predarii-primirii santierului
(locatiei), cu maxim 5 (cinci) zile calendaristice inainte de aceasta datd. Executantul are obligatia de
a se prezenta la data stabilitd, de a prelua efectiv santierul (locatia) si de a semna procesul-verbal de
predare-primire.

Neprezentarea, refuzul sau intirzierea Executantului in preluarea santierului (Locatiei) nu suspenda
curgerea termenului de executie stabilit prin prezentul contract si atrage exclusiv raspunderea acestuia
pentru toate consecintele, inclusiv intérzieri si prejudicii. Beneficiarul are dreptul de a constata
unilateral predarea santierului, prin proces-verbal semnat de reprezentantii sii, daca Executantul nu se

prezintd la data stabilita.

4.1.2. Cu ocazia predarii santierului, Beneficiarul va indica Executantului locurile de furnizare a
utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica, gaze, etc.) necesare pentru executia lucrérilor. Executantul
are dreptul de a folosi aceste utilitdti exclusiv pentru realizarea obiectivului.4.1.3. Starea fizicd a
santierului ( locatiei) si a imprejurimilor va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire, care
va cuprinde descrieri, planse, fotografii sau alte elemente tehnice relevante. Acest proces-verbal va
constitui reperul unic pentru stabilirea eventualelor deficiente sau intérzieri imputabile Beneficiarului
sau Executantului.

4.1.4. In cazul in care Executantul intirzie preluarea santierului (locatiei) de la data notificati,
Beneficiarul are dreptul de a aplica penalitati de intarziere potrivit prezentului contract si, dupa caz, de
a dispune rezilierea contractului din culpa Executantului.

4.2 Personalul §i forta de muncd

42.1. Inainte de data semnirii prezentului Contract, Executantul va desemna si notifica in scris
Beneficiarului persoanele responsabile cu supravegherea permanentd a executdrii lucrérilor, precum si
persoanele imputernicite si il reprezinte in relatia cu Beneficiarul si reprezentantii acestuia.
Neprezentarea sau desemnarea cu intirziere a acestora atrage penalitéti zilnice de intérziere si poate
constitui motiv de reziliere din culpa Executantului;

4.2.2. Executantul va angaja si/sau contracta exclusiv personal calificat corespunzator pentru realizarea
obiectivului. Beneficiarul are dreptul de a solicita, motivat, inlocuirea oricarei persoane desemnate de
Executant care nu corespunde cerintelor de calificare, disciplind sau comportament, fird costuri

suplimentare pentru Beneficiar.

4.2.3. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice comportament ilegal,
necivilizat, indisciplinat sau contrar prevederilor prezentului contract, al legii ori al regulamentelor
interne de santier. Beneficiarul are dreptul de a dispune indepartarea imediatd de pe santier a persoanelor
care nu respecti aceste prevederi.

4.2.4, Executantul are obligatia de a asigura respectarea ordinii, linistii, sigurantei si protejarea
persoanelor si bunurilor existente 1n incinta santierului si in vecinatatea acestuia. Executantul raspunde
integral pentru prejudiciile cauzate tertilor prin actiunile sau omisiunile personalului propriu, ale
subcontractantilor, consultantilor sau ale altor persoane aflate sub responsabilitatea sa.



4.2.5. Executantul este exclusiv responsabil pentru toate obligatiile ce decurg din raporturile de munca,
comerciale sau civile cu personalul sdu, subcontractantii ori consultantii implicati in executarea
lucrarilor. Executantul il va despédgubi integral pe Beneficiar pentru orice prejudiciu, amendd sau
sanctiune rezultatd din nerespectarea acestor obligatii si 1l va scuti de orice raspundere in acest sens.

4.2.6. Executantul va fi pe deplin si exclusiv raspunzitor pentru respectarea tuturor dispozitiilor legale
incidente cu privire la activitatea desfasuratd de personalul sau, inclusiv, dar fard a se limita la
reprezentanti, angajati, subcontractori, consultanti sau alte persoane aflate sub responsabilitatea sa
legala si/sau contractuald in legatura cu prezentul proiect.
Beneficiarul nu va avea nicio raspundere, solidard sau subsidiara, pentru faptele, omisiunile sau
obligatiile Executantului ori ale persoanelor aflate sub responsabilitatea acestuia.
Executantul va despdgubi integral Beneficiarul si il va scuti de orice consecinte financiare sau juridice
generate de nerespectarea acestor obligatii, inclusiv amenzi, penalitéti, despagubiri, daune-interese sau
costuri de litigii. Beneficiarul are dreptul de a retine sumele respective din platile datorate
Executantului.

De asemenea, Executantul are obligatia de a crea si mentine toate conditiile legale si tehnice necesare
pentru ca personalul propriu si al subcontractorilor sa isi desfdsoare activitatea in conditii conforme cu
legislatia aplicabild si cu normele de protectie a muncii. La cererea Beneficiarului, Executantul va
prezenta in termen de maximum 24 de ore documentele justificative privind respectarea acestor

obligatii.

4.2.7. Executantul este exclusiv responsabil pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca a
propriului personal, inclusiv a reprezentantilor, angajatilor, subcontractorilor, consultantilor sau a
oricaror alte persoane aflate sub responsabilitatea sa legala si/sau contractuald in legiturid cu acest
proiect. Beneficiarul nu are nicio obligatie de asigurare a sanatatii si securititii in munca pentru
personalul Executantului sau subcontractorilor acestuia. Beneficiarul are dreptul de a efectua verificari
si controale privind indeplinirea obligatiilor SSM si, in caz de neconformitate, poate dispune
indepértarea imediata a persoanelor neconforme sau suspendarea lucrarilor, fird ca Executantul s3 poata
pretinde costuri suplimentare sau prelungirea termenului de executie. Orice sanctiuni, amenzi, prejudicii
sau alte costuri rezultate din nerespectarea normelor SSM de catre Executant vor fi suportate integral
de acesta.

Suplimentar, obligatiei Executantului, de a respecta legislatia in vigoare, referitoare la
sanatatea si securitatea in munca si pentru situatiile de urgenta, Prestatorul are obligatia de a dota tot
personalul propriu din santierul “Hala Laminor”, cu veste de protectie, casti de protectie, marcate cu
numele Executantului.

De asemeni, Executantul va respecta prevederile Anexei nr. 9: Conventie cadru de securitate si
sanatate in munca si prevenire, stingere incendii si protectia mediului. In caz de abateri Beneficiarul are
dreptul sa aplice penalitatile prevazute in Anexa si / sau prevederile prezentului document.

4.2.8. Executantul va elabora, actualiza ori de cite ori este necesar si implementa Planul propriu de
securitate si sanatate si va desemna un responsabil in materie de securitate si sanitate, in conformitate
cu dispozitiile legale in vigoare. Copia planului actualizat va fi transmisid Coordonatorului SSM al
Beneficiarului in termen de cel mult 24 de ore de la orice modificare relevanta.

4.2.9. Executantul va colabora cu furnizorii si/sau Alti Executanti ce pot lucra pe Santier in acealasi
timp si se va coordona cu alti Antreprenori prezenti in Santier.



4.2.10. Orice angajat a] Executantului care nu respecta obligatiile contractuale, sau incearca sa sustraga,
sau sustrage orice material, echipament, utilaj, instalatie, consumabil din Santier sau de Alti Executanti,

va fi concediat de catre Executant si expulzat din Santier.
De asemenea, Executantul se obliga sa acopere prin plata catre Beneficiar a tuturor daunelor rezultate.

4.3 Subantreprenori

4.3.1. Executantul poate incredinta in parte executia Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract
unor subantreprenori, numai cu notificarea scrisa a Beneficiarului. Beneficiarul are dreptul de a refuza
motivat orice propunere de subantreprenor care nu indeplineste conditiile tehnice, financiare, de
experientd sau de conformitate legald. Termenul de raspuns la solicitarea Executantului este de 5 (cinci)
zile lucrdtoare de la data primirii documentatiei complete. Executantul este exclusiv si pe deplin
raspunzitor pentru coordonarea $i supravegherea acestor subantreprenori in legiturd cu Santierul,
Lucrérile si Obiectivul.

4.3.2. Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului lista completd si actualizati a tuturor
subantreprenorilor inainte de inceperea lucrarilor acestora, precum si orice modificare in termen de 3
(trei) zile lucratoare de la numirea unui subantreprenor nou. Folosirea unor subantreprenori fara
notificarea Beneficiarului constituie abatere grava si poate atrage rezilierea contractului din culpa

Executantului.

Executantul are dreptul de a subcontracta parti din lucrari, cu mentinerea raspunderii integrale fata de
Beneficiar pentru executarea corespunzatoare a obligatiilor contractuale. Pentru fiecare subcontractor
utilizat, Executantul are obligatia exclusiva de a notifica in scris Beneficiarul, fara a fi necesar acordul
prealabil al acestuia. Angajarea subcontractorilor nu exonereazi Prestatorul de raspundere, acesta
rdmanind integral si exclusiv responsabil fatd de Beneficiar pentru indeplinirea corespunzitoare a
tuturor obligatiilor contractuale, inclusiv pentru faptele si omisiunile subantreprenorilor sii

4.3.3. Executantul rimane direct, exclusiv si solidar raspunzitor fatd de Beneficiar pentru realizarea
lucrérilor si executarea prezentului contract, indiferent de gradul de implicare al subantreprenorilor,
inclusiv pentru respectarea tuturor termenelor, standardelor de calitate, obligatiilor contractuale si
legale. Orice nerespectare de cétre un subantreprenor va fi considerata nerespectare a obligatiilor de

citre Executant;

4.3.4. Executantul este obligat sa includa in contractele incheiate cu subantreprenorii sai clauze
contractuale care sa asigure respectarea integrala a prevederilor prezentului contract, inclusiv termenele
de garantie, standardele de calitate, clauzele privind sanatatea si securitatea in muncd, raspunderea
pentru daune si obligatiile de confidentialitate. Prevederile contractelor de subantreprizi nu pot fi mai

putin stricte decét cele din prezentul contract;

4.3.5. Executantul este pe deplin si exclusiv responsabil de efectuarea platilor catre subantreprenorii
sai. Beneficiarul nu are nicio obligatie de plata directa catre acestia si nu poate fi tinut raspunzator,
direct sau indirect, pentru sumele datorate de Executant subantreprenorilor sii. Executantul va
despégubi Beneficiarul pentru orice pretentii sau cereri directe ale subantreprenorilor.

4.3.6. In situatia in care Beneficiarul solicita Executantului colaborarea cu un subantreprenor agreat de
Beneficiar, Executantul va putea incheia un contract de subantrepriza cu acesta, in conditii comerciale
rezonabile. Executantul va ramane pe deplin responsabil pentru coordonarea activitatii acestuia si
pentru respectarea termenelor si obligatiilor contractuale. Nu se va aplica niciun procent suplimentar
automat la valoarea contractului. Orice costuri suplimentare vor fi agreate in scris de ambele parti, cu



justificare detaliatd. Beneficiarul 1si rezerva dreptul de a colabora direct cu subantreprenorul in caz de
neindeplinire a obligatiilor de citre Executant.

4.4 Respectarea regulilor si a ordinii pe Santier
4.4.1. In timpul realizarii Obiectivului si executiei Lucrarilor, Executantul este obligat si indeplineasca,
sa respecte si sd actioneze conform tuturor regulilor generale si normelor tehnice in materie, dispozitiilor
legale, hotararilor, deciziilor si recomandarilor organelor publice competente si/sau altor autorititi ori
entitdfi abilitate, precum si instructiunilor si ordinelor scrise ale Beneficiarului (inclusiv cele ale

consultantilor si/sau reprezentantilor séi desemnati), in masura in care acestea nu contravin legii

aplicabile si proiectului.
Executantul este obligat s respecte legislatia specificd referitoare la securitatea muncii, apararea

impotriva incendiilor, protectia mediului, precum si orice alte dispozitii legale incidente;

4.4.2. Executantul are obligatia de a respecta reglementarile in vigoare privind securitatea muncii si
protectia persoanelor aflate pe santier (inclusiv, dar fara a se limita la persoanele carora le-a permis
accesul), de a pastra santierul si lucririle degajate de obstacole inutile, de a asigura supravegherea
acestora pana la receptia de cétre Beneficiar si de a executa toate lucrarile provizorii necesare pentru
siguranta publicului, a proprietarilor si ocupantilor proprietitilor adiacente.

4.4.3. Executantul are obligatia de a preveni avarierea, deteriorarea sau distrugerea patrimoniului
existent pe amplasament, inclusiv terenul si constructiile existente. Orice deteriorare cauzati de
Executant sau subantreprenorii acestuia va fi remediaté pe cheltuiala exclusiva a Executantului.

4.4.4. Executantul are obligatia de a colecta, sorta, depozita temporar si evacua toate deseurile rezultate
din executia lucrarilor, in conditiile legii si ale prezentului contract, fard costuri suplimentare pentru
Beneficiar. Executantul va menfine santierul curat si ordonat pe toati durata executiei lucrarilor.
Beneficiarul va asigura exclusiv racordarea la utilitdti (ap3, canalizare, energie electrica etc.).

4.4.5. Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului, atit pe santier, cit si in afara
acestuia, si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei, bunurilor si proprietatilor ca urmare a
poludrii, zgomotului, vibratillor sau a altor consecinte ale activitatii  sale.
In caz de nerespectare a obligatiilor de mediu, Executantul suporta integral sanctiunile, amenzile si

prejudiciile rezultate, fard limitare.

4.4.6. Executantul are obligatia de a asigura paza materialelor primite de la Beneficiar in baza unui

Proces Verbal de Predare Primire si a echipamentelor proprii, .
4.1.4. Din Procesul-Verbal de Predare Primire a materilelor va face parte componenta Anexa cu toate

conditiile si obligatiile pe care le are Executorulin raport cu materialele primite

4.5 Variatii
4.5.1. Beneficiarul este Indreptatit sd solicite In scris Executantului efectuarea de lucrari sau servicii
suplimentare ori modificdri ale lucrarilor existente (,,Variatii”). Executantul are obligatia s execute
Variatiile aprobate de Beneficiar, in conditiile prezentului contract. Beneficiarul are dreptul de a decide
daci si in ce conditii Variatiile vor fi executate de Executant sau de un alt operator economic selectat

de acesta.



4.5.2. Dupa primirea cererii Beneficiarului, Executantul are obligatia de a transmite o oferta de pret
justificata, precum si impactul estimat asupra duratei de executie, in termen de maximum 5 (cinci) zile
lucratoare.

Neindeplinirea acestui termen sau transmiterea unei oferte nejustificate confera Beneficiarului dreptul
de a atribui executarea Variatiilor unui tert, fara despagubiri catre Executant.

4.5.3. La stabilirea ofertei de pret pentru Variatii, Executantul este obligat sa utilizeze aceleasi preturi
unitare, structuri de cost si criterii de calcul aplicabile in devizul initial.in cazul elementelor noi,
necuprinse in deviz, preturile vor fi stabilite pe baza valorilor reale de piata, justificate cu documente si
avizate de Beneficiar. Preturile nu pot depasi preturile medii de piaté si nici nu pot include adaosuri
comerciale mai mari decét cele din oferta initiala.

4.5.4. Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificéri, justificari sau modificéri ale ofertei transmise de
Executant, in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la primirea acesteia. Executantul este obligat sa
furnizeze clarificdrile solicitate Tn termen de maximum 3 (trei) =zile lucrétoare.
Beneficiarul isi va exprima acordul sau dezacordul cu privire la pretul si conditiile propuse pentru
Variatii in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor complete si corecte.
Nepreluarea in termen a unei decizii nu poate fi interpretatd ca o renuntare tacitd a Beneficiarului la
variatia solicitata.

4.5.5. In cazul in care Beneficiarul nu aproba oferta Executantului sau o considera nejustificata, isi
rezerva dreptul de a:

a) renunta la executarea variatiei, sau

b) atribui executia lucrarii unui tert, fara ca Executantul sd aiba dreptul la despagubiri sau pretentii
financiare.

4.5.6. Variatiile acceptate vor face obiectul unui act aditional semnat anterior inceperii lucrarilor
suplimentare, pastrand aceleasi conditii generale contractuale si respectand plafonul valoric aprobat de

Consiliul de Administratie.

4.6 Durata de executie

4.6.1. Executantul poate solicita Beneficiarului prelungirea termenului de executie a lucrarilor numai
in situatii neprevazute, obiective si dovedite documentar, care nu puteau fi anticipate si/sau prevenite
in mod rezonabil de cadtre un Executant profesionist, actiondnd cu diligentd.
Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor fi considerate situatii neprevazute: intarzieri ale furnizorilor, lipsa
de personal, erori de planificare, defectiuni ale echipamentelor proprii, conditii meteorologice sezoniere
previzibile sau alte cauze aflate in sfera de control a Executantului.

4.6.2. Orice cerere de prelungire a termenului va fi transmisa in scris Beneficiarului cu minimum 5
(cinci) zile lucratoare Inainte de data estimata a aparitiei intarzierii si va fi insotitd de toate documentele
justificative si un grafic actualizat de executie.
Beneficiarul are dreptul exclusiv de a aproba sau respinge cererea, integral sau partial, in functie de
temeinicia justificarii. Lipsa unui acord scris al Beneficiarului echivaleazi cu respingerea cererii de
prelungire.

4.6.3. In toate cazurile in care Executantul inregistreaza intArzieri sau existi riscul obiectiv de
nerespectare a graficului detaliat de executie, acesta are obligatia de a transmite imediat Beneficiarului
un grafic revizuit si un plan de accelerare a lucrdrilor, fard costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Beneficiarul are dreptul de a respinge graficul revizuit sau de a impune masuri corective obligatorii.



4.6.4. Neprezentarea in termen a cererii de prelungire sau a graficului revizuit, neimplementarea
masurilor de accelerare ori nerespectarea termenelor aprobate constituie abatere gravi a Executantului
si dd drept Beneficiarului sa aplice penalitati, si contracteze direct lucrari critice pe cheltuiala
Executantului sau, dupa caz, si rezilieze contractul din culpa Executantului.

4.7 Suspendarea Lucrarilor
4.7.1. Beneficiarul are dreptul de a dispune, prin notificare scrisd, suspendarea totald sau partiala a

lucrarilor, cu efect imediat sau de la o datd ulterioard indicata in notificare, fara a fi necesara justificarea
suspendarii printr-un motiv imputabil Executantului.
In acest caz, perioada de executie va fi prelungitd corespunzitor duratei suspendarii.

4.7.2. Beneficiarul nu va datora Executantului nicio despdgubire pentru suspendarea lucrarilor daci
aceasta este determinatd de:

a) motive administrative, juridice sau urbanistice independente de vointa Beneficiarului (de ex.
contestatii, litigii, lipsa avizelor tertilor, blocaje institutionale);

b) situatii de fortd majora sau caz fortuit;

¢) neindeplinirea de catre Executant a obligatiilor contractuale sau legale.

4.7.3. in toate celelalte cazuri, eventualele despagubiri se vor limita strict la costurile directe, reale si
dovedite ale personalului si utilajelor efectiv mobilizate la data suspenddrii, cu excluderea oriciror
profituri nerealizate, pierderi indirecte, costuri generale sau daune colaterale.

4.7.4. Dacd suspendarea lucrarilor dispusa de Beneficiar se prelungeste peste 90 (noudzeci) de zile
calendaristice consecutive, Executantul poate solicita rezilierea contractului, fara pretentii suplimentare
de daune-interese, cu exceptia decontarii lucrarilor efectiv executate pana la data suspendarii

4.8. Jurnalul de Santier
Executantul are obligatia sd completeze pentru fiecare zi de lucru Jurnalul de Santier, si sa-! transmita

pe email, catre Managerul de Proiect si Beneficiar, pina la ora 10 a urmatoarei zile.

Formatul si continutul Jurnalului de Santier va fi convenit cu Managerul de Proiect inainte de
inceperea Lucrarilor, in conformitate cu modelul din Anexa 15.

Beneficiarul si Managerul de Proiect au dreptul sd consulte si sa prezinte observatiile sale in

scris n Jurnalul de Santier.

4.9. Sedinte de coordonare (comandament)
Executantul are obligatia de a participa la sedintele de coordonare (comandament) impreuna

cu Beneficiarul si Managerul de Proiect. La sedinta de coordonare, se vor analiza problemele curent, va
fi evaluat progresul Lucrérilor,se va prezenta planul de lucru pentru urmétoarea perioada.

4.10. Rapoarte
La solicitarea Beneficiarului / Managerului de Proiect, Executantul va transmite Rapoarte,

care vor contine: Progresul activitdfilor care trebuie raportat la Graficul de Executie detaliat al
Lucrdérilor.

Raportul trebuie sa evidentieze stadiul Lucrarilor (avans sau intarzieri fatd de grafic). Forma in care
Executantul va prezenta Raportul va fi discutata si convenita cu Beneficiarul si Managerul de Proiect.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului si Managerul de Proiect, 1a termenele
stabilite in Contract sau convenite cu Managerul de Proiect, acolo unde acestea nu sunt mentionate,
caietele de masurétori (atasamentele), Situatiile de Lucrari si, dupé caz, in situatiile convenite, desenele,



calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie si le intocmeasca
sau care sunt cerute de Managerul de Proiect.

(5) Executantul va asigura existenta permanentd in Santier a unui exemplar complet din documentatia
de executie cu unicul scop de a putea fi pus la dispozitie, in vederea consultarii, de catre reprezentantii
autorizati ai Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si de citre persoane autorizate de Beneficiar,

la cererea acestora.

4.11. Cartea Tehnica a Constructiei
Executantul va semna, intocmi documentele necesare aferente Cértii Tehnice a Constructiei pentru

Lucrari efectuate de Executant, si vor fi predate Managerului de Proiect / Beneficiarului pana cel mai
tarziu la data aprobirii de catre Beneficiar a Procesului Verbal la Terminarea Lucrérilor, fara obiectii .

5. Materialul si manopera

5.1 Calitatea
5.1.1. Executantul este obligat sd utilizeze pentru executia si realizarea Lucrarilor numai materiale,
echipamente, instalatii si utilaje noi, sigure, conforme cu standardele europene aplicabile, Documentatia
Tehnicd, legislatia in vigoare si instructiunile Beneficiarului (inclusiv ale consultantilor si
reprezentantilor acestuia), in mésura n care acestea nu contravin proiectului de executie. Materialele si
echipamentele folosite nu vor fi second-hand, reconditionate sau reutilizate.

5.1.2. Toate operatiunile efectuate asupra Lucrarilor vor fi realizate:
(a) in conformitate cu schitele, specificatiile tehnice si cerintele previzute in Documentatia Tehnica si
in prezentul Contract;

(b) conform graficului detaliat de executie aprobat de Beneficiar.

5.2 Controlul

5.2.1. Beneficiarul are, in orice moment, acces nelimitat in orice parte a santierului, precum si dreptul
de a controla, pe toatd durata executdrii lucrérilor, activitatea desfisuratd de Executant, stadiul si
calitatea lucrdrilor, materialele, instalatiile, echipamentele si utilajele utilizate, precum si orice alte
elemente aferente executarii contractului. Beneficiarul are dreptul de a efectua verificari, inspectii si
testdri, personal sau  prin  reprezentanti, consultanti ori  experti  desemnati.
Aceste verificiri nu exonereazi Executantul de obligatiile si raspunderea sa integrald privind calitatea,
conformitatea si respectarea termenelor.
5.2.2. In cazul in care Beneficiarul constatd neconformitati, deficiente sau abateri de la prevederile
contractului, proiectului tehnic ori normelor legale aplicabile, are dreptul de a:

a) dispune in scris oprirea temporard a lucrérilor afectate;

b) solicita remedierea neconformitatilor in termenul stabilit de Beneficiar;

¢) refuza receptia lucrdrilor neconforme;

d) retine din platile datorate contravaloarea lucrérilor necorespunzitoare, pand la remedierea

completa.
5.2.3. Executantul este obligat si asigure accesul Beneficiarului si/sau autorititilor competente in
santier, ateliere, depozite, spatii de productie si in orice alt loc unde se desfasoara activitati legate de
indeplinirea contractului, precum si s pund la dispozitie toate documentele tehnice si administrative
solicitate.
Refuzul nejustificat al accesului sau al documentelor solicitate constituie abatere grava si da drept
Beneficiarului si suspende platile si/sau sé aplice penalititi conform contractului.



6. Preluarea Lucrarilor de céitre Beneficiar

6.1 Receptia la Terminarea Lucrarilor
6.1.1. Beneficiarul va prelua Lucrarile de la Executant numai dacd sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
(a) Lucrarile au fost finalizate integral, In conformitate cu Documentatia Tehnicd, Contractul si
legislatia aplicabila, fard defecte, vicii sau alte neconformitéti majore care afecteazi functionalitatea,
siguranta sau scopul constructiei.
(b) Orice defecte minore identificate in cadrul inspectiei preliminare vor fi remediate integral de citre
Executant inainte de semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Aceste defecte vor
fi consemnate fintr-un Raport de Inspectic Preliminard semnat de ambele parti.
(c) Executantul a predat Beneficiarului toate documentele prevazute in Contract si in legislatia
aplicabild, inclusiv documentele necesare Cartii Tehnice a constructiei, documentele necesare
documentatiei ,,as built”, in format fizic si electronic.

6.1.2. Executantul are obligatia sa transmitd Beneficiarului notificarea privind finalizarea lucrarilor cu
cel putin 10 (zece) zile lucrétoare inainte de data estimata a receptiei, insotiti de documentele prevazute
la alin. (1). Neprezentarea completd a documentatiei tehnice atrage reprogramarea receptiei pe

cheltuiala Executantului.

6.1.3. Beneficiarul va organiza procedura de receptie In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile,
in prezenta reprezentantilor autorizati si a persoanelor prevazute de lege. Receptia nu poate fi
consideratd indeplinitd in lipsa procesului-verbal semnat de catre comisia de receptie legal constituita.

6.1.4. Receptia va fi consideratd valabild doar daca este realizata in prezenta reprezentantilor autorizati
ai Beneficiarului. Dacd Beneficiarul nu poate participa la primul termen notificat corespunzitor, se va
stabili de comun acord un nou termen.

Daca Executantul nu este pregatit pentru receptie la data stabilita, receptia se va reprograma, iar
Beneficiarul are dreptul de a recupera costurile ocazionate de aménare si de a aplica penalitéti conform
Contractului.

6.1.5. Beneficiarul are dreptul s refuze receptia obiectivului daca:

e lucrérile nu sunt finalizate integral,

e existd vicii sau defecte majore,

e documentatia nu este completd,

e sau nu sunt indeplinite conditiile legale si contractuale.

Refuzul motivat al receptiei nu atrage penalitéti In sarcina Beneficiarului.

6.2 Receptia finala

6.2.1. La expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate conform prezentului Contract si
receptionate conform Sectiunii 6.1, pdrtile vor efectua procedura de receptie finald in conditiile
previzute de legislatia aplicabild. Receptia finald va fi conditionatd de remedierea integrald de catre
Executant, anterior acestei date, a tuturor defectelor si neconformititilor constatate pe parcursul
perioadei de garantie.

in lipsa remedierii integrale a acestora, Beneficiarul are dreptul sa refuze semnarea procesului-verbal
de receptie finald, fara ca acest refuz si atragd penalitati sau despagubiri 1n sarcina sa



6.2.2. In cazul in care in timpul receptiei finale sau anterior acesteia sunt identificate defecte sau
neconformititi, Executantul este obligat sa le remedieze pe cheltuiala proprie in termenul stabilit de
Beneficiar, care nu va depasi 10 (zece) zile lucratoare de la data constatirii. Receptia finala va fi

amdanatd pand la remedierea completd a acestora.

6.2.3. In cazul in care Executantul nu remediaza defectele sau neconformititile in termenul stabilit,
Beneficiarul are dreptul, fara notificare prealabild suplimentara:
a) sa remedieze sau si contracteze remedierea acestora prin terti, pe cheltuiala Executantului;
b) sa recupereze sumele aferente prin retinere din garantia de buna executie sau din alte sume
datorate Executantului ori, daca este cazul, prin actiune in regres;
¢) sd améne receptia finald fard penalitéti in sarcina Beneficiarului.

6.2.4. Receptia finald se considerd efectuata doar la data semnarii procesului-verbal de receptie finala
de catre ambele parti si a procesului-verbal de constatare a remedierii integrale a eventualelor defecte

aparute 1n perioada de garantie.

7. Riaspunderea pentru vicii si perioada de garantie

7.1 Viciile Lucrarilor
7.1.1. Executantul raspunde integral pentru toate viciile aparente si ascunse ale lucrarilor si/sau ale
componentelor acestora, in conditiile legii si ale prezemtului Contract, indiferent de momentul
constatarii acestora, dacd acestea au cauze imputabile Executantului.
Réspunderea Executantului nu este limitatd de receptia lucrdrilor si nici de existenta sau inexistenta
unui proces-verbal de constatare.

7.1.2. Abaterile minore de la Documentatia Tehnica nu vor fi considerate vicii numai daci nu afecteazi
solutia tehnicd, siguranta, calitatea, durata de viatd sau valoarea lucrarilor. Executantul are obligatia de
a notifica si consemna 1n scris, cu minimum 5 zile lucrdtoare inainte de punerea in operd, orice abatere
propusa. Lipsa acestei notificari atrage considerarea abaterii drept viciu de executie.

7.1.3. Abaterile minore de la Documentatia Tehnica nu vor fi considerate vicii numai daca nu afecteazi
solutia tehnicd, siguranta, calitatea, durata de viatd sau valoarea lucrarilor. Executantul are obligatia de
a notifica §i consemna in scris, cu minimum 5 zile lucritoare inainte de punerea in opera, orice abatere
propusa. Lipsa acestei notificéri atrage considerarea abaterii drept viciu de executie.

7.1.4. In cazul constatarii unui viciu, Executantul este obligat si remedieze pe cheltuiala proprie viciul
respectiv in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la notificarea Beneficiarului sau intr-un
termen mai scurt stabilit in functie de gravitatea situatiei.
in caz de neconformare, Beneficiarul are dreptul:

a) sa remedieze sau sd contracteze remedierea lucrrii de catre terti, pe cheltuiala Executantului;

b) sd retind contravaloarea costurilor din garantia de buné executie sau alte sume datorate Executantului;
¢) sd initieze actiune in regres pentru recuperarea diferentelor.

7.1.5. Remedierea viciilor nu suspendd obligatiile Executantului privind garantia si nu afecteaza
termenul de garantie aplicabil celorlalte elemente ale lucrarii.

7.1.6. Executantul nu poate invoca lipsa unei constatari imediate sau efectuarea receptiei pentru a se

exonera de raspunderea pentru vicii ascunse.



7.2 Terminarea lucrdrilor nefinalizate §i inldturarea viciilor

7.2.1. Executantul are obligatia de a remedia, pe riscul si cheltuiala proprie, toate viciile, defectele si/sau
lucrarile nefinalizate identificate la Obiectiv, Tn scopul asiguririi concordantei dintre starea reald a
constructiei si cea prevazutd in prezentul Contract.

Termenul maxim de remediere este de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise din
partea Beneficiarului, dacd nu se stabileste un termen mai scurt in functie de gravitatea situatiei.

7.2.2. Executantul este obligat:
(a) sd inlature toate viciile, defectele sau neconformitatile Obiectivului si/sau ale componentelor sale

care afecteaza functionalitatea, siguranta sau valoarea lucrérilor, precum si si finalizeze toate lucrarile

ramase neexecutate;
(b) sa execute lucrarile de remediere, reparare sau completare in strictd conformitate cu Proiectul de

Executie, Documentatia Tehnica, standardele tehnice si prevederile legale aplicabile.

7.2.3. in cazul in care Executantul nu demareazi sau nu finalizeaza remedierile in termenul stabilit,
Beneficiarul are dreptul, féra nicio notificare suplimentara:

a) sd remedieze sau sd contracteze remedierea lucrdrilor prin terti, pe cheltuiala exclusivd a
Executantului;

b) sa retind contravaloarea costurilor aferente din garantia de buna executie sau din orice alte sume

datorate Executantului;
c) sd recupereze eventualele diferente prin actiune in regres.
Toate costurile suplimentare generate de neexecutarea obligatiilor vor fi suportate de Executant.

7.2.4. Executantul nu poate invoca dificultati tehnice, lipsa personalului, probleme financiare sau alte
cauze interne pentru a justifica nerespectarea termenului de remediere sau finalizare a lucrarilor

restante.

7.3 Perioada de garantie
7.3.1. Partile contractante stabilesc o perioada de garantie de 36 de luni pentru lucrarile executate asupra
Obiectivului, calculata de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, in conformitate
cu Sectiunea 6.1 si cu legislatia aplicabila.

7.3.2. Garantia acopera toate viciile de executie, indiferent daca acestea sunt aparente sau ascunse, si
indiferent de momentul constatarii lor in perioada de garantie. Executantul este obligat si remedieze pe
cheltuiala proprie toate defectele aparute in aceastd perioadd, in termen de maximum 10 (zece) zile
lucratoare de la notificarea scrisd transmisa de Beneficiar sau intr-un termen mai scurt stabilit in functie

de gravitatea situatiei.

7.3.3. In conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
Executantul rispunde pentru viciile ascunse ale constructiei aparute intr-un interval de 10 (zece) ani
de la receptia lucrérii, precum si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si
executie 1n vigoare la data realizarii acesteia.

7.3.4. In cazul remedierii oricirui defect in perioada de garantie, termenul de garantie aferent
elementului remediat se prelungeste automat cu perioada ramasa si inca cel putin 12 (doudsprezece)
luni de la data remedierii finale, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.



7.3.5. Dacéd Executantul nu remediazd defectele in termenul prevazut, Beneficiarul are dreptul de a
efectua remedierea cu terti, pe cheltuiala exclusiva a Executantului, conform prevederilor Articolului
7.2 alin. (3). Costurile aferente pot fi retinute din garantia de buna executie sau din alte sume datorate
Executantului.

7.3.6. Executantul nu poate invoca lipsa constatdrii imediate, trecerea timpului sau incheierea receptiei
pentru a se exonera de rdspundere pentru viciile ascunse sau structurale, pentru care raspunderea sa este
stabilita prin lege si prezentul contract.

8. Pretul si conditiile de plati

8.1 Pretul

8.1.1. Partile stabilesc ca valoarea totald estimata a contractului este de 1.579.453,25 Euro la care se
adaugd TVA, conform devizului estimativ si preturilor unitare din Anexa 1. Aceastd valoare are
caracter strict estimativ, iar cantitdtile de lucrari Inscrise sunt orientative. Partile recunosc ¢i valorile
din deviz nu reprezintd o determinare definitiva a costurilor finale, acestea urméand a fi ajustate n functie
de cantitatile efectiv executate, receptionate si confirmate de Beneficiar.

8.1.2. Preturile unitare inscrise in devizul anexa au caracter de preturi maximale si raman valabile pe

intreaga periaoda de valabilitate a contractului..
Orice element care este esential pentru executia completa a Lucrarilor, in conformitate cu

legislatia in vigoare din Romania, Autorizatia de Construire, proiectul, specificatiile Beneficiarului si
care nu este specificat in pret, nu se plateste, iar valoarea sa se considera ca este inclusa in pretul

Contractului.
Valorile preturilor unitare nu vor fi ajustate ca urmare a inflatiei si / sau fluctuatiei cursului de

schimb valutar si / sau cresterea costurilor materialelor, echipamentelor si manoperei (fortei de munca),
utilizate in executarea Lucrarilor sau destinate incorporarii in Lucrari.

8.1.3. In cazul in care, ulterior semnérii contractului, Beneficiarul constata existenta unor pozitii ale
caror preturi nu au fost anterior analizate sau verificate, acesta poate efectua o procedura de cost control
prealabil emiterii comenzilor ferme. Emiterea comenzilor de aprovizionare se va face numai dupa
validarea si acceptarea scrisa a costurilor revizuite de citre Beneficiar.

8.1.4. Pretul contractului nu poate fi depasit. Valoarea totald aprobati de Consiliul de Administratie
reprezintd un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate riman in beneficiul exclusiv al

Beneficiarului.

8.1.5. In cazul unor modificiri semnificative ale preturilor de piatd pentru manoperd, Executantul poate
transmite o propunere de ajustare, insotitd de minimum trei oferte de referinti. Beneficiarul are dreptul
de a accepta, renegocia sau respinge propunerea. Lipsa acordului scris nu confera Executantului dreptul
de ajustare unilaterald. Beneficiarul poate, de asemenea, solicita ajustarea preturilor in sens descrescator

in aceleasi conditii.

8.1.6. Orice modificare de pret sau cantitate rezultata din procesul de reofertare va fi consemnata printr-
o Notd de Comanda Suplimentard (NCS) sau Nota de Renegociere (NR), semnata de ambele parti
anterior emiterii comenzii ferme.

8.1.7. Decontarea lucririlor se va realiza exclusiv pe baza cantititilor real efectiv executate si
receptionate, conform situatiilor de lucrari intocmite de Executant si confirmate de reprezentantul



Beneficiarului, Managerul de Proiect. Nu se acceptd decontarea pe bazd de cantitdti estimate sau
neconfirmate prin masuratori reale.

8.1.9. Partile recunosc cé devizul anexat prezentului contract are caracter estimativ, cantititile de lucrari
si materialele inscrise fiind orientative. Valorile din deviz nu reprezintd o determinare definitiva a
costurilor finale, acestea urménd a fi ajustate in functie de cantitatile efectiv executate si de verificarile

tehnico-economice ulterioare.

8.1.10. Preturile unitare inscrise in devizul anexa au caracter de preturi maximale.

8.1.11. In cazul in care Beneficiarul constati existenta unor pozitii ale caror preturi nu au fost anterior
analizate sau verificate, acesta poate efectua o procedura de cost control inainte de emiterea comenzilor
ferme. Comenzile de aprovizionare se vor emite numai dupa validarea costurilor revizuite de citre

Beneficiar.

8.1.12. Valoarea totala aprobata de Consiliul de Administratie reprezinta un plafon maxim care nu poate
fi depdsit. Orice ajustare a preturilor unitare sau a cantititilor se va face fara depisirea acestui plafon,
iar eventualele economii rezultate vor riméne in beneficiul Beneficiarului.

8.2 Conditii de platd

8.2.1. Partile contractante au convenit ca plitile si se efectueze exclusiv in baza urmatoarei proceduri:

a) Executantul transmite catre Diriginte situatiile de lucréri efectiv executate si receptionate, aferente
comenzilor ferme emise de Beneficiar;

b) Situatiile de Lucrari vor fi insotite si de documentele mentionate in Anexa nr. 12 - Lista
documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

¢) Dupa verificare de catre Dirigintele de Santier, Executantul va transmite Managerului de Proiect,
Situatiile de Lucrari Structura si celelalte documente din Anexa 12;

d) Acestea sunt verificate si corectate de Managerul de Proiect in cel mult 5 zile lucratoare de la
primirea acestora. Din punct de vedere cantitativ, Managerul de Proiect va verifica Situatiile de
Lucrari, conform lucrarilor real executate in Santier, si masurate pe plansele dupa care s-au executat
Lucrarile;

e) Prezentarea Situatiei de Lucrdri, neverificata de dirigintii de santier (fara semnatura si stampila
acestora), pe specialitati, cu date eronate sau documente lipsd sau incomplete indreptiteste
Managerul de Proiect s respinga Situatia de Lucréri;

f) Executantul are obligatia revizuirii si apoi retransmiterii Situatiei de Lucrari catre Managerul de

Proiect, si se reia procedura de mai sus;
g) Managerul de Proiect va trimite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare, urmatoarele

documente:
e Situatia de Lucrari si documentele din Anexa 12, verificate si aprobate de Dirigintele de Santier,
Managerul de Proiect;
e Certificatul de plata aferent situatiei de Lucrari.
h) Certificatul de Plata va fi intocmit de Managerul de Proiect, si se vor deduce urmatoarele sume:
e Retinerile aferente garantiei de buna executie;
¢ Sumele pentru recuperarea avansului (daca este cazul);
e Penalitati (daca este cazul)
e alte sume care sunt datorate Beneficiarului.



)

i)

k)

)

Beneficiarul va transmite catre Executant, in copie catre Managerul de Proiect, certificatul de plata
si situatia de lucrari aprobate;

Beneficiarul poate returna Managerului de Proiect, Certificatul de Plata si Situatia de Lucrari, in
cazul in care constata erori, inadvertente; Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificari, completari
sau corecturi in termen de 2 (doud) zile lucritoare de la primirea situatiei complete, iar Managerul
de Proiect este obligat sa le transmita in acelasi termen

Executantul va transmite catre Beneficiar, si in copie catre Managerul de Proiect, factura
corespunzatoare cu sumele aprobate in Certificatul de Plata;

Beneficiarul va efectua platile dupa indeplinirea procedurii de la punctele a-k de mai sus, conform
programului de plata si a ofertei de pret, parte integrantd din Anexa nr. 1 a prezentului Contract.
Situatiile de tucrari vor fi transmise de Executant bilunar.

Decontarea lucrarilor efectuate se va face la fiecare 15 zile pentru PRODUS FINIT,
insemnand cofrare + armare + betonare pe sector definit conform desenului de referinta si
consemnat astfel in Condica de Betoane la rubricile <<Obiectul, scara, tipul elementului betonat>>
si <<Element de identificare (nivel, ax, travee, sir)>>.

Daca in perioada celor 15 zile prevazute pentru emiterea Situatiei de Lucrari, nu poate fi
cuprinsa si operatiunea de decofrare, se va retine un procent din valoarea lucrarilor cuprinse
in Situatiei de Lucrari, in cuantum de 25%, care se va elibera dupa decofrare, la urmatoarea
Situatie de Lucrari, odata cu constatarea conformitatii lucrarii.
Conformitatea se va consemna astfel in Procesul Verbal de Constatare a Aspectului
Betonului Dupa Decofrare. Daca produsul finit la decofrare se constata a fi neconform,
valoarea retinuta in cuantum de 25% se va plati la urmatoarea Situatiei de Lucrari, dupa

remedierea defectelor”.

Plata facturilor se va face de catre Beneficiar In termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii
facturii emise 1n conformitate cu prevederile contractuale.

Plata sumelor datorate Executantului se efectueazi de citre Beneficiar in termen de
maximum 20 (douizeci) de zile lucriitoare de la data indeplinirii tuturor conditiilor de fond
si de forma prevazute de prezentul contract, termen care se aplica cu prioritate fati de orice
alte termene privind plata previzute in prezentul contract. Termenul de plati incepe si
curgi numai dupi ce sunt indeplinite integral urmitoarele conditii:

(i) situatiile de Iucrari au fost intocmite de Executant si reflectd in mod corect si fidel
lucrarile/serviciile efectiv prestate;

(ii) lucrarile/serviciile au fost efectiv executate si receptionate;

(iii) situatiile de lucrari sunt complete, corecte si conforme cu prevederile contractuale;

(iv) situatiile de lucrari au fost verificate, aprobate si semnate, potrivit procedurii contractuale, de
persoanele desemnate de Beneficiar, cu atributii in acest sens;

(v) sunt indeplinite toate celelalte conditii prevdzute de prezentul contract pentru efectuarea

platii.”

8.2.2 Facturarea se va face etapizat, In baza comenzilor ferme si a procedurii de la punctul 8.2.1 de mai
sus, iar toate facturile vor fi insotite de documentele justificative aferente.

8.2.3. Pretul contractului nu poate fi depésit. Valoarea totald aprobatd de Consiliul de Administratie
reprezintd un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate ramén in beneficiul exclusiv al

Beneficiarului.



8.2.4. Beneficiarul nu datoreazd Executantului compensatii suplimentare in cazul reducerii valorii
lucrarilor fatd de valoarea estimati. Partile pot negocia eventuale ajustiri numai prin act aditional
semnat de ambele parti, fard caracter obligatoriu pentru Beneficiar.

8.2.5. Neemiterea unei comenzi ferme nu conferd Executantului niciun drept de despagubire, penalititi
sau compensatii de orice natura.

8.3. Facturarea

8.3.1. Pretul lucrarilor va fi achitat de cétre Beneficiar esalonat, potrivit prevederilor contractuale,
exclusiv pe baza facturilor fiscale partiale emise de Executant in baza comenzilor ferme si a

procedurii de la punctul 8.2.1 de mai sus.

8.3.2. Variatiile aprobate de parti conform Sectiunii 4.5 vor fi facturate si achitate separat, in baza
actului aditional aferent, cu respectarea acelorasi conditii de platd prevazute in prezentul contract.

8.3.3. In vederea facturarii, Executantul va prezenta Beneficiarului situatia de lucrari in dou exemplare,
impreuna cu documentatia justificativd completd (masurdtori, procese-verbale, devize detaliate si liste
de cantitéti). Factura poate fi emisa doar pentru sumele acceptate in scris de Beneficiar.

8.3.4. Factura emisa de cétre Executant va contine toate elementele obligatorii potrivit legislatiei
roméne Tn vigoare si va fi insotitd de situatia de lucrari aferentd lunii respective, confirmata de
Beneficiar, precum si de lista lucrarilor si livrarilor efectuate. Factura va fi emisd in RON, la cursul de
schimb EUR/RON comunicat de BNR 1n ziua emiterii facturii.

8.3.5. Termenul de plata este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii emise in conformitate
cu procedura prevazuta la prezentul articol. Beneficiarul nu are obligatia de platid pentru facturi emise
fara documentatie justificativa completa sau fard acceptul scris al acestuia.

8.3.6. Decontarea lucririlor i a materialelor se va realiza exclusiv pe baza cantitatilor efectiv executate
si receptionate, conform situatiilor de lucrari confirmate de reprezentantul Beneficiarului. Nu se accepti
decontarea pe baza de cantitifi estimate sau neconfirmate prin masurétori reale. Cantitatile si valorile
aferente lucrarilor vor fi revizuite pe baza situatiilor reale din santier si a masuratorilor efectuate de

comun acord.

9. Penalitati contractuale
9.1. Executantul se angajeaza sa plateasca Beneficiarului, in cazul in care lucrérile nu vor fi finalizate
si predate in termenul stabilit in prezentul contract. penalititi contractuale in cuantum de 0,05% din

valoarea lucririlor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, dupd notificarea scrisd prealabild
transmisid de Beneficiar si daca intarzierea este imputabild Executantului (inclusiv persoanelor pentru

care acesta raspunde legal si/sau contractual). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea
efectiva a lucririlor neexecutate.

9.2. Beneficiarul va datora Executantului penalitati contractuale pentru intarzierea platilor doar in cazul
in care intarzierea depaseste 15 zile de la termenul de plata prevazut in prezentul contract, iar factura



este completd si acceptatd in prealabil de Beneficiar. Penalititile se vor calcula in cuantum de 0,05%
din suma restanti aferentid facturii acceptate, pentru fiecare zi de intirziere. Valoarea totald a
penalitatilor datorate de Beneficiar nu poate depasi valoarea efectivi a debitului restant.

9.3. Nicio penalitate nu se poate aplica Beneficiarului pentru facturi contestate, incomplete sau
neacceptate n scris, ori pentru perioadele In care executarea lucrdrilor este suspendatd legal sau

contractual.

10.Rezilierea si Denuntarea Contractului

10.1 Reziliere din partea Beneficiarului
10.1.1. In cazul in care Executantul nu isi respecta obligatiile asumate prin prezentul contract sau cele
care 1i revin in temeiul legii, ori si le Indeplineste cu Intarziere sau in mod necorespunzétor, Beneficiarul
este indreptitit si transmita o notificare scrisa prin care solicitd remedierea situatiei intr-un termen de
maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificérii de citre Executant.

10.1.2. La expirarea termenului de 15 zile prevazut mai sus, dacad Executantul nu a remediat in mod
complet si justificat neindeplinirea obligatiilor, Beneficiarul are dreptul sa declare contractul reziliat de
plin drept, fard interventia instantei de judecatd, fard alte formalitati suplimentare si fard a datora
Executantului vreo compensatie.

10.1.3. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul de a rezilia de plin drept contractul In urmatoarele
situatii:

(a) Executantul nu a dat curs somatiei sau nu a remediat incilcarea in termenul stabilit;

(b) Executantul a suspendat sau a incetat lucrérile fara drept ori si-a manifestat intentia de a nu continua
executarea contractului;

(¢) Executantul se afla in incapacitate de plata, insolventd, lichidare;

(d) Executantul isi pierde autorizatiile, licentele sau capacitatea de a executa lucrérile contractate.

10.1.4.In cazul rezilierii contractului in conditiile prezentului articol, Beneficiarul are dreptul:

(a) sa retind garantia de bund executie si/sau alte sume datorate Executantului, pentru acoperirea
prejudiciilor;

(b) sa recupereze de la Executant toate prejudiciile directe si indirecte cauzate prin neexecutare sau

executare necorespunzatoare;
(c) sd cesioneze sau s3 atribuie executia partii rdimase din contract unui tert, pe cheltuiala Executantului,

fara obligatii suplimentare pentru Beneficiar.

10.1.5. Rezilierea produce efecte de plin drept la expirarea termenului de notificare mentionat la alin.
(1), fard nicio alta formalitate suplimentara.

10.1.6. Beneficiarul isi rezerva dreptul sa denunte unilateral contractul, in baza unei notificari scrise
trimise Executantului cu 2 zile inainte de data incetarii.

In acest caz, Executantul este indreptatit sa pretinda doar plata partii executate din contract ce
a fost indeplinita, pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
10.1.7. In caz de reziliere sau denuntare a prezentului Contract, indiferent de modul
in care se efectueaza, Executantul va furniza Beneficiarului, in termen de 10 (zece) zile de la notificarea
de reziliere, pentru pastrarea si utilizarea de catre Beneficiar, ale tuturor livrabile si altor documente si
informatii cu privire la Investitie, Lucrari emise de Executantul si /sau alte entitati (de exemplu:
Proiectant) in format digitale (xIs,. DWG. si format pdf) si patru copii pe hartie.



10.2 Reziliere din partea Executantului

10.2.1. In cazul in care Beneficiarul, in mod nejustificat si dovedit, nu isi respecta obligatiile esentiale
asumate prin prezentul Contract, Executantul este obligat sa transmitd o notificare scrisd prin care
solicitd remedierea situatiei intr-un termen de minimum 15 (cincisprezece) zile de la primirea
notificarii de catre Beneficiar. Notificarea trebuie si indice in mod concret obligatia incilcata,
cuantumul sumelor restante (daca este cazul) si sd includa documente justificative.

10.2.2. Executantul poate rezilia contractul exclusiv in urmatoarele situatii:

(a) intarzierea nejustificata a plétii unei facturi acceptate de Beneficiar cu mai mult de 30 de zile de la
scadenta, dupa expirarea termenului previzut la alin. (1);

(b) suspendarea Lucréarilor din dispozitia Beneficiarului pe o perioadd mai mare de 60 de zile
calendaristice, fard motive obiective si fara stabilirea unui nou termen ferm de reluare.

10.2.3. Rezilierea poate fi declarata de Executant numai dupi parcurgerea termenului de notificare
prevazut la alin. (1), printr-o notificare scrisd transmisd Beneficiarului, cu un termen suplimentar de
preaviz de 10 zile. Rezilierea produce efecte numai dacd Beneficiarul nu a remediat situatia si numai
pentru obligatiile restante confirmate si necontestate in scris.

10.2.4. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului, Executantul are dreptul la plata:
(a) contravalorii lucrarilor efectiv executate si receptionate pana la data rezilierii;
(b) contravalorii materialelor comandate si receptionate de Executant pentru care existd comenzi ferme

si justificari documentare;
(c) eventualelor costuri de demobilizare strict justificate si dovedite.

10.2.5. Nu vor fi considerate costuri compensabile:
(a) costuri indirecte, speculative, pierderi de profit viitoare sau costuri nedovedite;
(b) penalitati, despagubiri sau sume neacceptate anterior 1n scris de Beneficiar.

10.2.6. Orice regularizare financiara Intre parti se va realiza numai dupa receptia si confirmarea de catre
Beneficiar a situatiilor de lucrari, materialelor si costurilor efectiv justificate. Beneficiarul are dreptul
de a compensa sumele datorate Executantului cu prejudiciile sau penalitatile datorate de acesta.

10.2.7. Returnarea garantiilor se va face doar dupa regularizarea integrali a obligatiilor financiare ale
Executantului si numai pentru partea aferentd lucrdrilor executate corect pand la data incetarii

contractului.

11. Alte clauze
11.1. Piartile se angajeazd sd pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor comerciale, tehnice,

financiare sau de altd naturd obtinute in legéturd cu prezentul Contract si s& nu le dezvaluie tertilor fara
acordul prealabil scris al celeilalte pérti.

Obligatia de confidentialitate nu se aplica informatiilor care:

(a) sunt sau devin publice farad incilcarea prezentului Contract;

(b) sunt comunicate n baza unei obligatii legale sau a unui drept legal al Beneficiarului de transparenta;
(¢) sunt publicate de Beneficiar in baza derogarii exprese previzute la alin. (2).
Confidentialitatea se mentine si dupd incetarea prezentului Contract, pe o perioada de minimum 5
(cinci) ani, exclusiv pentru informatiile care nu intrd sub incidenta acestor exceptii.



11.2. Prin derogare de la alin. (1), Executantul autorizeaza expres Beneficiarul si publice integral
prezentul Contract, inclusiv anexele si actele aditionale, precum si informatiile esentiale privind
valoarea, obiectul, durata si orice alte clauze contractuale, in scopul indeplinirii obligatiilor legale de
transparentd, raportare sau informare publicd, inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau in alte

platforme oficiale.
Aceastd publicare nu constituie Incdlcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocatd de

Executant sub nicio forma ca motiv de reziliere, pretentie sau dauna.

11.3. Beneficiarul este, de asemenea, autorizat si prelucreze datele cu caracter personal aferente
prezentului Contract in scopul executdrii acestuia si in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016

si legislatia nationala aplicabild privind protectia datelor.

11.4. Partile declara ca prezentul Contract constituie intregul acord al acestora si inlocuieste orice alte
intelegeri anterioare, scrise sau verbale, privind acelasi obiect.

11.5. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt declarate nule,
nevalabile sau inaplicabile, celelalte clauze vor ramane valabile, iar Partile vor negocia cu buna-credinta

o clauza noud, cu efect echivalent.

12. Asiguriri si raspundere in caz de daune
12.1. Executantul are obligatia de a incheia si mentine valabild, pe intreaga durati a executérii

Lucririlor, a deruldrii Contractului si a perioadei de garantie, o polita de asigurare de tip ,,All Risks”
(toate riscurile in constructii, pentru lucrari de constructii montaj si a raspunderii constructorului), care
sd acopere cel putin:

¢ daunele produse Investitiei pe durata executiei si a Perioadei de Garantie;

e daunele produse bunurilor Beneficiarului sau ale tertilor;

e vitamari corporale sau deces produse personalului propriu sau tertilor;

o daunele cauzate de forta majord sau evenimente accidentale.

Cerintele minime pentru Polita de asigurare sunt detaliate in Anexa nr. 16 (parte integranta din prezentul

contract).
Forma Asigurarilor va necesita acordul prealabil scris din partea Beneficiarului.

12.2. Polita de asigurare va fi emisa de o societate de asigurari autorizata in Roméania sau intr-un stat
membru al Uniunii Europene si va desemna Beneficiarul ca beneficiar al despigubirii, in caz de

dauna..
a) Politele de asigurare vor fi predate de Executant, catre Beneficiar in maxim 5 zile de la semnarea

Contractului.
b) Executantul este obligat sa prezinte Beneficiarului, ori de cate ori este necesar, chitantele platii

primelor curente.
¢) Executantul va reactualiza asigurarile in maxim 5 zile de la modificarea pretului contractului.

12.3. in cazul in care Executantul nu prezint sau nu mentine valabili polita de asigurare, Beneficiarul

are dreptul:
(a) sa suspende executarea lucrarilor fard consecinte financiare asupra sa; si/sau
(b) sa rezilieze contractul cu efect imediat, retindnd garantiile de bund executie si recuperind

eventualele prejudicii.



12.4. In cazul in care Beneficiarul, pentru a asigura continuitatea lucrérilor, va incheia el insusi polita
in locul Executantului, costurile aferente vor fi retinute integral din sumele datorate Executantului.
12.5. Executantul este raspunzitor pentru orice paguba, prejudiciu sau daund care nu este acoperita de
polita de asigurare sau pentru care asiguratorul refuzi plata din culpa Executantului.
(6) Obligatiile prevazute in prezentul articol nu limiteazd si nu exclud raspunderea
Executantului potrivit legii sau prezentului Contract.

13. Litigii

13.1. Orice neintelegere aparutd din sau in legétura cu prezentul Contract, inclusiv referitoare la
incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, incetarea ori rezilierea acestuia, care nu poate fi
solutionata pe cale amiabila intre Parti intr-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la
aparitie, va fi supusa spre solutionare instantelor judecétoresti competente.

13.2. Partile stabilesc de comun acord ca instantele judecatoresti competente sunt cele din municipiul

Bucuresti, Romania.

13.3. Hotararile pronuntate de instantele competente sunt obligatorii pentru Parti si vor fi puse in
executare conform legislatiei aplicabile.

14. Notificari

14.1. Orice Orice notificare transmisa in temeiul prezentului Contract va fi facuté in forma scrisi si va

fi considerata valabil comunicatd daca este transmisa prin oricare dintre urmaétoarele mijloace, care

permit dovedirea datei/orei si a continutului:

e predare personald cu semnaturd de primire;

e scrisoare recomandatd cu confirmare de primire;

e curier rapid cu dovada de livrare;

e e-mail la adresele desemnate mai jos, cu confirmare automata de expediere/primire sau alte dovezi
tehnice rezonabile (header, log server).

®

14.2. In absenta unei dovezi contrare, notificarile se considerd primite dupd cum urmeazi (deemed

receipt):

e la data semndrii de primire (predare personald);

¢ la data mentionatd pe confirmarea de primire (recomandata);

¢ ladata si ora livrarii indicate de curier;

e pentru e-mail: in prima zi lucritoare dupa trimitere, dacé nu se primeste mesaj de eroare (bounce)
in maximum 24 de ore de la expediere. Dacéd se primeste bounce, expeditorul va retransmite

notificarea printr-un alt canal admis.

14.3. Dacd o notificare este transmisd in afara orelor de program (dupi ora 18:00) sau intr-o zi
nelucritoare, ea se considerd primita in prima zi lucratoare urmatoare. ,,Zi lucratoare” inseamna orice

zi de luni—vineri, cu exceptia sarbatorilor legale in Romaénia.

14.4. Notificarile se vor transmite la urmatoarele coordonate ale Pértilor (datele pot include mai multe
persoane/adrese, iar comunicarea la oricare dintre ele este valabila):



Pentru Beneficiar
Adreséi postala:
Persoana de contact:
E-mail (primar):
E-mail (cc/backup):
Telefon (optional):

Pentru Executant
Adresa postala:
Persoana de contact:
E-mail (primar):
E-mail (cc/backup):
Telefon (optional):

14.5. Oricare Parte isi poate schimba coordonatele de notificare printr-o notificare prealabila transmisa
celeilalte Parti; schimbarea devine opozabild in a 2-a zi lucritoare de la comunicare, daca nu se indica

o data ulterioara.

14.6. Documentele anexate notificdrilor prin e-mail pot fi transmise in format PDF sau alt format uzual
care permite redarea fideld a continutului (ex.: DOCX, XLSX), iar semnéturile electronice, daca sunt
utilizate, trebuie sa fie calificate sau avansate, conform legislatiei aplicabile.

14.7. Lipsa indicarii in notificare a temeiului contractual sau a articolului invocat nu afecteazi
valabilitatea notificarii, dacd din continut rezulti in mod rezonabil scopul si pretentia formulate.

15. Modificarea Contractului
15.1. Prezentul Contract reprezintd intreaga intelegere intervenitd intre Parti si inlocuieste orice alte

negocieri, corespondente, intelegeri sau acorduri anterioare, fie ele scrise sau verbale, referitoare la
obiectul acestuia.

15.2. Orice modificare, completare, suspendare sau adaptare a prezentului Contract se va face exclusiv
prin act aditional scris, numerotat si semnat de reprezentantii legali ai ambelor Parti. In cazul existentei
unor prevederi contradictorii intre Contractul initial si un act aditional ulterior, prevaleazi dispozitiile

ultimului act aditional semnat.

15.3. Partile declard ca prezentul Contract a fost prezentat, analizat si negociat in mod detaliat,
fiecare Parte avind posibilitatea si fie asistatd de consultanti sau experti (juridici, tehnici, fiscali). Toate
clauzele au fost negociate ,,clauzd cu clauza”, iar Contractul nu reprezintd un contract de adeziune.

15.4. Fiecare Parte isi va suporta propriile costuri juridice sau de consultantd ocazionate de negocierea
si semnarea prezentului Contract.

15.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile confirma ca:

(a) toate prevederile au fost negociate si stabilite Tnainte de semnarea Contractului;
(b) sunt acceptate integral si reflectd vointa reald a Partilor;

(¢) nu pot fi considerate ,,clauze standard” in sensul art. 1202 din Codul Civil.



15.6. Pirtile confirmi ca nicio prevedere a prezentului Contract nu constituie ,,clauza neuzuala” in
sensul art. 1203 din Codul Civil si c& au inteles si acceptat deplin continutul fiecarei clauze.

15.7. In cazul aparitiei unor interpretari divergente sau neclaritéti, Contractul va fi interpretat ca fiind
redactat in comun, fara a se putea aplica prezumtia in favoarea sau in defavoarea vreunei Parti pe

motiv de autor al redactarii.

16. Legea Aplicabila

16.1. Prezentul Contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia roméni in vigoare.
Toate drepturile si obligatiile Partilor, precum si procedurile aplicabile in caz de litigiu, se supun
dispozitiilor Codului Civil romén si legislatiei conexe relevante. Partile confirma ci nu se aplica nicio
alta lege straina sau jurisdictie internationald, iar orice litigiu va fi solutionat exclusiv in Roménia.

17. Clauze invalide si/sau inaplicabile

17.1. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt sau devin, in tot sau in
parte, nule, invalide, inaplicabile sau lipsite de efect juridic, aceasta situatie nu va afecta valabilitatea
sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale.

17.2. Partile se obligd sa negocieze cu bund-credintd inlocuirea clauzelor afectate cu prevederi valabile,
aplicabile si eficace care si reflecte, pe cit posibil, scopul si intentia initiala a Partilor.

17.3. In cazul in care in Contract se constatd omisiuni sau lipsuri, acestea vor fi completate prin act
aditional, avandu-se in vedere spiritul si finalitatea prevederilor existente.

17.4. Faptul cd o Parte nu exercitd sau intarzie in exercitarea unui drept previzut in Contract nu
constituie renuntare la acel drept si nu afecteazi valabilitatea sau posibilitatea exercitdrii sale ulterioare.

18. Confidentialitate
18.1. Nici Beneficiarul si nici Executantul nu vor dezvilui informatii confidentiale vreunei terte parti

fara aprobarea scrisa a celeilalte Parti. O astfel de aprobare nu va fi refuzatd in mod nerezonabil, cu
exceptia cazurilor in care dezvéluirea nu este necesard. Prin exceptie, dezvaluirea poate fi facuta fard
consimtamant suplimentar in urmatoarele situatii:

a) pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;

b) pentru consiliere profesionala in legdturd cu prezentul Contract;

¢) pentru obtinerea sau mentinerea politelor de asigurare;

d) in cadrul unor proceduri judiciare sau litigii izvorate din sau in legiturd cu prezentul Contract;

e) In cazurile prevazute expres de lege.

18.2. Executantul este obligat sa péstreze In siguranta si sa nu dezvaluie niciunui tert secrete comerciale,
informatii tehnice, financiare sau de altd naturd ale Beneficiarului sau Obiectivului, de care ia cunostintéd
in timpul derularii prezentului Contract. Executantul nu va dezvalui si nici nu va permite dezvéluirea
vreunei informatii sau date obtinute prin sau in legaturd cu indeplinirea obligatiilor sale contractuale,
fara acordul scris prealabil al Beneficiarului.



18.3. Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), Beneficiarul are dreptul de a publica total sau partial
clauzele prezentului Contract, inclusiv informatiile esentiale privind valoarea, obiectul si durata
acestuia, in scopul indeplinirii obligatiilor legale de transparentd, raportare sau informare publici,
inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau in alte platforme oficiale. O astfel de publicare nu
constituie o Incdlcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocatid de Executant ca temei

pentru pretentii, reziliere sau despagubiri.

18.4. Obligatia de confidentialitate a Executantului va continua sa produca efecte si dupa incetarea
prezentului Contract, pentru o perioadd de minimum 5 (cinci) ani, si se aplica si persoanelor cirora le-
au fost dezviluite informatiile confidentiale in conditiile prezentului Contract.

18.5. Executantul este rdspunzitor pentru orice prejudiciu cauzat Beneficiarului prin nerespectarea
obligatiilor de confidentialitate si va despagubi integral Beneficiarul pentru toate pierderile suferite ca
urmare a unei asemenea incalcari.

19. Forta Majora

19.1. Niciuna Niciuna dintre Parti nu va raspunde pentru prejudicii si nici nu se va considera ca si-a
incidlcat obligatiile asumate prin prezentul Contract daca neindeplinirea sau intarzierea in executarea
acestora este cauzata de un eveniment de forta majora, astfel cum este definit de legislatia roméana. Prin
fortd majora se Intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv,
dar fara a se limita la: incendii, inundatii, cutremure, razboi, pandemii (inclusiv, dar fira a se limita la
pandemia generatd de SARS-CoV-2), greve generale sau alte conflicte de muncd, insurectii, acte
guvernamentale cu efecte directe asupra deruldrii contractului, ordine sau decrete oficiale ori alte
circumstante dincolo de controlul rezonabil al Partilor.

19.2. Partea care invocd forfa majora este obligatd si notifice In scris cealaltd Parte in termen de 4
(patru) zile de la data la care a luat cunostinta de aparitia evenimentului sau circumstantei respective.
Notificarea trebuie sa contind descrierea detaliatd a evenimentului, efectele sale asupra indeplinirii

19.3. Evenimentul de fortd majord va fi confirmat printr-un certificat emis de Camera de Comert si
Industrie a Rominiei sau de autoritatea competentd, care va fi transmis impreuna cu notificarea.
19.4. Pe durata fortei majore, obligatiile afectate ale Partilor se suspenda fara penalitati sau despagubiri.
Partea afectatd are obligatia de a depune toate diligentele rezonabile pentru limitarea efectelor fortei
majore si reluarea indeplinirii obligatiilor contractuale in cel mai scurt timp posibil.

19.5. Dacé evenimentul de fortd majora dureaza mai mult de 90 (nouizeci) de zile consecutive, oricare
Parte are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, fira plata de daune-interese celeilalte Parti,
printr-o notificare scrisé transmisa cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data incetarii.

20. Cesiunea contractului
20.1. Executantul poate cesiona partea de contract rimasa neexecutata cétre un tert numai cu aprobarea

prealabild, expresd si scrisi a Beneficiarului, cu respectarea cumulativd a urmatoarelor conditii:
a) cesionarul sd fie un operator economic care indeplineste conditiile tehnice, financiare si legale
echivalente sau superioare Executantului initial;

b) cesiunea sd respecte valorile unitare, cantititile si valoarea totald aprobate de Consiliul de
Administratie al Beneficiarului, fard a aduce modificéri acestor elemente financiare si cantitative;



¢) toate obligatiile contractuale asumate de Executantul initial sa fie preluate integral, in aceleasi conditii
contractuale, fara costuri sau conditii suplimentare pentru Beneficiar.

20.2. Cesiunea se va formaliza printr-un Act aditional semnat de Beneficiar, Executantul initial si noul
Executant, care va cuprinde In mod expres cantitdtile, valorile si termenele ramase de executat,
confirmind respectarea valorilor unitare, a cantitétilor si a valorii totale aprobate de Consiliul de

Administratie.

20.3. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a aproba sau respinge motivat orice cesiune propusi.
Beneficiarul poate, de asemenea, dispune cesiunea contractului sau a partii rimase de executat citre un
alt operator agreat, prin notificare scrisa transmisd pértilor implicate, cu respectarea acelorasi condifii
privind valorile unitare, cantitatile si valoarea totald aprobate de Consiliul de Administrafie.

20.4. Executantul initial nu va putea formula pretentii financiare suplimentare fatd de Beneficiar ca
urmare a cesiunii contractului sau a partii rimase de executat, indiferent de modalitatea in care aceasta

este realizata.

21. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
21.1 Partile trebuie si respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia

datelor cu caracter personal.

21.2 Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplicé
oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeand si oricdrei persoane care
prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le

furnizeaza servicii.
Prin urmare, Partile confirma respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar féra a se limita

la:
e capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul

informatiilor personale;

e informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72
ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incélcare a
securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

e indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformérii cu Regulamentul

679/2016.

21.3 Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal

al contractului.

21.4 Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor

terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod.
Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce

priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:
¢ vor impiedica persoanele neautorizate si obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care

sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;



e vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

e se vor asigura ca persoanele care au dreptul sé utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrdrii sau utilizérii si dupa stocare;

e se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sd
stabileasca citre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal
prin mijloace de transmitere a datelor;

e se vor asigura cd pot verifica si stabili dacd si de citre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

e se vor asigura cd, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Pérti;

e se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidental;

e se vor asigura ci datele colectate In scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

22. Drepturi de proprietate intelectuala

Antreprenorul Structura are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii (si/ sau daune
/ costuri / impozite / cheltuieli de orice tip) si / sau procese intentate impotriva sa, ce rezulta din
incalcarea anumitor drepturi de proprietate intelectuala (licente; denumiri comerciale, marci) legate de
echipamente, materiale, instalatii sau echipamentul utilizat pentru / sau in legatura cu prestarea
serviciilor, daune, costuri, impozite, cheltuieli de orice natura, relevante, exceptand orice situatie de
incalcare ce rezulta din respectarea specificatiilor tehnice.

23. Dispozitii finale

23.1. Parte Fac parte integrantd din prezentul Contract urmatoarele Anexe, care au aceeasi valoare

juridica precum clauzele contractului si care vor fi interpretate impreuna cu acesta. In caz de contradictie

intre prevederile Contractului si cele ale anexelor, va prevala Ordinea de prioritate stabilitd mai jos:

a) Anexa nr, 5:Autorizatia de Construire nr 1513 din 29.10.2025, eliberatd pentru Investitie, de
Priméria Sector 3;

b) Anexa nr. 4: Documentatia tehnica. Proiectul de executie aferent Lucrérilor (Proiectul de executie
— parte scrisd si Planuri, cuprinzdnd DTAC, Proiectul Tehnic (cu toate specialititile) si Detaliile de
Executie, impreuna cu Memoriile tehnice, Caietele de Sarcini si breviarele de calcul, vor fi predate
in format electronic de catre Beneficiar, Executantului;

¢) Anexa nr. 1: Lista de cantitati estimate si preturi unitare detaliate (materiale, manopera, care includ
indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

d) Anexa nr. 2: Graficul de executie / livrari;

e) Anexa nr. 3: Graficul de plati estimat;

f) Anexanr. 6: Lista cu Specificatii tehnice si Fise tehnice referitoare la producitor, tip si principalele
caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in Lucréri;

g) Anexa nr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract
( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor
executa Lucrarile, etc.);

h) Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat; decizii
de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie de numire
CQ, si sef de santier;

i) Anexa nr. 9: Conventie cadru de securitate si sanatate in munca si prevenire, stingere incendii si

protectia mediului;



j) Anexanr. 10: Planul de control a Calitatii(PCCVI) pe lucrare;

k) Anexanr. 11: Lista subantreprenori;
1) Anexanr. 12: Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

m) Anexa nr. 13: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract
( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor
executa Lucrarile, etc.);

n) Anexanr. 14.A: FAM Model formular de aprobarea materiale, echipamente;

0) Anexanr. 14.B: FAM Procedura pentru aprobarea materialelor;

p) Anexanr. 14.C: FAM Proceduri si Obligatii;

q) Anexa nr. 15: Model Jurnal de Santier;

r) Anexanr. 16: Cerintele minime pentru Polita de asigurare pentru lucrari de constructii montaj si a

raspunderii constructorului;

23.2. Prevederile prezentului Contract prevaleazd asupra oricaror alte documente, corespondente,
intelegeri anterioare sau propuneri care privesc acelasi obiect. Orice completare sau modificare
ulterioara se va realiza numai prin act aditional semnat de ambele Parti.

23.3 Contractul intrd in vigoare la data semnérii de cétre ambele Parti si produce efecte pana la
expirarea perioadei de garantie prevazute in prezentul Contract, cu exceptia clauzelor care prin natura
lor produc efecte si ulterior (ex. confidentialitate, raspundere pentru vicii, litigii).

23.4. Partile declara ca au negociat si au inteles pe deplin continutul prezentului Contract, il semneaza
liber consimtit si isi asum executarea acestuia cu buna-credinta.
23.5 Prezentul Contract a fost incheiat in doud (2) exemplare originale, cu valoare juridica egala, cate

unul pentru fiecare Parte.
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ALGORITHM CONSTRUCTI $3

CONVENTIE CADRU

de securitate si sinitate in muncai si prevenire,stingere incendii si protectia
mediului

Prezenta CONVENTIE CADRU stabileste conditiile generale de securitate si sdndtate in munca
pentru personalul delegat al avdnd personal specializat pentru activitatea de ,, EXECUTIE
LUCRARI  CONSTRUCTII”, in conformitate cu  prevederile  contractului  nr.
.................. Jooevervecenennnn. Zona de lucru::Hala Laminor, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3 Bucuresti.

Prezenta CONVENTIE CADRU se incheie astizi

intre:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. — in calitate de beneficiar al contractului de
executie lucrari - cu sediul in Bucuresti, bdul Basarabia, nr. 256,sector 3, reprezentata prin

Director General — Grosu Cristinela,
si

BD INTERSECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Str. Viitorului, Nr.45, Cod postal
20604, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14305/2022, avand CUI 46534686,
reprezentata prin dna.Mirela Giscan, denumiti in continuare in prezentul contract Executant

in scopul prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor de urgentd, unitatile sus mentionate au
convenit asupra urmitoarelor masuri de securitatea muncii si situatii de urgenta la serviciile si
lucririle de orice naturd care se desfisoari in conformitate cu contractul incheiat.

Lucririle care fac obiectul prezentei conventii cadru de securitate si sinitate in munca sunt stipulate
contractul de executie lucrari incheiat intre S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

si  BD INTERSECT S.R.L.

Obiectul prezentei CONVENTII CADRU 1l constituie conditiile generale si modul de acces la
obiectiv, modul de executare de citre personalul executant al activitatii - cu respectarea prevederilor
Legii securititii si sinatdtii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare i a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdfii si sdnatafii in munca nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVENTIA CADRU este elaborata in conformitate cu prevederile legale generale in vigoare si
munci si al situatiilor de urgentd, pentru executia lucrarilor stipulate in contractul fincheiat intre
S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. si BD INTERSECT S.R.L.

1. Pirtile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urméitoarelor masuri de
securitate si sinitate in munca:

1.1. Lucrarile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se referd strict la
bunurile materiale apartinind unitatii fapt pentru care obligatoriu se vor respecta
prevederile instructiunilor beneficiarului.

1[Nrocomi,
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1.2. Lucrarile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se vor desfasura in

baza unei forme organizatorice de lucru convenita cu executantul.

1.3. Personalul executantului nu este autorizat si nu va executa alte activitati decat cele
prevazute in contractul de executie lucrari .

1.4. Personalul executantului va fi nominalizat in lista aprobati de BD INTERSECT
S.R.L.

1.5. Anuntarea eventualelor situatii de urgen{d se face de ctre beneficiar prin mijloacele
locale sau prin curier, catre factorii responsabili.

1.6. Interventia in cazul situatiilor de urgentd se realizeazi de personalul unitatilor
semnatare ale contractului conform reglementirilor in vigoare in limita competentelor
stabilite.

1.7. Anuntarea, declararea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca,
care pot apare pe parcursul valabilitatii prezentei conventii, se vor face conform
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si a Legii Asigurarii la
Accidente de Munci si Boli Profesionale 346/2002 cu completarile si modificarile
ulterioare. ale Normelor metodologice de aplicare, inregistrarea facandu-se pe baza
concluziilor stabilite in procesul verbal de cercetare. In cazul in care inregistrarea unui
accident produs pe parcursul valabilitdfii prezentei conventii nu se conciliaza, dosarul
va fi inaintat la Inspectoratul Teritorial de Munci, in vederea stabilirii modului de
inregistrare a acestuia.

1.8. Fiecare din partile semnatare este obligatd si sesizeze unitatea colaboratoare daca se
observi ca salariatii acesteia nu respectd masurile prevazute de legislatia in vigoare, iar
cel sesizat se obliga si ia misurile corespunzitoare pentru desfasurarea lucrérilor in
deplina securitate si pentru prevenirea accidentelor de munca.

2. Responsabilititile S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

1.9. Si stabileasca traseul si zonele de acces pentru personalul delegat, pana la zona de
lucru.

1.10. Si instruiasca personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces si in
zona de lucru in scopul respectirii tuturor indicatiilor, restrictiilor si avertizarilor
existente la locurile de munca.

1.11. S& intrerupa efectuarea serviciilor de citre personalul delegat, daca prin modul de lucru
poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.

1.12. Sa intrerupi executarea lucrdrilor si sd evacueze din zona de lucru personalul delegat
dacd acesta nu respecta prevederile legale si instructiunile executantului.

1.13. Sa prezinte executantului conditiile existente (conditiile concrete ale zonei in cadrul
careia acesta isi va desfisura activitatea), riscurile existente, mijloacele de aparare
impotriva incendiilor, modul de actionare in caz de accidente sau incendii, limitele
perimetrului marcat precum si obligativitatea respectirii acestora, traseele de acces,
parcarea mijloacelor auto, programul de lucru, locurile de fumat .

1.14.Sa informeze executantul asupra masurilor transmise de beneficiar in domeniul
sanatatii si securitatii in munca (conventii, plan de securitate, regulament de santier,

etc.).
1.15. Sa controleze si sa legitimeze, prin personalul propriu, lucrétorii executantului.

3. Responsabilititile EXECUTANTULUI

2 | INTOCMIT,
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1.16. Sa execute lucrarile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite

angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

1.17. Sa supravegheze executia lucrarilor si sa asigure atat resursele umane cat si instalatiile
si echipamentele sau altele asemenea necesare in deplinirii obiectul contractului.

1.18. Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
functie de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persoana care va
urmari respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca
si situatii de urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.

1.19. Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea
instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare
impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de

inceperea executiei si pe fiecare etapa a lucrarilor;

1.20. Sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la supravegherea
corespunzitoare a sanititii lucratorilor proprii, prin medici de medicina a muncii, sa
angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupi caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o €xecute
si sa asigure controlul medical periodic §i, dupa caz, controlul psihologic periodic,
ulterior angajarii .

1.21. S& finainteze beneficiarului Lista cu lucratorii proprii care desfagoard activitati in
santier;

1.22. Sa prezinte, personalului cu drept de control al beneficiarului, legitimatia de serviciu.
Lucratorii vor purta legitimatia pe toata durata programului de lucru.

1.23.S4 ia masuri pentru autorizarea luctatorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor §i a
profesiilor previzute de legislafia specifica.

1.24. Executantul are obligatia si asigure echipamente de munca fard pericol pentru
securitatea si sdnitatea lucratorilor proprii.

1.25. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat
si instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR — stivuitoristi, macaragii, legatori de
sarcina, manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;

1.26. Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si
verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale

schelelor si a celorlalte componente.
1.27. Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor executantului pe drumurile interioare

ale obiectivului va fi de max. 5 Km/h.

1.28. Exccutantul este obligat si asigure echipamente individuale de protectie, pentru
lucratorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expusi lucritorii §i s urmareasca
purtarea si folosirea acestuia de cétre personalul din subordine pe tot parcursul
executdrii lucririlor; si acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in
cazul degradarii sau al pierderii calititilor de protectie

1.29. La executarea activitatilor este obligat si respecte legislatia in domeniul securitatii gi
sanatatii in munca pentru lucrdrile pe care le executd pentru salariatii sai cat si pentru
intreg personalul propriu cu drept de acces in zona de lucru. Sa respecte traseul de
acces stabilit, pana in zona de lucru.

1.30. Sa respecte reglementirile specifice de aparare impotriva incendiilor .

3 | INTOCMIT,
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1.31. Sa asigure curitenia gi deblocarea cilor de acces si circulatie si a locurilor de munca

prin inlaturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii

lucrarilor.

1.32. Si-si insuseascd instruirea, la Jocul de muncd si si semneze procesul verbal de
instruire.

1.33. Si nu efectueze alte lucriri decat cele care fac obiectul contractului .

1.34. S3 asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea si avertizarea acestora cu indicatoare
de securitate adecvate ori de cite ori situatiile o impun.

1.35. Va lua permanent masuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a
ordinei si disciplinei in cazul in care beneficiarul sesizeazi deficiente ce nu concorda

cu prezenta conventie cat si cu legislatia in vigoare.

1.36. Sa prezinte sub-executantilor riscurile la care sunt supusi salariatii acestuia in timpul
desfasurarii activitatii stipulate in contractul de executie lucrari dintre cele 2 parti.
1.37. Sub-executantii raspunde din punct de vedere al securititii si sanatatii muncii, de
aparare impotriva incendiilor , de toate operatiile, lucrarile, activitatile efectuate de

personalul propriu.

1.38. Echipamentele de munca utilizate de personalul sub-executantului vor corespunde
cerintelor esentiale/minimale de securitate previzute de reglementarile legale in
vigoare, cerintd valabild si pentru toate mijloacele de lucru utilizate ,precum si a EIP
utilizate.

1.39. Sub-executantul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si altor persoane straine in
zona in care se lucreaza.

1.40. Executantul are obligatia anuntarii imediate catre beneficiar a oricarui eveniment
produs pe teritoriul acestuia.

1.41.1In cazul aparitiei unor accidente de muncd sau imbolnéviri profesionale in timpul
executdrii lucririlor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face in
conformitate cu legislatia in vigoare i cu prevederile prezentei CONVENTIL

1.42. Comunicarea, cercetararea, inregistrarea si raportarea accidentelor se vor face
conform Legii 319/2006 si a HG 1425/ 2006( cu modificarile si completarile
ulterioare) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006,

1.43. In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si
a H.G. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.

1.44. Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie
mixta.

1.45. Inregistrarea accidentelor de munca se efectueaza dupa avizare de catre societatea
responsabila de producerea accidentului.

1.46. Executantul va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in HG
300/2006.

1.47. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile
suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea
si respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume: Lucrul cu echipamente
neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat
care exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.

1.48. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santier a

personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca
la negru, fara forme legale;

4 | INTOCMIT,
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1.49. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre

societatea care a incalcat legislatia;

4. Pirtile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmétoarelor masuri de
sanatate si securitate in munca si prevenire si stingere incendii:

1.50. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia
mijloacelor de transport si a utilajelor executantului la locurile de munca preluate de
acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu executantul. Pe aceste trasee se vor
respecta de catre personalul executantului masurile de aparare impotriva incendiilor,
precum si regulile de circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.

1.51. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG
300/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare

si mobile-actualizata.

5. Responsabilitatile beneficiarului

1.52. Beneficiarul informeaza executantul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de
stingere incendii,plan de evacuare.

1.53. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite
de lege.

1.54.Sa aduca la cunostinta executantului locul permis pentru fumat si sa il doteze

corespunzator.

6. Responsabilitiitile executantului

1.56 Executantul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in
sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa
primirea permisului de lucru din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va
lua toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

1.57 Executantul este obligat sa informeze lucratorii despre locul special amenajat pentru

fumat.
7. Responsabilitati privind protectia mediului

Executantul este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea oug
nr.195/2005 privind protectia mediului

1.58. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare
prin persoane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

1.59. Personalul executantului care intra in incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr.
265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte
reglementari sau norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod
expres la cunostinta.

1.60. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

1.61. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de

emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare.

5 | INTOCMIT,
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1.62. Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleiuri,

combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.

1.63. Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele.
In cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantului
contaminat si inlocuirera lui cu pamant necontaminat. Gestionarea pamantului contaminat cade
in sarcina Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.

1.64. Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in
locuri amenajate pentru acest lucru. Recuperarea uleiurilor uzate se face tot in recipienti
speciali.

1.65. Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special
amenajate pentru fiecare sortiment in parte.

1.66. La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.

1.67. La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor
materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.

1.68. In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate
indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau

autorizatia de mediu

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca
si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND PENALIZARI
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU (EURO)
SITUATIILE DE URGENTA

Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de Protectie

general (casca protectie, vesta reflectorizanta, incaltaminte de 100
protectie)

Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM 100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara 200

stecher adecvat sau defect

Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu o
. Loe . . 250
sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata

Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau substante

psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub influenta 500
acestora-penalizare si excluderea din santier a lucratorului

Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
de iluminat, etc) — inclusiv numai deschiderea acestora

Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod neadecvat 200
sau montate necorespunzator

Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive de 200
tip “linia vietii” sau plase de protectie.

Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire. 200

Utilizarea de utilaje, masini, scule sau dispozitive defecte sau cu

aparatorile de protectie demontate 200

sau nefunctionale

Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum si 500

legarea necorespunzatoare a sarcinilor

Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
6 | INTOCMIT,
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de iluminat) — inclusiv

numai deschiderea acestora
Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate 500

1.69. Plata sanctiunilor aplicabile se va efectua in situatia de lucréri a executantului.

1.70.  Penalitatile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatari( anexa 1) care poate fi
intocmitd de citre un reprezentant al beneficiarului( coordonator ssm,sef santier, manager
proiect, lucritor desemnat SSM, serviciul extern ) care va fi adusa la cunostinti conducatorului

locului de munca din partea executantului.

Instruirea personalului executantului va fi consemnatd intr-un proces verbal semnat de executant
pentru confirmarea insusirii cunostintelor, conform modelului anexat prezentei conventii cadru.
Prezenta conventie este valabild pe toata perioada derularii lucririlor care fac obiectul contractului,
inclusiv a actelor aditionale ulterioare, acoperind si perioada de probe si de garantie.
Prezenta conventie s-a incheiat in (2) exemplare, din care:
- 1 exemplar la executant;
- 1 exemplar la beneficiar.

EXECUTANT BENEFICIAR
BD INTERSEC']{ S.R.L. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
- - Director General,
7 w~roowrr, )
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ANEXA 1

1. NOTA CONSTATATE - CONTROL INTERN SANTIER - Hala Laminor
NR...covevneenenene [overieerienennens

2. DATA

3. TEMATICA VIZITEIL:
Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L.319/2006

Utilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier
Masuri de protectie colectiva
Organizarea activitatii SSM/SU

4. NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

5. DOCUMENTE ATASATE

Intocmit, - Am luat la cunostinta- | Vazut-
EXECUTANT
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