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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

Prezentul contract de antrepriza (de aici inainte denumit ,,Contractul®) este incheiat in data de
(,,Data Semniirii”) avand urmatoarele prevederi:

1. Parti contractante

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., persoani juridicd romani cu sediul social in
Bld.Basarabia nr.256, Corp C1, Sector 3, inmatriculatd in Registrul Comertului sub nr.
J2017008651408, avand cod unic de inregistrare RO37714360, cont bancar nr.
RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania reprezentatd prin Director
General Grosu Cristinela, denumiti in continuare in prezentul contract Beneficiar
(,,Beneficiarul”)

Si

1.2 GENERAL MMS EXPERT SRL , persoana juridica romana, cu sediul social in Galati,
Nicoreti, nr.303¢, avand cod de inregistrare fiscald 35901752, inregistratd la Registrul Comertului
Bucuresti cu nr. J2016000572175,, reprezentati de Gheorghe Munteanu in calitate de
Administrator, denumita in cele ce urmeaza Executant (,,Executantul”)

Individual fiind denumite ,,Partea“ si colectiv ,,Partile®,

Avand in vedere:
- Dezvoltarea de catre Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, a investitiei “Hala
Laminor”, situata in B-dul Basarabia 256, sector 3, Bucuresti,
- NOTA: Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, este in acelasi timp si

proprietarul investitiei “Hala Laminor”;
- Decizia Consiliului de Administratic ALGORITHM CONSTRUCTI S3 S.R.L nr

/ ;

- Executantul este o societate care detine cunostintele, avizele, autorizatiile si experienta
necesard in domeniul constructiilor pentru a executa Lucrarile in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, legea aplicabild, autorizatiile, avizele si permisele obtinute pentru Lucrari
(inclusiv, dar fard a se limita la, autorizatia de construire), standardele si bunele practici din

constructii;
- In Anexa nr. 5 ( parte integranta din prezentul contract), sunt prezentate abilitarile legale

necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract ( de exemplu: Certificatul
de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);
- Executantul confirmi prin prezenta ci a primit, la Data Semndrii sau inainte de aceasta, toate
informatiile si documentele necesare si solicitate disponibile Executantului la acea data si orice
alte solicitiri de informatii si/sau documente se vor referi exclusiv la informatii si/sau
documente pentru care Executantul va depune toate diligentele pentru a le furniza si/sau obtine

dupd Data Semndrii.
1. Definitii

fn cuprinsul prezentului Contract, daci din context nu va rezulta in mod expres modificarea
semnificatiei lor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele intelesuri:
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1.1.Alt Executant (Alti Executanti) inseamna persoana(ele) desemnata(e) de Beneficiar,
pentru executia si terminarea altor lucriri ce nu fac obiectul acestui Contract, dar sunt
necesare construirii, functiondrii si operarii Investitiei Beneficiarului.

1.2.Asigurari are semnificatia atribuiti la art. 12 de mai jos.

1.3. Autorizatia de Construire inseamna Autorizatia de Construire nr.......... din ......... (Anexa
1).

1.5.1.4. Beneficiar si Executant inseamna Partile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite si identificate in prezentul Contract.Contract inseamna prezentul act juridic
impreuni cu toate anexele sale i actele aditionale ulterioare acestuia, precum si celelalte
Documente ale Contractului, astfel cum sunt acestea enumerate in paragraful urmator,

reprezenténd acordul de vointd integral al celor doua parti contractante.
Documentele Contractului sunt parte integranta din Contract, si sunt detaliate in

art. 23.1.

1.6.Diriginte de Santier, inseamnd PAGEDO S.R.L., societate cu sediul social in judetul
........................ , cu osediul TN i S My
numar de inmatriculare la Registrul Comertului ........cccooeienene. , cod fiscal
.......................... , TEPrezentata Prif ............ooeooeeenns, Careia Beneficiarul i-a

delegat o parte din drepturile si responsabilitatile sale cu privire la urmérirea si receptia
din punct de vedere calitativ a Lucririlor, care fac obiectul prezentului Contract;

1.7.Termenele intermediare, Termen final inseamnd oricare din datele importante in
derularea Contractului si in Graficul de Executie a Lucrdrilor, astfel cum sunt acestea
previzute in Graficul de Executie trebuie respectate in mod obligatoriu de catre

Executant.

1.8.Documentatic As-Built inseamna documentatia conforma cu executia Lucrarilor, si
reprezinta setul complet de inregistrari ale executiei lucrarilor “conforme cu executia”,
precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile Lucrarilor real executate, asa cum
sint cerute de legislatia din Romania in vigoare, (de exemplu: HG 273/1994, HG
766/1997, Legea 10/1995), si care este parte integranta a Cartii Tehnice a Constructiei.
Continutul “Documentatiei As-Built” este similara cu continutul proiectului DDE
(detaliilor de executie) al Investitiei cu observatia ca “Documentatia As-Built” contine

ultima revizie a proiectului DDE.

1.9.Durata Contractului inseamni intervalul de timp in care prezentul act juridic opereaza,
valabil intre Pirti, potrivit Legii, si care este definit ca perioada cuprinsd intre data
intririi in vigoare a acestuia si pAnd la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect

pe care il produce.

1.10. Durata de Executic inseamni perioada de timp necesara pentru executia si
terminarea Lucrarilor, astfel cum e previzutd in Graficul de Executie a Lucriérilor,
calculata de la data transmiterii de catre Beneficiar citre Executant a Notificarii pentru
predarea-primirea santierului (locatiei) si pand la aprobarea de catre Beneficiar, a
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor fara obiectiuni.
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1.11. Forta Majora inseamnd un eveniment exterior mai presus de controlul Partilor, care nu se
datoreazi culpei acestora, ce nu putea fi prevazut la momentul incheierii Contractului sau nu putea
fi prevazut in intinderea sa completd ori ca efecte la data semndrii Contractului si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului. Sunt considerate asemenea
evenimente: cutremurele, incendiile, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de de asediu
sau de riizboi, oficial declarate sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unui
embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat Fortd Majord un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti. Nu sunt considerate Forta Majora
urmitoarele evenimente, exemplificativ: grevele de orice fel, legale sau nelegale, reorganizarea sau
falimentul partii contractante. Alte aspecte sunt descrise in art. 22.

1.12. Garantia de Buni Executie, are semnificatia atribuita la articolul 2.2 de mai jos.

1.13. Investitia Beneficiarului inseamna “LUCRARI DE CONSTRUIRE, RECONFIGURARE
SPATIALA SI IMPARTIREA IN DOUA FAZE DE DEZVOLTARE A AMENAJARII
INTERIOARE A HALEI LAMINOR CU REALIZAREA DE CONSTRUCTII CU INALTIMI DE
MAXIM RH=P+2E SI INSTALATII AFERENTE, AMENAJARE CIRCULATII INTERIOARE
PIETONALE SI ORGANIZARE EXECUTIE LUCRARI?, MODIFICARE TEMA DE
PROIECTARE IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE AUTORIZATE PRIN A.C.
NR.81/24.03.2023-HALA LAMINOR AUTO SI PIETONALE IN INCINTA, REFACERE
IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER,

Lucrarile se executa in proprietatea Beneficiarului HALA LAMINOR, AUTO SI

PIETONALE IN INCINTA, avand suprafata de ................. m.p., identificat cu numarul cadastral
..................... , inscris in Cartea Funciard nr. ...................., situat in B-dul Basarabia 256, sector 3,
Bucuresti,

1.14. Lucriri inseamni toate lucririle care urmeazi a fi executate de citre Executant conform

Documentelor Contractului in vederea finalizirii Investitiei, inclusiv lucrdrile temporare (daca
existd, insemnand acele lucrari provizorii realizate in sustinerea si pentru facilitarea executdrii
Lucrarilor) si lucririle de remediere a tuturor defectelor si viciilor aferente acestora.

1.15. Manager de Proiect finseamnd reprezentantul nominalizat de Beneficiar,
, care are atributiile mentionate in prezentul document, de

exemplu, certificarea si receptia din punct de vedere cantitativ a Lucrérilor;

1.16. Organizarea de Santier inseamna facilitatile ce vor fi instalate de Executant in locatia pusa
la dispozitie de Beneficiar care s permita organizarea bunei executii a Lucrarilor.

1.17. Perioada de Garantie inseamni perioada de 36 (treizecisisase) luni in care se fac ingtiintarile
cu privire la defectele aparute la Lucrdri sau la o parte a acestora (dupa caz) si in care Executantul
este obligat si le remedieze, calculata de la data aprobarii de cétre Beneficiar a Procesului Verbal

la Terminarea Lucririlor fara obiectiuni.

1.18. Planuri inseamnd plansele aferente Lucrdrilor, respectiv partea desenatd a DTAC,
Proiectului Tehnic si/sau a Detaliilor de Executie, aga cum sunt incluse in Contract, precum si orice
alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) in

conformitate cu prevederile Contractului.
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1.19. Pretul Contractului inseamni pretul platibil de citre Beneficiar in baza Contractului, pentru
indeplinirea integrala si in mod corespunzator a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, pentru

lucrarile detaliate in Anexa 1.

1.20. Proces Verbal de Receptie Finald inseamni documentul privind Lucrdrile intocmit si
semnat in conformitate cu Legile din Romania in vigoare aplicabile la data receptiei finale,
respectiv la expirarea Perioadei de Garantie (de exemplu, Hotararea Guvernului nr. 343/2017
pentru modificarea Hotdrérii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora).

1.21. Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor inseamnd documentul privind
Lucririle fntocmit si semnat in conformitate cu Legile din Romania in vigoare aplicabile la data
receptiei (de exemplu, Hotirdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotirarii Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora). Comisia de receptie desemnati de cétre Beneficiar, la cererea Executantului,
recomandi sau nu Beneficiarului, acceptarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile art. 6.1 din

Contract.

1.22. Projectant General inseamnd societate cu sediul social in Municipiul Bucuresti,
1517 KURRTOUR 111 GORRUUOI , numar de inmatriculare la Registrul Comertului ................... , cod
fiscal ...ccocoveevennns , feprezentata Prin ...........ceceveeeene

1.23. Specificatii inseamna documente care definesc scopul, domeniul de aplicare gi/sau de

proiectare si/sau alte criterii tehnice ale Lucrarilor, astfel cum sunt enumerate si incluse in
Documentele Contractului, studiate si verificate de Executant si pe baza cdrora Executantul a
pregatit si a transmis oferta sa, precum si alte modificari si completiri la aceste documente efectuate

in conformitate cu prevederile Contractului;

1.24. Standarde inseamna standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevazute de
Documentele Contractului si/sau Legile 1n vigoare;

1.25. Subantreprenor  inseamnd orice persoani desemnatd, cu acordul prealabil scris al
Managerului de Proiect / Beneficiarului, ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrdri.

1.26. Santier inseamnd locul (frontul de lucru) din Hala Laminor, pus la dispozitie de catre
Beneficiar in care vor fi executate Lucririle si oricare alte locuri specificate in Contract ori aprobate
in scris de citre Beneficiar ca fiind parte componentd a Santierului;

1.27. Vicii Ascunse inseamni orice defecte, lipsuri, neconformitati, etc. sau cauze ale acestora,
care pot fi sesizate doar de citre un specialist sau care rezultd in urma unei investigatii de
specialitate sau a utilizrii in timp si care sunt prezente la data receptiei Lucrarilor sau ulterior

receptiei la terminarea Lucririlor;

1.28. Vicii Aparente inseamni orice defecte, lipsuri, neconformitai, etc. care pot fi sesizate de o
persoand diligent3, fir a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

1.29. 7i - zi calendaristica ; luna -luna calendaristica; an -365 de zile.
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2. Obiectul si scopul Contractului

2.1. Obiectul Contractului

2.1.1. Obiectul prezentului Contract il reprezinta efectuarea de cétre Executant, in Hala Laminor
(investitia si proprietatea Beneficiarului), a lucrarilor detaliate in Anexa 1 (parte integranta din
prezentul Contract). Lucrarile se vor efectua de catre Executant, strict fn limita comenzilor ferme
emise de Beneficiar, in conformitate cu proiectul tehnic, documentatiile de autorizare, standardele
si bunele practici din industrie §i cu instructiunile Beneficiarului. Beneficiarul are dreptul de a
comanda, etapiza, suspenda sau limita executia lucrrilor. In cazul in care in perioada de suspendare
sau limitare a lucrarilor depaseste 15 zile calendaristice din motive neimputabile Executantului,
Beneficiarul va suporta costurile suplimentare dovedite de catre Executant si acceptate de catre
Beneficiar (ex: paza santierului, stationarea utilajelor si a fortei de munca, conservarea lucrarilor).

2.1.2. Lucrarile vor fi executate in locatia (frontul de lucru) din Hala Laminor, indicata de
Beneficiar si de documentele din contract. Beneficiarul poate dispune modificarea, etapizarea sau
suspendarea partiald a lucrdrilor, cu obligativitatea despagubirii Executantului pentru costurile
generate de aceste decizii, costuri dovedite de catre Executant si acceptate de catre Beneficiar, daca

ele nu sunt din culpa Executantului

2.1.3. Beneficiarul declari ci atribuirea prezentului contract se face cu respectarea cadrului legal
aplicabil la data semndrii. in situatia in care, in urma unui control efectuat de autoritétile
competente, s-ar constata nereguli privind procedura de atribuire sau finantarea lucrérilor, partile
vor colabora cu buni-credinta pentru remedierea situatiei, in limita responsabilitatilor ce le revin
potrivit legii si contractului.

Executantul nu va fi exonerat de rispundere pentru propriile fapte sau omisiuni care ar putea
conduce la prejudicii, sanctiuni sau neeligibilitatea cheltuielilor.

fn masura in care eventualele nereguli sunt imputabile exclusiv Beneficiarului, Executantul nu va
fi obligat la restituirea sumelor incasate pentru lucrérile executate si receptionate. In caz contrar,
Executantul va suporta consecintele proportional cu culpa sa.

2.1.4. Executantul se obliga sa execute Lucririle pe baza documentatiei de proiectare furnizate de
Beneficiar. Executantul va analiza documentatia tehnica pusa la dispozitie si va notifica
Beneficiarului orice erori sa neconcordante evidente inainte de executie. Cu toate acestea,
responsabilitatea pentru corectitudinea si viabilitatea solutiilor tehnice revine exclusiv

Proiectantului/Beneficiarului.

2.1.5. Executantul nu raspunde pentru erorile de proiectare preexistente, insé are obligatia de a le
sesiza Beneficiarului inainte de inceperea lucrdrilor sau imediat ce le constatd, sub sanctiunea

raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin neanuntare.

2.1.6. Executantul va realiza la timp si in mod corespunzitor Lucrarile in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, cu ordinele si instructiunile scrise ale Beneficiarului (inclusiv ale
consultantilor si reprezentantilor sii desemnati), cu graficul detaliat de executie al Lucrarilor, cu
prevederile Documentatiei Tehnice, cu reglementarile legale si normele tehnice aplicabile in
Romania, precum si cu standardele si bunele practici din industrie.

Page 5 of 36



Contract Executie: General MMS Expert — Algorithm Constructii S3

2.1.7. Beneficiarul se obliga si pliteasca Executantului contravaloarea lucrarilor executate s
receptionate, in limita comenzilor ferme si a plafonului bugetar aprobat, conform Art. 8.1 si

urmitoarele din prezentul Contract.

o =

2.1.8. Inainte de semnarea Contractului, Executantul se obliga sa verifice documentatia tehnica, iar
in cazul in care va observa orice omisiune sau discrepanta intre diferite parti ale documentatiei,
proiectarii conceptuale, autorizatiilor si/sau normelor si prevederile legale aferente executarii
Lucrarilor, sa notifice Beneficiarul in scris in acest sens.

Inainte de semnarea Contractului, Executantul este obligat sa trimita Beneficiarului o
notificare scrisa (notificari scrise) cu privire la orice discrepanta(discrepante), si sa solicite
instructiuni si clarificari in vederea executarii corespunzatoare a Lucrarilor.

In cazul in care Executantul nu anunta nici o discrepanta, Beneficiarul are dreptul de a
dispune Executantului sa realizeze orice modificari necesare in orice moment pe parcursul duratei
contractului, fara ca Executantul sa aiba dreptul sa prelungeasca durata contractului si / sau sa

solicite plati aditionale.

2.1.9. Inaintea semnarii prezentului Contract, Executantul a trimis Beneficiarului si a obtinut
aprobarea acestuia pentru urmatoarele documente intocmite sau care decurg din documentele
contractului:

a) Anexanr. 1: Lista de cantitati estimate si preturi unitare detaliate (materiale, manopera, care
includ indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

b) Anexa nr. 2: Graficul de executie / livréri;

¢) Anexa nr. 3: Graficul de plati estimat;

d) Anexa nr. 6: Lista cu Specificatii tehnice si Fige tehnice referitoare la producitor, tip si
principalele caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in
Lucréri;

e) Anexanr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din
Contract ( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

f) Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat;
decizii de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie
de numire CQ, manager de proiect si sef de santier;

g) Anexa nr. 10: Planul de control a Calitatii(PCCVI) pe lucrare;

h) Anexa nr. 11: Lista subantreprenori;

2.2 Garantia de buna executie

2.2.1. Executantul are obligatia de a constitui, in favoarea Beneficiarului, o garantie de buni
executie in cuantum de 10% (zece la suti) din valoarea totala a contractului, destinatd acoperirii
oricdror prejudicii cauzate Beneficiarului prin neindeplinirea, executarea cu intarziere sau

necorespunzitoare a obligatiilor contractuale.
Garantia de buni executie se va constitui prin una dintre urmitoarele modalititi, la alegerea

Executantului, cu aprobarea prealabild a Beneficiarului:
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a) scrisoare de garantie bancard irevocabild si executabild la prima cerere, fara fransiza, fard
conditionri si fird posibilitatea de opozitie din partea Executantului, emisd de o institutie de
credit autorizatd in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, valabila pe toatd
durata de executie a contractului si prelungitd automat pand la expirarea perioadei de garantie
tehnici;

b) politd de asigurare de garantii, emisd de un asigurétor autorizat de ASF, cu caracter irevocabil
si plata la prima cerere;

¢) retineri succesive din platile efectuate Executantului, proportional cu fiecare situatie de lucrari,
péna la atingerea procentului total de 10% din valoarea contractului. Sumele retinute vor fi
pastrate de Beneficiar intr-un cont propriu, fara dobanda, avand regimul juridic al unei garantii
lichide, executabile imediat de Beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat un instrument de garantare dacid acesta nu
indeplineste cerintele legale sau contractuale.

2.2.2. Executarea garantiei
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie doar dupa

notificarea prealabila, in scris, a Executantului, precizand obligatiile nerespectate si acordand un
termen de remediere rezonabil, de minimum 15 zile calendaristice. Daca Executantul nu remediaza
situatia in acest termen, Beneficiarul poate retine sumele aferente prejudiciului demonstrat.
Executarea garantiei nu limiteaza raspunderea contractuald sau legald a Executantului.

2.2.3. Valabilitatea garantiei
Garantia de buni executic riméne valabild si exigibila pana la indeplinirea cumulativd a

urmétoarelor conditii:
a) semnarea Procesului-Verbal de Receptie Finald fara obiectiuni;
b) remedierea integrala a tuturor viciilor constatate in perioada de garantie;
¢) inexistenta oricdror creante, litigii sau pretentii formulate de Beneficiar impotriva

Executantului.

2.2.4. Restituirea garantiei se va efectua exclusiv la solicitarea scrisd a Executantului, dupd cum

urmeaza:
a) 50% din valoarea garantiei se restituie dupa semnarea Procesului-Verbal de Receptie la

Terminarea Lucririlor, cu conditia absentei viciilor majore si a inexistentei obligatiilor

restante ale Executantului;

b) 50% din valoarea garantiei se restituie dupa semnarea Procesului-Verbal de Receptie Finald
fira obiectiuni si confirmarea absentei oricaror litigii, pretentii sau obligatii nerespectate.

995 Beneficiarul va restitui sumele in termen de 15 zile lucritoare de la data inregistrarii
solicitarii scrise a Executantului, numai dup verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de mai sus.

2.2.6. Valoarea garantiei nu limiteazi dreptul Beneficiarului de a solicita daune-interese
suplimentare dac# prejudiciul efectiv suferit depaseste cuantumul garantiei constituite.
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3. Termenul de executie al Lucririlor

3.1. Executantul se obligi si inceapd lucririle in termen de maximum 5 (cinci) zile
calendaristice de la data emiterii de catre Beneficiar a ordinului scris de incepere a lucrarilor, cu
conditia indeplinirii cumulative a urmétoarelor cerinte:

i) Executantul a predat Coordonatorului SSM, planul propriu SSM (Sanatate si Securitate in
Munca);

ii) In concret Coordonatorul SSM va transmite Beneficiarului, documentul prin care Executantul a
predat Planul Propriu SSM, cu eventualele revizuiri solicitate de Coordonatorul SSM;

iii) Executantul a predat catre Beneficiar Asigurarile (conform art. 12 din prezentul document);

3.2. Executantul are dreptul sa solicite, cu notificarea Beneficiarului in prealabil, notificare
care trebuie sa contina obligatoriu explicitarea cauzelor justificate de amanare, amanarea
mobilizarii in cazul in care Beneficiarul nu preda amplasamantul liber de sarcini sau nu asigura
conditiile necesare inceperii lucarilor (front de lucru, utilitati, etc)

3.3. Pentru a elimina orice dubiu:
- Executantul este obligat sa prezinte Graficul de executie (Anexa 2) , avand ziua 0 ( de calcul a
Duratei de Executie), data transmiterii de catre Beneficiar catre Executant, a Notificarii pentru
predarea-primirea santierului (locatiei);
- Ordinul de Incepere al Lucrarilor va fi trimis de Beneficiar, catre Executant, ulterior, numai dupa

indeplinirea obligatiilor mentionate in articolul 3.1.

3.4. Executantul se obligi si respecte termenele intermediare si finale stabilite n graficul detaliat
de executie al lucririlor, inclus ca Anexa 2 la prezentul Contract. Beneficiarul are dreptul de a
modifica, reetapiza sau suspenda lucrarile, prin notificare scrisd transmisd cu minimum 5 zile
lucritoare inainte. Daca suspendarea depaseste 60 zile din motive,dovedite, ce nu tin de Executant,
acesta are dreptul de a rezilia contractul cu plata la zi a lucrarilor executate.

3.5 Data de finalizare a lucrarilor este considerati data semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor, cu conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale si legale ale
Executantului. Receptiile partiale, dacd existd, nu echivaleaza cu receptia finald si nu sting
obligatiile de executare a lucrarilorramase.
Termenele de garantie contractuald si legala aferente lucrdrilor vor incepe sd curga numai de la
data receptiei finale, consemnati in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, semnat

de ambele pirti.

3.6. In cazul in care durata executiei lucririlor depdseste termencle intermediare si sau finale
precizate in Graficul de Executie, ., Beneficiarul are dreptul de a aplica penalititi de intirziere de
0,1% pe zi de intirziere, calculate din valoarea lucririlor neexecutate, fird a fi necesard o
notificare prealabild. Valoarea totald a penalitatilor nu poate depisi valoarea efectivi a lucririlor
neexecutate.

Penalitatile nu sunt plafonate si pot fi cumulate cu orice alte misuri contractuale sau legale
disponibile Beneficiarului, inclusiv rezilierea contractului §i executarea garantiei de buna executie.
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4. Realizarea Lucrarilor

4.1 Predarea si primirea frontului de lucru in Santier

4.1.1. Beneficiarul va notifica in scris Executantul cu privire la data preddrii-primirii santierului
(locatiei), cu minimum 5 (cinci) zile calendaristice nainte de aceastd dati. Executantul are
obligatia de a se prezenta la data stabilitd, de a prelua efectiv santierul (locatia) si de a semna
procesul-verbal de predare-primire.
Neprezentarea, refuzul sau intdrzierea Executantului in preluarea santierului (Locatiei) nu suspenda
curgerea termenului de executie stabilit prin prezentul contract si atrage exclusiv rdspunderea
acestuia pentru toate consecintele, inclusiv intarzieri i prejudicii. Beneficiarul are dreptul de a
constata unilateral predarea santierului, prin proces-verbal semnat de reprezentantii sdi, dacd

Executantul nu se prezinti la data stabilita.

4.1.2. Cu ocazia predarii santierului, Beneficiarul va indica Executantului locurile de furnizare a
utilitatilor (ap3, canalizare, energie electricd, gaze, etc.) necesare pentru executia lucrrilor.
Executantul are dreptul de a folosi aceste utilititi exclusiv pentru realizarea obiectivului, fiind pe

deplin responsabil pentru buna gestionare si pentru costurile suplimentare generate de

consumuri nejustificate.

4.1.3. Starea fizica a santierului ( locatiei) si a imprejurimilor va fi consemnata in procesul-verbal
de predare-primire, care va cuprinde descrieri, planse, fotografii sau alte elemente tehnice
relevante. Acest proces-verbal va constitui reperul unic pentru stabilirea eventualelor deficiente sau
intarzieri imputabile Beneficiarului sau Executantului.

4.1.4. in cazul in care Executantul intarzie preluarea santierului (locatiei) de la data notificata,
Beneficiarul are dreptul de a aplica penalitéti de intarziere potrivit prezentului contract si, dupa caz,
de a dispune rezilierea contractului din culpa Executantului

4.2 Personalul si forfa de muncd

4.2.1. Tnainte de data semndrii prezentului Contract, Executantul va desemna si notifica in scris
Beneficiarului persoanele responsabile cu supravegherea permanentd a executdrii lucrérilor,
precum si persoanele imputernicite sd il reprezinte in relatia cu Beneficiarul §i reprezentantii
acestuia. Neprezentarea sau desemnarea cu intirziere a acestora atrage penalitdti zilnice de
intArziere si poate constitui motiv de reziliere din culpa Executantului;

42.2. Executantul va angaja si/sau contracta exclusiv personal calificat corespunzitor pentru
realizarea obiectivului. Beneficiarul are dreptul de a solicita, motivat, inlocuirea oricérei persoane
desemnate de Executant care nu corespunde cerintelor de calificare, disciplind sau comportament,
fard costuri suplimentare pentru Beneficiar.

4.2.3. Executantul va lua toate misurile necesare pentru a preveni orice comportament ilegal,
necivilizat, indisciplinat sau contrar prevederilor prezentului contract, al legii ori al regulamentelor
interne de santier. Beneficiarul are dreptul de a dispune indepirtarea imediatd de pe santier a

persoanelor care nu respectd aceste prevederi.
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4.2.4. Executantul are obligatia de a asigura respectarea ordinii, linistii, sigurantei si protejarea
persoanelor si bunurilor existente in incinta santierului si in vecinitatea acestuia. Executantul
rispunde integral pentru prejudiciile cauzate tertilor prin actiunile sau omisiunile personalului
propriu, ale subcontractantilor, consultantilor sau ale altor persoane aflate sub responsabilitatea sa.

4.2.5. Executantul este exclusiv responsabil pentru toate obligatiile ce decurg din raporturile de
munci, comerciale sau civile cu personalul sdu, subcontractantii ori consultantii implicati in
executarea lucririlor. Executantul il va despagubi integral pe Beneficiar pentru orice prejudiciu,
amendi sau sanctiune rezultati din nerespectarea acestor obligatii si il va scuti de orice raspundere

in acest sens.

4.2.6. Executantul va fi pe deplin si exclusiv rdspunzator pentru respectarea tuturor dispozitiilor
legale incidente cu privire la activitatea desfaguratd de personalul sdu, inclusiv, dar fara a se limita
la reprezentanti, angajati, subcontractori, consultanti sau alte persoane aflate sub responsabilitatea
sa legalad si/sau contractuala in legatura cu prezentul proiect.
Beneficiarul nu va avea nicio rispundere, solidard sau subsidiard, pentru faptele, omisiunile sau
obligatiile Executantului ori ale persoanelor aflate sub responsabilitatea acestuia.
Executantul va despagubi integral Beneficiarul si il va scuti de orice consecinte financiare sau
juridice generate de nerespectarea acestor obligatii, inclusiv amenzi, penalititi, despagubiri, daune-

interese sau costuri de litigii. Beneficiarul are dreptul de a retine sumele respective din platile

datorate Executantului.

De asemenea, Executantul are obligatia de a crea si mentine toate conditiile legale si tehnice
necesare pentru ca personalul propriu si al subcontractorilor sé isi desfisoare activitatea in conditii
conforme cu legislatia aplicabila si cu normele de protectic a muncii. La cererea Beneficiarului,
Executantul va prezenta in termen de maximum 24 de ore documentele justificative privind

respectarea acestor obligatii.

4.2.7. Executantul este exclusiv responsabil pentru asigurarea sandtatii §i securitétii in munca a
propriului personal, inclusiv a reprezentantilor, angajatilor, subcontractorilor, consultantilor sau a
oriciror alte persoane aflate sub responsabilitatea sa legald si/sau contractuald 1n legatura cu acest
proiect. Beneficiarul nu are nicio obligatie de asigurare a sanatitii si securitatii In munca pentru
personalul Executantului sau subcontractorilor acestuia. Beneficiarul are dreptul de a efectua
verificdri §i controale privind indeplinirea obligatiilor SSM si, in caz de neconformitate, poate
dispune indepirtarea imediata a persoanelor neconforme sau suspendarea lucrarilor, fard ca
Executantul si poatd pretinde costuri suplimentare sau prelungirea termenului de executie. Orice
sanctiuni, amenzi, prejudicii sau alte costuri rezultate din nerespectarea normelor SSM de citre
Executant vor fi suportate integral de acesta.

Suplimentar, obligatiei Executantului, de a respecta legislatia in vigoare, referitoare la
sanatatea si securitatea in munca si pentru situatiile de urgenta, Prestatorul are obligatia de a dota
tot personalul propriu din santierul Laminor, cu veste de protectie, casti de protectie, marcate cu
numele Executantului.

De asemeni, Executantul va respecta prevederile Anexei nr. 9: Conventie cadru de
securitate si sanatate in munca si prevenire, stingere incendii si protectia mediului. In caz de abateri
Beneficiarul are dreptul sa aplice penalitatile prevazute in Anexa si / sau prevederile prezentului

document.
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4.2.8. Executantul va elabora, actualiza ori de cite ori este necesar si implementa Planul propriu de
securitate §i sintate si va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate, in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Copia planului actualizat va fi transmisa
Coordonatorului SSM al Beneficiarului in termen de cel mult 24 de ore de la orice modificare

relevanta.

4.2.9. Executantul va colabora cu furnizorii si/sau Alti Executanti ce pot lucra pe Santier in acealasi
timp si se va coordona cu alti Antreprenori prezenti in Santier.

4.2.10. Orice angajat al Executantului care nu respecta obligatiile contractuale, sau incearca sa
sustraga, sau sustrage orice material, echipament, utilaj, instalatie, consumabil din Santier sau de
Alti Executanti, va fi concediat de catre Executant si expulzat din Santier.

De asemenea, Executantul se obliga sa acopere prin plata catre Beneficiar a tuturor daunelor

rezultate.

4.3 Subantreprenori

4.3.1. Executantul poate incredinta in parte executia Lucrdrilor care fac obiectul prezentului
Contract unor subantreprenori, numai cu acordul prealabil, expres si scris al Beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul de a refuza motivat orice propunere de subantreprenor care nu indeplineste
conditiile tehnice, financiare, de experientd sau de conformitate legald. Termenul de raspuns la
solicitarea Executantului este de 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii documentatiei complete.
Executantul este exclusiv si pe deplin rispunzitor pentru coordonarea si supravegherea acestor
subantreprenori in legaturi cu Santierul, Lucrarile si Obiectivul.

4.3.2. Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului lista completa si actualizata a tuturor
subantreprenorilor inainte de inceperea lucrarilor acestora, precum si orice modificare in termen de
3 (trei) zile lucritoare de la numirea unui subantreprenor nou. Folosirea unor subantreprenori fara
acordul prealabil al Beneficiarului constituie abatere grava si poate atrage rezilierea contractului

din culpa Executantului.

4.3.3. Executantul rimane direct, exclusiv si solidar raspunzitor fati de Beneficiar pentru realizarea
lucrarilor si executarea prezentului contract, indiferent de gradul de implicare al subantreprenorilor,
inclusiv pentru respectarea tuturor termenelor, standardelor de calitate, obligatiilor contractuale si
legale. Orice nerespectare de citre un subantreprenor va fi considerati nerespectare a obligatiilor

de catre Executant;

4.3.4. Executantul este obligat si includa in contractele incheiate cu subantreprenorii sai clauze
contractuale care si asigure respectarea integrala a prevederilor prezentului contract, inclusiv
termenele de garantie, standardele de calitate, clauzele privind sanatatea si securitatea in munca,
raspunderea pentru daune si obligatiile de confidentialitate. Prevederile contractelor de
subantreprizi nu pot fi mai putin stricte decat cele din prezentul contract;

43.5. Executantul este pe deplin si exclusiv responsabil de efectuarea platilor catre
subantreprenorii sii. Beneficiarul nu are nicio obligatie de plata directd cétre acestia si nu poate fi
tinut raspunzitor, direct sau indirect, pentru sumele datorate de Executant subantreprenorilor sii.
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Executantul va despagubi Beneficiarul pentru orice pretentii sau cereri directe ale

subantreprenorilor.

4.3.6. In situatia in care Beneficiarul solicita Executantului colaborarea cu un subantreprenor agreat
de Beneficiar, Executantul va putea incheia un contract de subantreprizd cu acesta, in conditii
comerciale rezonabile. Executantul va riméane pe deplin responsabil pentru coordonarea activitatii
acestuia §i pentru respectarea termenelor si obligatiilor contractuale. Nu se va aplica niciun procent
suplimentar automat la valoarea contractului. Orice costuri suplimentare vor fi agreate in scris de
ambele parti, cu justificare detaliatd. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a colabora direct cu
subantreprenorul in caz de neindeplinire a obligatiilor de catre Executant.

4.4 Respectarea regulilor §i a ordinii pe Santier

4.4.1. In timpul realizirii Obiectivului si executiei Lucrdrilor, Executantul este obligat sa
indeplineasca, si respecte si sd actioneze conform tuturor regulilor generale si normelor tehnice in
materie, dispozitiilor legale, hotdrérilor, deciziilor si recomandrilor organelor publice competente
si/sau altor autoritdti ori entitdti abilitate, precum si instructiunilor si ordinelor scrise ale
Beneficiarului (inclusiv cele ale consultantilor si/sau reprezentantilor sai desemnati), in méasura in
care acestea nu contravin legii aplicabile.
Executantul este obligat si respecte legislatia specifica referitoare la securitatea muncii, apararea
mpotriva incendiilor, protectia mediului, precum si orice alte dispozitii legale incidente;

4.4.2. Executantul are obligatia de a respecta reglementirile in vigoare privind securitatea muncii
si protectia persoanelor aflate pe santier (inclusiv, dar fard a se limita la persoanele cdrora le-a
permis accesul), de a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile, de a asigura
supravegherea acestora pand la receptia de citre Beneficiar si de a executa toate lucrérile provizorii
necesare pentru siguranta publicului, a proprietarilor si ocupantilor proprietatilor adiacente.

4.4.3. Executantul are obligatia de a preveni avarierea, deteriorarea sau distrugerea patrimoniului
existent pe amplasament, inclusiv terenul si constructiile existente. Orice deteriorare cauzati de
Executant sau subantreprenorii acestuia va fi remediata pe cheltuiala exclusivd a Executantului.

4.4.4. Executantul are obligatia de a colecta, sorta, depozita temporar si evacua toate deseurile
rezultate din executia lucrdrilor, in conditiile legii si ale prezentului contract, fard costuri
suplimentare pentru Beneficiar. Executantul va mentine santierul curat si ordonat pe toatd durata
executiei lucrarilor. Beneficiarul va asigura exclusiv punctele de racordare la utilitati (apa,
canalizare, energie electrici etc.), iar costurile de consum vor fi suportate integral de Executant.

4.4.5. Executantul va lua toate misurile necesare pentru protectia mediului, atat pe santier, cét si in
afara acestuia, si pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei, bunurilor si proprietétilor ca
urmare a poludrii, zgomotului, vibratiilor sau a altor consecinte ale activitdtii sale.
fn caz de nerespectare a obligatiilor de mediu, Executantul suporta integral sanctiunile, amenzile
si prejudiciile rezultate, fard limitare.
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4.4.6. Executantul are obligatia de a organiza, implementa si suporta integral costurile aferente
pazei si securititii santierului, inclusiv pentru controlul accesului, supravegherea perimetrului,
protectia materialelor, echipamentelor, mijloacelor fixe si a lucrdrilor executate.
Executantul va asigura paza santierului prin personal propriu sau firmd specializatd autorizata, in
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Beneficiarul nu are nicio obligatie financiard sau de rispundere privind paza, securitatea sau
integritatea bunurilor Executantului pe santier, iar orice pierdere, furt sau avarie raméane in sarcina

exclusiva a Executantului.

4.5 Variatii

4.5.1. Beneficiarul este indreptatit si solicite in scris Executantului efectuarea de lucréri sau
servicii suplimentare ori modificéri ale lucririlor existente (,,Variatii”). Executantul are obligatia
s execute Variatiile aprobate de Beneficiar, in conditiile prezentului contract. Beneficiarul are
dreptul de a decide daci si in ce conditii Variatiile vor fi executate de Executant sau de un alt

operator economic selectat de acesta.

4.5.2. Dupa primirea cererii Beneficiarului, Executantul are obligatia de a transmite o ofertd de pret
justificatd, precum si impactul estimat asupra duratei de executie, in termen de maximum 5 (cinci)
zile lucratoare.

Neindeplinirea acestui termen sau transmiterea unei oferte nejustificate conferd Beneficiarului
dreptul de a atribui executarea Variatiilor unui tert, fara despagubiri catre Executant.

4.5.3. La stabilirea ofertei de pret pentru Variatii, Executantul este obligat s utilizeze aceleasi
preturi unitare, structuri de cost si criterii de calcul aplicabile in devizul initial.In cazul elementelor
noi, necuprinse in deviz, preturile vor fi stabilite pe baza valorilor reale de piata, justificate cu
documente si avizate de Beneficiar. Preturile nu pot depisi prefurile medii de piata si nici nu pot
include adaosuri comerciale mai mari decét cele din oferta initiala.

4.5.4. Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificari, justificari sau modificéri ale ofertei transmise
de Executant, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea acesteia. Executantul este obligat
si furnizeze clarificirile solicitate in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare.
Beneficiarul isi va exprima acordul sau dezacordul cu privire la pretul si conditiile propuse pentru
Variatii in termen de 10 (zece) zile lucritoare de la primirea tuturor informatiilor complete si

corecte.
Nepreluarea in termen a unei decizii nu poate fi interpretata ca o renuntare tacitd a Beneficiarului

la variatia solicitata.

4.5.5. In cazul in care Beneficiarul nu aproba oferta Executantului sau o considerd nejustificata, isi
rezerva dreptul de a:

a) renunta la executarea variatiei, sau

b) atribui executia lucrdrii unui tert, fard ca Executantul sa aiba dreptul la despagubiri sau pretentii
financiare.

4.5.6. Variatiile acceptate vor face obiectul unui act aditional semnat anterior inceperii lucrarilor
suplimentare, pastrand aceleasi conditii generale contractuale si respectand plafonul valoric aprobat

de Consiliul de Administratie.
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4.6 Durata de execufie

4.6.1. Executantul poate solicita Beneficiarului prelungirea termenului de executie a lucrérilor
numai in situatii neprevizute, obiective si dovedite documentar, care nu puteau fi anticipate si/sau
prevenite in mod rezonabil de cidtre un Executant profesionist, actiondnd cu diligenta.
Pentru evitarea oricirui dubiu, nu vor fi considerate situatii neprevazute: intarzieri ale furnizorilor,
lipsa de personal, erori de planificare, defectiuni ale echipamentelor proprii, conditii meteorologice
sezoniere previzibile sau alte cauze aflate in sfera de control a Executantului.

4.6.2. Orice cerere de prelungire a termenului va fi transmisa in scris Beneficiarului cu minimum
5 (cinci) zile lucritoare inainte de data estimatd a aparitiei intérzierii si va fi insotitd de toate
documentele justificative si un grafic actualizat de executie.
Beneficiarul are dreptul exclusiv de a aproba sau respinge cererea, integral sau partial, in functie
de temeinicia justificarii. Lipsa unui acord scris al Beneficiarului echivaleazd cu respingerea cererii
de prelungire.

4.6.3. In toate cazurile in care Executantul inregistreazi intArzieri sau existd riscul obiectiv de
nerespectare a graficului detaliat de executie, acesta are obligatia de a transmite imediat

Beneficiarului un grafic revizuit si un plan de accelerare a lucririlor, fird costuri suplimentare

pentru Beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a respinge graficul revizuit sau de a impune masuri corective obligatorii.
4.6.4. Neprezentarea in termen a cererii de prelungire sau a graficului revizuit, neimplementarea
misurilor de accelerare ori nerespectarea termenelor aprobate constituie abatere grava a
Executantului si di drept Beneficiarului sa aplice penalititi, si contracteze direct lucréri critice pe
cheltuiala Executantului sau, dupi caz, si rezilieze contractul din culpa Executantului.

4.7 Suspendarea Lucrarilor

4.7.2. Beneficiarul are dreptul de a dispune, prin notificare scrisa, suspendarea totald sau partiala a
lucririlor, cu efect imediat sau de la o datd ulterioard indicatd in notificare, fard a fi necesard
justificarea suspendarii printr-un motiv imputabil Executantului.
in acest caz, perioada de executie va fi prelungitd corespunzitor duratei suspendarii.

4.7.3. Beneficiarul nu va datora Executantului nicio despagubire pentru suspendarea lucrérilor daca

aceasta este determinatd de:

a) motive administrative, juridice sau urbanistice independente de vointa Beneficiarului (de ex.
contestatii, litigii, lipsa avizelor tertilor, blocaje institutionale);

b) situatii de fortd majora sau caz fortuit;

¢) neindeplinirea de citre Executant a obligatiilor contractuale sau legale.

4.7.4. In toate celelalte cazuri, eventualele despagubiri se vor limita strict la costurile directe, reale
si dovedite ale personalului si utilajelor efectiv mobilizate la data suspendarii, cu excluderea
oricdror profituri nerealizate, pierderi indirecte, costuri generale sau daune colaterale.

4.7.5. Daca suspendarea lucrarilor dispusa de Beneficiar se prelungeste peste 90 (nouazeci) de zile
calendaristice consecutive, Executantul poate solicita rezilierea contractului, fard pretentii
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suplimentare de daune-interese, cu exceptia decontirii lucrdrilor efectiv executate pana la data

suspenddrii

4.8. Jurnalul de Santier
Executantul are obligatia si completeze pentru fiecare zi de lucru Jurnalul de Santier, si sa-l

transmita pe email, catre Managerul de Proiect si Beneficiar, pina la ora 10 a urmatoarei zile.
Formatul si continutul Jurnalului de Santier va fi convenit cu Managerul de Proiect inainte
de inceperea Lucrarilor, in conformitate cu modelul din Anexa 15.
Beneficiarul si Managerul de Proiect au dreptul si consulte si sa prezinte observatiile sale

in scris n Jurnalul de Santier.

4.9. Sedinte de coordonare (comandament)
Executantul are obligatia de a participa la sedintele de coordonare (comandament)

impreund cu Beneficiarul §i Managerul de Proiect. La sedinta de coordonare, se vor analiza
problemele curent, va fi evaluat progresul Luctirilor,se va prezenta planul de lucru pentru

urmitoarea perioada.

4.10. Rapoarte
La solicitarea Beneficiarului / Managerului de Proiect, Executantul va transmite Rapoarte,

care vor contine: Progresul activititilor care trebuie raportat la Graficul de Executie detaliat al
Lucririlor.

Raportul trebuie si evidentieze stadiul Lucrérilor (avans sau intdrzieri fata de grafic). Forma in care
Executantul va prezenta Raportul va fi discutatd si convenitd cu Beneficiarul si Managerul de
Proiect.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului si Managerul de Proiect, la
termenele stabilite in Contract sau convenite cu Managerul de Proiect, acolo unde acestea nu sunt
mentionate, caietele de misuritori (atagamentele), Situatiile de Lucrdri si, dupa caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si orice alte documente pe care Executantul
trebuie si le intocmeasci sau care sunt cerute de Managerul de Proiect.

(5) Executantul va asigura existenta permanenti in Santier a unui exemplar complet din
documentatia de executie cu unicul scop de a putea fi pus la dispozitie, in vederea consultrii, de
cétre reprezentantii autorizati ai Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si de cétre persoane
autorizate de Beneficiar, la cererca acestora.

4.11. Cartea Tehnica a Constructiei
Executantul va pregiti si actualiza un set complet de documente aferente Cartii Tehnice a

Constructiei pentru Lucriri ce vor fi predate Managerului de Proiect / Beneficiarului pana cel mai
tarziu la data aprobarii de catre Beneficiar a Certificatului privind Terminarea Lucrarilor, fara
obiectii .
Cartea Tehnici a Constructiei va fi intocmitd pe masura executdrii Lucrarilor, si va include toate
documentele relevante privind Lucririle Structura, conform prevederilor Legilor din Romania.

La cererea expresi a Managerului de Proiect, Cartea Tehnicd a Constructiei va include fara a
se limita la, urmatoarele:

= toate informatiile si documentele necesare Beneficiarului pentru a obtine Procesul Verbal

de Receptie la Terminarea Lucrérilor, conform Legilor din Roménia, si avizele de

functionare din partea autoritatilor;
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= toate manualele de exploatare si de intretinere in limba roména (original sau traducere

certificatd);
» orice alte documente legate de Lucrari.

5. Materialul si manopera

5.1 Calitatea

5.1.1. Executantul este obligat s3 utilizeze pentru executia si realizarea Lucrarilor numai materiale,
echipamente, instalatii si utilaje noi, sigure, conforme cu standardele europene aplicabile,
Documentatia Tehnica, legislatia in vigoare si instructiunile Beneficiarului (inclusiv ale
consultantilor si reprezentantilor acestuia), in masura in care acestea nu contravin proiectului de
executie. Materialele si echipamentele folosite nu vor fi second-hand, reconditionate sau reutilizate.

512. Toate operatiunile  efectuate  asupra  Lucririlor ~vor fi  realizate:
(a) in conformitate cu schitele, specificatiile tehnice si cerintele prevazute in Documentatia Tehnica
si in prezentul Contract;

(b) conform graficului detaliat de executie aprobat de Beneficiar.

5.1.3. Executantul are obligatia de a transmite in prealabil Beneficiarului, pentru aprobare, toate
specificatiile tehnice ale materialelor si echipamentelor propuse, insotite de documente de
conformitate, certificate de calitate si declaratii de performanta. Beneficiarul are dreptul de a refuza,
motivat, materialele care nu corespund standardelor si specificatiilor prevazute.

In acest sens, se va respecta procedura prevazuta in Anexa 14.B, utilizand formular de
aprobarea materiale, echipamente (Anexa 14.A.) si respectand procedurile si obligatiile din Anexa
14.C.

5.1.4. in cazul in care Beneficiarul solicitd in mod expres utilizarea unor materiale provenite de la
un anumit brand, producitor sau furnizor, Executantul le va achizitiona in conditii comerciale
transparente. Adaosul comercial aplicabil nu poate depdsi 5% din pretul net de achizitie, iar

Executantul este obligat sa prezinte documentele justificative (facturd de achizitie, transport, alte

costuri directe).

Beneficiarul are dreptul de a achizitiona direct materialele respective, caz in care Executantul va

asigura doar punerea in opera, fara adaos comercial.

5.2 Controlul

5.2.1. Beneficiarul are, in orice moment, acces nelimitat in orice parte a santierului, precum si
dreptul de a controla, pe toatd durata executdrii lucririlor, activitatea desfasuratd de Executant,
stadiul si calitatea lucrarilor, materialele, instalatiile, echipamentele si utilajele utilizate, precum si
orice alte elemente aferente executirii contractului. Beneficiarul are dreptul de a efectua verificari,
inspectii si testiri, personal sau prin reprezentanti, consultanti ori experti desemnati.
Aceste verificiri nu exonereaza Executantul de obligatiile si rispunderea sa integrald privind
calitatea, conformitatea si respectarea termenelor.
5.2.2. In cazul in care Beneficiarul constati neconformititi, deficiente sau abateri de la prevederile
contractului, proiectului tehnic ori normelor legale aplicabile, are dreptul de a:

a) dispune in scris oprirea temporard a lucrérilor afectate;

b) solicita remedierea neconformitatilor in termenul stabilit de Beneficiar;
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¢) refuza receptia lucrarilor neconforme;
d) retine din plitile datorate contravaloarea lucrédrilor necorespunzatoare, pand la

remedierea completa.
5.2.3. Executantul este obligat si asigure accesul Beneficiarului si/sau autoritétilor competente in
santier, ateliere, depozite, spatii de productie si in orice alt loc unde se desfisoard activitati legate
de indeplinirea contractului, precum si si pund la dispozitie toate documentele tehnice si
administrative solicitate.
Refuzul nejustificat al accesului sau al documentelor solicitate constituie abatere grava si da drept
Beneficiarului si suspende plitile si/sau sa aplice penalitati conform contractului.

6. Preluarea Lucrarilor de citre Beneficiar

6.1 Receptia la Terminarea Lucrarilor
6.1.1. Beneficiarul va prelua Lucrarile de la Executant numai dacd sunt indeplinite cumulativ

urmaitoarele conditii:

(a) Lucrarile au fost finalizate integral, in conformitate cu Documentatia Tehnica, Contractul si
legislatia aplicabild, fard defecte, vicii sau alte neconformititi majore care afecteazd
functionalitatea, siguranta sau scopul constructiei.

(b) Orice defecte minore identificate in cadrul inspectiei preliminare vor fi remediate integral de
catre Executant inainte de semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Aceste
defecte vor fi consemnate intr-un Raport de Inspectie Preliminard semnat de ambele parti.
(¢) Executantul a predat Beneficiarului toate documentele prevazute in Contract si in legislatia
aplicabild, inclusiv Cartea Tehnica a constructiei si documentatia ,,as built” completd, in format

fizic si electronic.

6.1.2. Executantul are obligatia sa transmiti Beneficiarului notificarea privind finalizarea lucrarilor
cu cel putin 10 (zece) zile lucritoare inainte de data estimata a receptiei, insotitd de documentele
previzute la alin. (1). Neprezentarea completd a documentatiei tehnice atrage reprogramarea

receptiei pe cheltuiala Executantului.

6.1.3. Beneficiarul va organiza procedura de receptie in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, in prezenta reprezentantilor autorizati si a persoanelor previzute de lege. Receptia nu
poate fi consideratd indeplinitd in lipsa procesului-verbal semnat de cétre comisia de receptie legal

constituita.

6.1.4. Receptia va fi consideratd valabila doar daca este realizatd in prezenta reprezentantilor
autorizati ai Beneficiarului. Dacd Beneficiarul nu poate participa la primul termen notificat
corespunzitor, se va stabili de comun acord un nou termen.

Daci Executantul nu este pregitit pentru receptie la data stabilitd, receptia se va reprograma, iar
Beneficiarul are dreptul de a recupera costurile ocazionate de aménare si de a aplica penalitati

conform Contractului.
6.1.5. Beneficiarul are dreptul si refuze receptia obiectivului daca:

e lucririle nu sunt finalizate integral,
e existd vicii sau defecte majore,
¢ documentatia nu este completa,
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e sau nu sunt indeplinite conditiile legale si contractuale.
Refuzul motivat al receptiei nu atrage penalititi in sarcina Beneficiarului.

6.2 Receptia finala

6.2.1. La expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate conform prezentului Contract si
receptionate conform Sectiunii 6.1, partile vor efectua procedura de receptie finala in conditiile
previzute de legislatia aplicabila. Receptia finald va fi conditionata de remedierea integrala de citre
Executant, anterior acestei date, a tuturor defectelor si neconformitatilor constatate pe parcursul
perioadei de garantie.

In lipsa remedierii integrale a acestora, Beneficiarul are dreptul sa refuze semnarea procesului-
verbal de receptie finala, fird ca acest refuz sa atragd penalitati sau despagubiri in sarcina sa

6.2.2. In cazul in care in timpul receptiei finale sau anterior acesteia sunt identificate defecte sau
neconformititi, Executantul este obligat s le remedieze pe cheltuiala proprie in termenul stabilit
de Beneficiar, care nu va depasi 10 (zece) zile lucritoare de la data constatérii. Receptia finald va
fi amanati pand la remedierea completd a acestora.

6.2.3. In cazul in care Executantul nu remediazi defectele sau neconformitatile in termenul stabilit,

Beneficiarul are dreptul, fira notificare prealabild suplimentara:
a) si remedieze sau si contracteze remedierea acestora prin terti, pe cheltuiala

Executantului;
b) si recupereze sumele aferente prin retinere din garantia de buna executie sau din alte

sume datorate Executantului ori, dacd este cazul, prin actiune in regres;
¢) si amane receptia finala fard penalitati in sarcina Beneficiarului.

6.2.4. Receptia finald se considerd efectuatd doar la data semndrii procesului-verbal de receptie
finali de ctre ambele parti si a procesului-verbal de constatare a remedierii integrale a eventualelor

defecte apirute in perioada de garantie.

7. Rispunderea pentru vicii i perioada de garantie

7.1 Viciile Lucrarilor

7.1.1.Executantul rispunde integral pentru toate viciile aparente si ascunse ale lucrdrilor si/sau ale
componentelor acestora, in conditiile legii si ale prezentului Contract, indiferent de momentul
constatérii acestora, dacd acestea au cauze imputabile Executantului.
Rispunderea Executantului nu este limitata de receptia lucrarilor si nici de existenta sau inexistenta

unui proces-verbal de constatare.

7.1.2. Abaterile minore de la Documentatia Tehnicd nu vor fi considerate vicii numai daca nu
afecteaza solutia tehnic, siguranta, calitatea, durata de viatd sau valoarea lucrarilor. Executantul
are obligatia de a notifica si consemna 1n scris, cu minimum 5 zile lucrétoare inainte de punerea in
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operd, orice abatere propusd. Lipsa acestei notificari atrage considerarea abaterii drept viciu de

executie.

7.1.3. Abaterile minore de la Documentatia Tehnicd nu vor fi considerate vicii numai daca nu
afecteaz solutia tehnica, siguranta, calitatea, durata de viata sau valoarea lucrarilor. Executantul
are obligatia de a notifica si consemna in scris, cu minimum 5 zile lucratoare nainte de punerea in
opera, orice abatere propusa. Lipsa acestei notificari atrage considerarea abaterii drept viciu de

executie.

7.1.4. in cazul constatirii unui viciu, Executantul este obligat si remedieze pe cheltuiala proprie
viciul respectiv in termen de maximum 10 (zece) zile lucritoare de la notificarea Beneficiarului
sau  intrun termen mai scurt stabilit in = functie de gravitatea situatiei.
in caz de neconformare, Beneficiarul are dreptul:

a) sa remedieze sau si contracteze remedierea lucrérii de cétre terti, pe cheltuiala Executantului;
b) s retind contravaloarea costurilor din garantia de buna executie sau alte sume datorate
Executantului;

¢) sa initieze actiune in regres pentru recuperarea diferentelor.

7.1.5. Remedierea viciilor nu suspenda obligatiile Executantului privind garantia si nu afecteaza
termenul de garantie aplicabil celorlalte elemente ale lucrarii.

7.1.6. Executantul nu poate invoca lipsa unei constatiri imediate sau efectuarea receptiei pentru a
se exonera de rispunderea pentru vicii ascunse.

7.2 Terminarea lucrdrilor nefinalizate si inldturarea viciilor

7.2.1. Executantul are obligatia de a remedia, pe riscul si cheltuiala proprie, toate viciile, defectele
si/sau lucririle nefinalizate identificate la Obiectiv, in scopul asigurdrii concordantei dintre starea
real3 a constructiei si cea prevazuta in prezentul Contract.

Termenul maxim de remediere este de 10 (zece) zile lucritoare de la data primirii notificdrii scrise
din partea Beneficiarului, dacé nu se stabileste un termen mai scurt in functie de gravitatea situatiei.

7.2.2. Executantul este obligat:
(a) s inldture toate viciile, defectele sau neconformitétile Obiectivului si/sau ale componentelor

sale care afecteazi functionalitatea, siguranta sau valoarea lucrarilor, precum si sa finalizeze toate

lucrarile ramase neexecutate;

(b) si execute lucririle de remediere, reparare sau completare in strictd conformitate cu Proiectul
de Executie, Documentatia Tehnica, standardele tehnice si prevederile legale aplicabile.

72 3. in cazul in care Executantul nu demareazi sau nu finalizeaza remedierile in termenul stabilit,
Beneficiarul are dreptul, fira nicio notificare suplimentara:

a) s remedieze sau si contracteze remedierea lucrdrilor prin terti, pe cheltuiala exclusiva a
Executantului;

b) si retini contravaloarea costurilor aferente din garantia de buna executie sau din orice alte sume
datorate Executantului;

¢) si recupereze eventualele diferente prin actiune in regres.
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Toate costurile suplimentare generate de neexecutarea obligatiilor vor fi suportate de Executant.

7.2.4. Executantul nu poate invoca dificultiti tehnice, lipsa personalului, probleme financiare sau
alte cauze interne pentru a justifica nerespectarea termenului de remediere sau finalizare a lucrdrilor

restante.

7.3 Perioada de garantie

7.3.1. Pirtile contractante stabilesc o perioada de garantie de 36 de luni pentru lucrérile
executate asupra Obiectivului, calculatd de la data procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor, in conformitate cu Sectiunea 6.1 si cu legislatia aplicabila.

7.3.2. Garantia acoperi toate viciile de executie, indiferent dacé acestea sunt aparente sau ascunse,
si indiferent de momentul constatirii lor in perioada de garantie. Executantul este obligat sa
remedieze pe cheltuiala proprie toate defectele aparute in aceastd perioada, in termen de maximum
10 (zece) zile lucritoare de la notificarea scrisd transmisa de Beneficiar sau intr-un termen mai

scurt stabilit in functie de gravitatea situatiei.

7.3.3. in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei aparute intr-un interval de 10 (zece)
ani de la receptia lucririi, precum si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare
si executie in vigoare la data realizirii acesteia.

7.3.4. in cazul remedierii oricirui defect in perioada de garantie, termenul de garantie aferent
elementului remediat se prelungeste automat cu perioada ramasa si inca cel putin 12
(dousisprezece) luni de la data remedierii finale, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

7.3.5. Daci Executantul nu remediazi defectele in termenul prevazut, Beneficiarul are dreptul de a
efectua remedierea cu terti, pe cheltuiala exclusivdi a Executantului, conform prevederilor
Articolului 7.2 alin. (3). Costurile aferente pot fi retinute din garantia de bund executie sau din alte
sume datorate Executantului.

7.3.6. Executantul nu poate invoca lipsa constatarii imediate, trecerea timpului sau incheierea
receptiei pentru a se exonera de rdspundere pentru viciile ascunse sau structurale, pentru care

raspunderea sa este stabilita prin lege si prezentul contract.

8. Pretul si conditiile de plata

8.1 Pretul

8.1.1. Partile stabilesc ci valoarea totald estimata a contractului este de ....... veereriae .eeeas, lacare
se adaugd TVA, conform devizului estimativ si preturilor unitare din Anexa 1. Aceasta valoare are
caracter strict estimativ, iar cantititile de lucriri si materialele inscrise sunt orientative. Partile
recunosc ci valorile din deviz nu reprezintd o determinare definitivd a costurilor finale, acestea
urménd a fi ajustate in functie de cantititile efectiv executate, receptionate si confirmate de

Beneficiar.
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8.1.2. Preturile unitare inscrise in devizul anexa au caracter de prefuri maximale. Beneficiarul isi
rezervi dreptul de a solicita reofertarea anumitor pozitii de deviz, anterior emiterii comenzilor
ferme, in situatia in care identifica preturi de piata inferioare celor ofertate initial. Executantul are
obligatia de a prezenta o reoferta actualizatd, fard posibilitatea de majorare a preturilor initiale,
ajustirile putdndu-se realiza exclusiv in sens descrescator.

Preturile unitare, fara a se limita la: executare, managementul si supravegherea Lucrarilorsi
a personalului, forta de munca, materiale (inclusiv pierderi tehnologice), echipamente si Lucrari
temporare in cadrul si in afara santierului (de exemplu Organizare de Santier), paza santierului si
materialelor din santier, testarea, darea in exploatare si demonstratii functionale ale instalatiilor,
inclusiv pregatirea personalului Beneficiarului, intocmirea documentatiei de calitate pentru
Lucrarile executate, in care se vor include si plansele conforme cu executia (AS BUILT), in 4
exemplare tiparite (hard-copy) si o copie electronica (soft-copy), mostre pentru toate materialele
aplicabile incorporate in Lucrarile, impozite, taxe, asigurari, costurile suplimentare necesare pentru
timpul friguros, costurile suplimentare necesare pentru timpul calduros, costuri cu consumabile,
etc.

Orice element care este esential pentru executia completa a Lucrarilor, in conformitate cu
legislatia in vigoare din Romania, Autorizatia de Construire, proiectul, specificatiile Beneficiarului
si care nu este specificat in pret, nu se plateste, iar valoarea sa se considera ca este inclusa in pretul
Contractului.

Valorile preturilor unitare nu vor fi ajustate ca urmare a inflatiei si / sau fluctuatiei cursului
de schimb valutar si / sau cresterea costurilor materialelor, echipamentelor si manoperei (fortei de
munca), utilizate in executarea Lucrarilor sau destinate incorporarii in Lucrar.

8.1.3. in cazul in care, ulterior semndrii contractului, Beneficiarul constata existenta unor pozitii
sau materiale ale caror preturi nu au fost anterior analizate sau verificate, acesta poate efectua o
procedurd de cost control prealabil emiterii comenzilor ferme. Emiterea comenzilor de
aprovizionare se va face numai dupd validarea §i acceptarea scrisd a costurilor revizuite de catre

Beneficiar.
8.1.4. Pretul contractului nu poate fi depdsit. Valoarea totald aprobata de Consiliul de Administratie

reprezinta un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate rdman in beneficiul exclusiv al

Beneficiarului.

8.1.5. In cazul unor modificari semnificative ale preturilor de piatd pentru materiale sau manopera,
Executantul poate transmite o propunere de ajustare, insotitd de minimum trei oferte de referinta.
Beneficiarul are dreptul de a accepta, renegocia sau respinge propunerea. Lipsa acordului scris nu
conferd Executantului dreptul de ajustare unilaterald. Beneficiarul poate, de asemenea, solicita
ajustarea preturilor in sens descrescator in aceleasi conditii.

8.1.6. Orice modificare de pret sau cantitate rezultatd din procesul de reofertare va fi consemnati
printr-o Noti de Comanda Suplimentard (NCS) sau Nota de Renegociere (NR), semnati de ambele

parti anterior emiterii comenzii ferme.

8.1.7. Decontarea lucririlor si a materialelor se va realiza exclusiv pe baza cantititilor efectiv
executate si receptionate, conform situatiilor de lucréri intocmite de Executant si confirmate de
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reprezentantul Beneficiarului, Managerul de Proiect. Nu se acceptd decontarea pe bazi de cantititi
estimate sau neconfirmate prin masurétori reale.

8.1.8. Acordarea unui avans se va face numai dupi prezentarea documentelor justificative (oferte,
devize detaliate, plan de aprovizionare) si aprobarea scrisi a Beneficiarului. Beneficiarul isi rezerva
dreptul de a limita sau aména plata avansurilor pand la constatarea existentei conditiilor reale de
punere in operd a materialelor aferente.

8.1.9. Pirtile recunosc ci devizul anexat prezentului contract are caracter estimativ, cantitatile de
lucrari si materialele inscrise fiind orientative. Valorile din deviz nu reprezintd o determinare
definitiv a costurilor finale, acestea urmand a fi ajustate in functie de cantitatile efectiv executate

si de verificarile tehnico-economice ulterioare.

8.1.10. Preturile unitare inscrise in devizul anexa au caracter de prefuri maximale. Beneficiarul isi
rezervi dreptul de a solicita reofertarea anumitor pozitii de deviz anterior emiterii comenzilor
ferme, 1n situatia in care identifica preturi de piata inferioare celor ofertate initial. Executantul are
obligatia de a prezenta o reofertd actualizatd, fird posibilitatea de majorare a preturilor initiale.

8.1.11. In cazul in care Beneficiarul constati existenta unor pozitii sau materiale ale ciror preturi
nu au fost anterior analizate sau verificate, acesta poate efectua o procedura de cost control inainte
de emiterea comenzilor ferme. Comenzile de aprovizionare se vor emite numai dupd validarea
costurilor revizuite de cétre Beneficiar.

8.1.12. Valoarea totald aprobati de Consiliul de Administratie reprezintd un plafon maxim care nu
poate fi depisit. Orice ajustare a preturilor unitare sau a cantitatilor se va face fard depasirea acestui
plafon, iar eventualele economii rezultate vor ramane in beneficiul Beneficiarului.

8.2 Condlitii de platd

8.2.1. Partile contractante au convenit ca platile sa se efectueze exclusiv in baza urmatoarei

proceduri:

a) Executantul transmite catre Diriginte situatiile de lucriri efectiv executate si receptionate,
aferente comenzilor ferme emise de Beneficiar;

b) Situatiile de Lucrari vor fi insotite si de documentele mentionate in Anexa nr. 12 - Lista
documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

¢) Dupa verificare de catre Dirigintele de Santier, Executantul va transmite Managerului de
Proiect, Situatiile de Lucrari Structura si celelalte documente din Anexa 12;

d) Acestea sunt verificate si corectate de Managerul de Proiect in cel mult 5 zile lucratoare de la
primirea acestora. Din punct de vedere cantitativ, Managerul de Proiect va verifica Situatiile
de Lucrari, conform lucrarilor real executate in Santier, si masurate pe plansele dupa care s-au
executat Lucrarile;

¢) Prezentarea Situatiei de Lucréri, neverificata de dirigintii de santier (fara semnatura si stampila
acestora), pe specialitati, cu date eronate sau documente lipsd sau incomplete indreptateste
Managerul de Proiect sa respinga Situatia de Lucréri;
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f) Executantul are obligatia revizuirii si apoi retransmiterii Situatiei de Lucrari catre Managerul
de Proiect, si se reia procedura de mai sus;

g) Managerul de Proiect va trimite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare, urmatoarele
documente:

e Situatia de Lucrari si documentele din Anexa 12, verificate si aprobate de Dirigintele de
Santier, Managerul de Proiect;
e Certificatul de plata aferent situatiei de Lucrari.

h) Certificatul de Plata va fi intocmit de Managerul de Proiect, si se vor deduce urmatoarele sume:
e Retinerile aferente garantiei de buna executie;

o Sumele pentru recuperarea avansului;
e Penalitati (daca este cazul)
e alte sume care sunt datorate Beneficiarului.

i) Beneficiarul va transmite catre Executant, in copie catre Managerul de Proiect, certificatul de
plata si situatia de lucrari aprobate;

j) Beneficiarul poate returna Managerului de Proiect, Certificatul de Plata si Situatia de Lucrari,
in cazul in care constata erori, inadvertente; Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificéri,
completari sau corecturi in termen de 2 (doud) zile lucratoare de la primirea situatiei complete,
iar Managerul de Proiect este obligat si le transmitd in acelasi termen

k) Executantul va transmite catre Beneficiar, si in copie catre Managerul de Proiect, factura
corespunzatoare cu sumele aprobate in Ceritifcatul de Plata

1) Beneficiarul va efectua platile dupa indeplinirea procedurii de la punctele a-k de mai sus,
conform programului de plata si a ofertei de pret, parte integranté din Anexa nr. 1 a prezentului
Contract. Situatiile de lucrari vor fi transmise de Executant pana la data de 25 a fiecdrei luni.

m) Plata facturilor se va face de catre Beneficiar in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii
facturii emise in conformitate cu prevederile contractuale.

8.2.2. Beneficiarul poate acorda Executantului un avans de 200.000 Euro fara TVA 1in baza
prezentului contract.

Acordarea acestui avans este conditionati cumulativ de:

a) emiterea comenzii ferme din partea beneficiarului;

b) prezentarea documentelor justificative (oferte, devize detaliate, plan de aprovizionare);

¢) Plata avansului de citre Beneficiar se va efectua exclusiv cu conditia constituirii, in prealabil, de
citre Furnizor, a unei Scrisori de Garantie Bancard de Restituire a Avansului (SGR), irevocabild,
neconditionati si platibili la prima cerere, emisd de o institutie bancara agreatd de Beneficiar, in
cuantum cel putin egal cu valoarea avansului acordat.

Scrisoarea de Garantie Bancari va avea o valabilitate care sa acopere integral perioada de executare
a obligatiilor contractuale aferente avansului si va rimane in vigoare pand la indeplinirea integrald
a obligatiilor asumate de Furnizor, conform prezentului Contract.

in lipsa prezentirii Scrisorii de Garantie Bancara in forma si conditiile acceptate de Beneficiar,
acesta din urmi nu va avea obligatia de a efectua plata avansului

8.2.3. Plata avansului se va efectua de citre Beneficiar in termen de maximum 10 (zece) zile de la
data emiterii comenzii ferme si indeplinirea conditiilor mentionate mai sus. Avansul se deduce
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integral si proportional din plitile aferente situatiilor de lucriri corespunzitoare comenzii
respective. Beneficiarul are dreptul de a suspenda sau retrage acordarea avansului dacd nu sunt
indeplinite conditiile de acordare.

8.2.4. Facturarea se va face etapizat, in baza comenzilor ferme si a procedurii de la punctul 8.2.1
de mai sus, iar toate facturile vor fi insotite de documentele justificative aferente.

8.2.5. Pretul contractului nu poate fi depasit. Valoarea totald aprobati de Consiliul de Administratie
reprezinti un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate riman in beneficiul exclusiv al

Beneficiarului.

8.2 6. Beneficiarul nu datoreazi Executantului compensatii suplimentare in cazul reducerii valorii
lucrarilor fatd de valoarea estimata. Partile pot negocia eventuale ajustiri numai prin act aditional
semnat de ambele parti, fird caracter obligatoriu pentru Beneficiar.

8.2.7. Neemiterea unei comenzi ferme nu conferd Executantului niciun drept de despagubire,
penalititi sau compensatii de orice natura.

8.3. Facturarea

8.3.1. Pretul lucririlor va fi achitat de cétre Beneficiar esalonat, potrivit prevederilor contractuale,
exclusiv pe baza facturilor fiscale partiale emise de Executant in baza comenzilor ferme si a
procedurii de la punctul 8.2.1 de mai sus.

8.3.2. Variatiile aprobate de pérti conform Sectiunii 4.5 vor fi facturate si achitate separat, n baza
actului aditional aferent, cu respectarea acelorasi conditii de plata previazute in prezentul contract.

8.3.3. In vederea facturirii, Executantul va prezenta Beneficiarului situatia de lucrari in doud
exemplare, impreuni cu documentatia justificativa completd (masuritori, procese-verbale, devize
detaliate i liste de cantitdti).. Factura poate fi emisa doar pentru sumele acceptate in scris de

Beneficiar.

8.3.4. Factura emisa de citre Executant va contine toate elementele obligatorii potrivit legislatiei
roméane in vigoare si va fi insotita de situatia de lucrdri aferenta lunii respective, confirmati de
Beneficiar, precum si de lista lucrérilor si livrérilor efectuate. Factura va fi emisd in RON, la cursul
de schimb EUR/RON comunicat de BNR in ziua emiterii facturii.

8.3.5. Termenul de plata este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii emise in conformitate
cu procedura previzutd la prezentul articol. Beneficiarul nu are obligatia de platd pentru facturi
emise fira documentatie justificativi completa sau fara acceptul scris al acestuia.

8.3.6. Decontarea lucririlor §i a materialelor se va realiza exclusiv pe baza cantititilor efectiv

executate si receptionate, conform situatiilor de lucrari confirmate de reprezentantul Beneficiarului.
Nu se acceptd decontarea pe bazd de cantitati estimate sau neconfirmate prin masuratori reale.
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Cantitatile si valorile aferente lucrérilor vor fi revizuite pe baza situatiilor reale din santier si a
masuritorilor efectuate de comun acord.

9. Penalititi contractuale

9.1. Executantul se angajeazi si pliteascd Beneficiarului, in cazul in care lucririle nu vor fi
finalizate si predate in termenul stabilit in prezentul contract, penalitifi contractuale in cuantum de
0,1% din valoarea lucririlor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, dupa notificarea scrisd
prealabild transmisd de Beneficiar si daca intdrzierea este imputabila Executantului (inclusiv
persoanelor pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual). Valoarea totala a penalitifilor nu
poate depisi valoarea efectivi a lucririlor neexecutate.

9.2. Beneficiarul va datora Executantului penalititi contractuale pentru intarzierea platilor doar in
cazul in care intarzierea depiseste 15 zile de la termenul de platé prevdzut in prezentul contract, iar
factura este completd si acceptati in prealabil de Beneficiar. Penalitatile se vor calcula in cuantum
de 0,1% din suma restanti aferenti facturii acceptate, pentru fiecare zi de Intarziere. Valoarea
totald a penalititilor datorate de Beneficiar nu poate depasi valoarea efectivi a debitului restant

9.3. Nicio penalitate nu se poate aplica Beneficiarului pentru facturi contestate, incomplete sau
neacceptate in scris, ori pentru perioadele in care executarea lucririlor este suspendata legal sau

contractual.

10.Rezilierea Contractului

10.1Reziliere din partea Beneficiarului

10.1.1. in cazul in care Executantul nu isi respectd obligatiile asumate prin prezentul contract sau
cele care i revin in temeiul legii, ori si le indeplineste cu intirziere sau in mod necorespunzator,
Beneficiarul este indreptitit si transmitd o notificare scrisd prin care solicita remedierea situatiei
intr-un termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificarii de catre Executant.

10.1.2. La expirarea termenului de 15 zile prevazut mai sus, daci Executantul nu a remediat in mod
complet si justificat neindeplinirea obligatiilor, Beneficiarul are dreptul si declare contractul
reziliat de plin drept, fara interventia instantei de judecata, fara alte formalititi suplimentare si fard

a datora Executantului vreo compensatie.

10.1.3. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul de a rezilia de plin drept contractul in urmatoarele
situatii:

(a) Executantul nu a dat curs somatiei sau nu a remediat incdlcarea in termenul stabilit;

(b) Executantul a suspendat sau a incetat lucrarile fara drept ori si-a manifestat intentia de a nu

continua executarea contractului;
(c) Executantul se afla in incapacitate de platd, insolventa, lichidare sau executare silité;
(d) Executantul isi pierde autorizatiile, licentele sau capacitatea de a executa lucrdrile contractate.

10.1.4.1n cazul rezilierii contractului in conditiile prezentului articol, Beneficiarul are dreptul:
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(a) sa retina garantia de buni executie si/sau alte sume datorate Executantului, pentru acoperirea
prejudiciilor;

(b) sa recupereze de la Executant toate prejudiciile directe si indirecte cauzate prin neexecutare sau
executare necorespunzatoare;

(c) sa cesioneze sau si atribuie executia parii ramase din contract unui tert, pe cheltuiala
Executantului, fira obligatii suplimentare pentru Beneficiar.

10.1.5. Rezilierea produce efecte de plin drept la expirarea termenului de notificare mentionat la
alin. (1), fara nicio altd formalitate suplimentara.

10.2 Reziliere din partea Executantului

10.2.1. in cazul in care Beneficiarul, in mod nejustificat si dovedit, nu isi respect obligatiile
esentiale asumate prin prezentul Contract, Executantul este obligat si transmiti o notificare scrisd
prin care solicita remedierea situatiei intr-un termen de minimum 15 (cincisprezece) zile de la
primirea notificdrii de catre Beneficiar. Notificarea trebuie si indice in mod concret obligatia
incilcatd, cuantumul sumelor restante (daca este cazul) si sd includd documente justificative.

10.2.2. Executantul poate rezilia contractul exclusiv in urmatoarele situatii:

(a) Intarzierea nejustificatd a platii unei facturi acceptate de Beneficiar cu mai mult de 30 de zile
de la scadentd, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1);

(b) suspendarea Lucrérilor din dispozitia Beneficiarului pe o petioadd mai mare de 60 de zile
calendaristice, fird motive obiective si fari stabilirea unui nou termen ferm de reluare.

10.2.3. Rezilierea poate fi declarati de Executant numai dupa parcurgerea termenului de
notificare previzut la alin. (1), printr-o notificare scrisd transmisd Beneficiarului, cu un termen
suplimentar de preaviz de 10 zile. Rezilierea produce efecte numai daci Beneficiarul nu a remediat
situatia si numai pentru obligatiile restante confirmate si necontestate in scris.

10.2.4. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului, Executantul are dreptul la plata:
(a) contravalorii lucririlor efectiv executate §i receptionate pana la data rezilierii;
(b) contravalorii materialelor comandate si receptionate de Executant pentru care existd comenzi

ferme si justificdri documentare;
(c) eventualelor costuri de demobilizare strict justificate si dovedite.

10.2.5. Nu vor fi considerate costuri compensabile:
(a) costuri indirecte, speculative, pierderi de profit viitoare sau costuri nedovedite;
(b) penalititi, despagubiri sau sume neacceptate anterior in scris de Beneficiar.

10.2.6. Orice regularizare financiard intre parti se va realiza numai dupa receptia si confirmarea de
catre Beneficiar a situatiilor de lucrari, materialelor §i costurilor efectiv justificate. Beneficiarul are
dreptul de a compensa sumele datorate Executantului cu prejudiciile sau penalitatile datorate de

acesta.
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10.2.7. Returnarea garantiilor se va face doar dupa regularizarea integrala a obligatiilor financiare
ale Executantului si numai pentru partea aferentd lucrarilor executate corect pana la data incetdrii

contractului.

11. Alte clauze

11.1. Partile se angajeazi sd pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor comerciale, tehnice,
financiare sau de altd naturd obtinute in legéturd cu prezentul Contract si s nu le dezviluie tertilor
farad acordul prealabil scris al celeilalte parti.

Obligatia de confidentialitate nu se aplica informatiilor care:

(a) sunt sau devin publice fara incalcarea prezentului Contract;

(b) sunt comunicate in baza unei obligatii legale sau a unui drept legal al Beneficiarului de
transparenta,

(c) sunt publicate de Beneficiar in baza derogirii exprese prevazute la alin. (2).
Confidentialitatea se mentine si dupa incetarea prezentului Contract, pe o perioadd de minimum 5
(cinci) ani, exclusiv pentru informatiile care nu intrd sub incidenta acestor exceptii.

11.2. Prin derogare de la alin. (1), Executantul autorizeaza expres Beneficiarul si publice integral
prezentul Contract, inclusiv anexele si actele aditionale, precum si informatiile esentiale privind
valoarea, obiectul, durata si orice alte clauze contractuale, in scopul indeplinirii obligatiilor legale
de transparentd, raportare sau informare publicd, inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau in

alte platforme oficiale.
Aceastd publicare nu constituie incalcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocati de

Executant sub nicio forma ca motiv de reziliere, pretentie sau dauna.

11.3. Beneficiarul este, de asemenea, autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal aferente
prezentului Contract in scopul executarii acestuia si in conformitate cu Regulamentul (UE)
679/2016 si legislatia nationald aplicabild privind protectia datelor.

11.4. Partile declara ci prezentul Contract constituie intregul acord al acestora si inlocuieste orice
alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, privind acelasi obiect.

11.5. in cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt declarate nule,
nevalabile sau inaplicabile, celelalte clauze vor raimane valabile, iar Partile vor negocia cu buna-
credinti o clauzi noud, cu efect echivalent.

12. Asiguriri si rispundere in caz de daune

12.1. Executantul are obligatia de a incheia si mentine valabila, pe intreaga durata a executdrii
Lucrarilor, a deruldrii Contractului si a perioadei de garantie, o polita de asigurare de tip ,,All Risks”
(toate riscurile in constructii, pentru lucrari de constructii montaj si a raspunderii constructorului),
care si acopere cel putin:

o daunele produse Investitiei pe durata executiei si a Perioadei de Garantie;

o daunele produse bunurilor Beneficiarului sau ale tertilor;

« vitimiri corporale sau deces produse personalului propriu sau tertilor;

o daunele cauzate de forta majori sau evenimente accidentale.
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Cerintele minime pentru Polita de asigurare sunt detaliate in Anexa nr. 16 (parte integranta din

prezentul contract).
Forma Asigurarilor va necesita acordul prealabil scris din partea Beneficiarului.

12.2. Polita de asigurare va fi emisd de o societate de asigurdri autorizatd in Romania sau intr-un
stat membru al Uniunii Europene si va desemna Beneficiarul ca beneficiar al despigubirii, in caz

de dauna..
a) Politele de asigurare vor fi predate de Executant, catre Beneficiar in maxim 5 zile de la semnarea

Contractului.
b) Executantul este obligat sa prezinte Beneficiarului, ori de cate ori este necesar, chitantele platii

primelor curente.
¢) Executantul va reactualiza asigurarile in maxim 5 zile de la modificarea pretului contractului.

12.3. in cazul in care Executantul nu prezinti sau nu mentine valabild polita de asigurare,

Beneficiarul are dreptul:
(a) s suspende executarea lucrarilor fird consecinte financiare asupra sa; si/sau

(b) sa rezilieze contractul cu efect imediat, retinind garantiile de bund executie si recuperdnd

eventualele prejudicii.
12.4. in cazul in care Beneficiarul, pentru a asigura continuitatea lucrarilor, va incheia el insusi

polita in locul Executantului, costurile aferente vor fi retinute integral din sumele datorate

Executantului.
12.5. Executantul este rispunzitor pentru orice paguba, prejudiciu sau dauna care nu este acoperitad

de polita de asigurare sau pentru care asiguritorul refuza plata din culpa Executantului.
(6) Obligatiile previzute in prezentul articol nu limiteaza si nu exclud raspunderea

Executantului potrivit legii sau prezentului Contract.

13. Litigii

13.1. Orice neintelegere aparutd din sau in legdturd cu prezentul Contract, inclusiv referitoare la
incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, incetarea ori rezilierea acestuia, care nu poate fi
solutionata pe cale amiabild intre Parti intr-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de
la aparitie, va fi supusa spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

13.2. Partile stabilesc de comun acord cd instantele judecitoresti competente sunt cele din

municipiul Bucuresti, Romania.

13.3. Hotararile pronuntate de instantele competente sunt obligatorii pentru Pirti si vor fi puse in

executare conform legislatiei aplicabile.

14. Notificari
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14.1. Orice Orice notificare transmisa in temeiul prezentului Contract va fi facutd in formai scrisa
si va fi consideratd valabil comunicata daca este transmisa prin oricare dintre urmétoarele mijloace,

care permit dovedirea datei/orei si a continutului:

predare personald cu semnéturd de primire;
scrisoare recomandatii cu confirmare de primire;

curier rapid cu dovadi de livrare;
e-mail la adresele desemnate mai jos, cu confirmare automatd de expediere/primire sau alte

dovezi tehnice rezonabile (header, log server).

14.2. In absenta unei dovezi contrare, notificarile se considerd primite dupa cum urmeaza (deemed

receipt):

la data semniirii de primire (predare personald);

la data mentionatii pe confirmarea de primire (recomandata);

la data si ora livrarii indicate de curier;

pentru e-mail: in prima zi lucriitoare dupa trimitere, daca nu se primeste mesaj de eroare
(bounce) in maximum 24 de ore de la expediere. Daca se primeste bounce, expeditorul va

retransmite notificarea printr-un alt canal admis.

14.3. Daci o notificare este transmisi in afara orelor de program (dupi ora 18:00) sau intr-o zi

b

nelucritoare, ea se consideri primiti in prima zi lucriatoare urmatoare. ,.Z1 lucrdtoare” Inseamna
orice zi de luni—vineri, cu exceptia sirbatorilor legale in Romania.

14.4. Notificirile se vor transmite la urmatoarele coordonate ale Partilor (datele pot include mai
multe persoane/adrese, iar comunicarea la oricare dintre ele este valabila):

Pentru Beneficiar
Adresa postala:
Persoana de contact:
E-mail (primar):
E-mail (cc/backup):
Telefon (optional):

Pentru Executant
Adresa postala:
Persoani de contact:
E-mail (primar):
E-mail (cc/backup): B

Telefon (optional): _ -
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14.5. Oricare Parte isi poate schimba coordonatele de notificare printr-o notificare prealabila
transmisa celeilalte Parti; schimbarea devine opozabila in a 2-a zi lucritoare de la comunicare,

daca nu se indicd o datd ulterioara.

14.6. Documentele anexate notificarilor prin e-mail pot fi transmise in format PDF sau alt format
uzual care permite redarea fidela a continutului (ex.: DOCX, XLSX), iar semniturile electronice,
daci sunt utilizate, trebuie si fie calificate sau avansate, conform legislatiei aplicabile.

14.7. Lipsa indicarii in notificare a temeiului contractual sau a articolului invocat nu afecteazi
valabilitatea notificirii, daca din continut rezulti in mod rezonabil scopul si pretentia formulate.

15. Modificarea Contractului

15.1. Prezentul Contract reprezinti intreaga intelegere intervenita intre Parti si inlocuieste orice
alte negocieri, corespondente, intelegeri sau acorduri anterioare, fie ele scrise sau verbale,

referitoare la obiectul acestuia.

15.2. Orice modificare, completare, suspendare sau adaptare a prezentului Contract se va face
exclusiv prin act aditional scris, numerotat si semnat de reprezentantii legali ai ambelor Parti. in
cazul existentei unor prevederi contradictorii intre Contractul initial si un act aditional ulterior,
prevaleaza dispozitiile ultimului act aditional semnat.

15.3. Partile declari ci prezentul Contract a fost prezentat, analizat si negociat in mod detaliat,
fiecare Parte avand posibilitatea s fie asistatd de consultanti sau experti (juridici, tehnici, fiscali).
Toate clauzele au fost negociate ,,clauzi cu clauza”, iar Contractul nu reprezintd un contract de

adeziune.

15.4. Fiecare Parte isi va suporta propriile costuri juridice sau de consultantd ocazionate de
negocierea si semnarea prezentului Contract.

15.5. Pentru evitarea oricirui dubiu, Partile confirma ca:
(a) toate prevederile au fost negociate si stabilite fnainte de semnarea Contractului;

(b) sunt acceptate integral si reflectd vointa reald a Partilor;
(c) nu pot fi considerate ,,clauze standard” in sensul art. 1202 din Codul Civil.

15.6. Partile confirmi ¢4 nicio prevedere a prezentului Contract nu constituie ,,clauzé neuzuala”
in sensul art. 1203 din Codul Civil si ¢4 au inteles si acceptat deplin continutul fiecarei clauze.

15.7. In cazul aparitiei unor interpretiri divergente sau neclarititi, Contractul va fi interpretat ca
fiind redactat in comun, fir3 a se putea aplica prezumtia in favoarea sau in defavoarea vreunei

Pirti pe motiv de autor al redactirii.

16. Legea Aplicabila
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16.1. Prezentul Contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia romana in
vigoare. Toate drepturile si obligatiile Partilor, precum si procedurile aplicabile in caz de litigiu, se
supun dispozitiilor Codului Civil romén si legislatiei conexe relevante. Partile confirma ca nu se
aplica nicio altd lege striiina sau jurisdictie internationala, iar orice litigiu va fi solutionat exclusiv

in Roménia.

17. Clauze invalide si/sau inaplicabile

17.1. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt sau devin, in tot
sau in parte, nule, invalide, inaplicabile sau lipsite de efect juridic, aceastd situatie nu va afecta
valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale.

17.2. Partile se obliga si negocieze cu buni-credintd inlocuirea clauzelor afectate cu prevederi
valabile, aplicabile si eficace care sa reflecte, pe cat posibil, scopul si intentia initiald a Partilor.

17.3. in cazul in care in Contract se constatd omisiuni sau lipsuri, acestea vor fi completate prin act
aditional, avandu-se in vedere spiritul si finalitatea prevederilor existente.

17.4. Faptul ¢ o Parte nu exercita sau intrzie in exercitarea unui drept previdzut in Contract nu
constituie renuntare la acel drept §i nu afecteazd valabilitatea sau posibilitatea exercitirii sale

ulterioare.

18. Confidentialitate

18.1. Nici Beneficiarul si nici Executantul nu vor dezvalui informatii confidentiale vreunei terte
parti fara aprobarea scrisd a celeilalte Parti. O astfel de aprobare nu va fi refuzati in mod
nerezonabil, cu exceptia cazurilor in care dezviluirea nu este necesard. Prin exceptie, dezvaluirea
poate fi facuta fird consimtamant suplimentar in urmitoarele situatii:

a) pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;

b) pentru consiliere profesionala in legatura cu prezentul Contract;

c) pentru obtinerea sau mentinerea politelor de asigurare;

d) in cadrul unor proceduri judiciare sau litigii izvorate din sau in legétura cu prezentul Contract;

e) in cazurile prevazute expres de lege.

18.2. Executantul este obligat si pastreze in sigurantd si sd nu dezvaluie niciunui tert secrete
comerciale, informatii tehnice, financiare sau de alta natura ale Beneficiarului sau Obiectivului, de
care ia cunostintd in timpul deruldrii prezentului Contract. Executantul nu va dezvilui si nici nu va
permite dezvaluirea vreunei informatii sau date obtinute prin sau in legiturd cu indeplinirea
obligatiilor sale contractuale, fard acordul scris prealabil al Beneficiarului.

18.3. Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), Beneficiarul are dreptul de a publica total sau
partial clauzele prezentului Contract, inclusiv informatiile esentiale privind valoarea, obiectul si
durata acestuia, in scopul indeplinirii obligatiilor legale de transparenta, raportare sau informare
publica, inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau in alte platforme oficiale. O astfel de
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publicare nu constituie o incilcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocatd de
Executant ca temei pentru pretentii, reziliere sau despagubiri.

18.4. Obligatia de confidentialitate a Executantului va continua sa produca efecte si dupd incetarea
prezentului Contract, pentru o perioadd de minimum 5 (cinci) ani, si se aplica si persoanelor carora
le-au fost dezviluite informatiile confidentiale in conditiile prezentului Contract.

18.5. Executantul este rispunzitor pentru orice prejudiciu cauzat Beneficiarului prin nerespectarea
obligatiilor de confidentialitate si va despdgubi integral Beneficiarul pentru toate pierderile suferite

ca urmare a unei asemenea incélcari.

19. Forta Majora

19.1. Niciuna Niciuna dintre Pérti nu va raspunde pentru prejudicii si nici nu se va considera ca si-
a incalcat obligatiile asumate prin prezentul Contract dacd neindeplinirea sau intdrzierea in
executarea acestora este cauzati de un eveniment de fortd majord, astfel cum este definit de
legislatia romana. Prin fortd majord se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil, inclusiv, dar fard a se limita la: incendii, inundatii, cutremure, razboi,
pandemii (inclusiv, dar fard a se limita la pandemia generata de SARS-CoV-2), greve generale sau
alte conflicte de muncd, insurectii, acte guvernamentale cu efecte directe asupra derularii
contractului, ordine sau decrete oficiale ori alte circumstante dincolo de controlul rezonabil al

Partilor.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata s3 notifice in scris cealaltd Parte in termen de 4
(patru) zile de la data la care a luat cunostintd de aparitia evenimentului sau circumstantei
respective. Notificarea trebuie si contind descrierea detaliati a evenimentului, efectele sale asupra

.....

tndeplinirii obligatiilor contractuale si durata estimata a imposibilititii de executare.

19.3. Evenimentul de fortd majora va fi confirmat printr-un certificat emis de Camera de Comert
si Industrie a Roméniei sau de autoritatea competentd, care va fi transmis Iimpreuna cu notificarea.
19.4. Pe durata fortei majore, obligatiile afectate ale Partilor se suspendd fard penalititi sau
despagubiri. Partea afectatd are obligatia de a depune toate diligentele rezonabile pentru limitarea
efectelor fortei majore si reluarea indeplinirii obligatiilor contractuale in cel mai scurt timp posibil.

19.5. Daca evenimentul de forta majord dureaza mai mult de 90 (noudzeci) de zile consecutive,
oricare Parte are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, fara plata de daune-interese
celeilalte Parti, printr-o notificare scrisa transmisd cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data

incetarii.
20. Cesiunea contractului

20.1. Executantul poate cesiona partea de contract rdmasd neexecutatd cdtre un ter numai cu
aprobarea prealabild, expresd si scrisd a Beneficiarului, cu respectarea cumulativa a urmétoarelor
conditii:

a) cesionarul si fie un operator economic care indeplineste conditiile tehnice, financiare si legale
echivalente sau superioare Executantului initial;
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b) cesiunea si respecte valorile unitare, cantitdtile si valoarea totald aprobate de Consiliul de
Administratie al Beneficiarului, fard a aduce modificiri acestor elemente financiare i cantitative;
¢) toate obligatiile contractuale asumate de Executantul initial si fie preluate integral, in aceleasi
conditii contractuale, fird costuri sau conditii suplimentare pentru Beneficiar.

20.2. Cesiunea se va formaliza printr-un Act aditional semnat de Beneficiar, Executantul initial si
noul Executant, care va cuprinde in mod expres cantitatile, valorile §i termenele ramase de executat,
confirmand respectarea valorilor unitare, a cantititilor i a valorii totale aprobate de Consiliul de

Administratie.

20.3. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a aproba sau respinge motivat orice cesiune propusa.
Beneficiarul poate, de asemenea, dispune cesiunea contractului sau a partii rimase de executat catre
un alt operator agreat, prin notificare scrisd transmisa partilor implicate, cu respectarea acelorasi
conditii privind valorile unitare, cantitatile si valoarea totala aprobate de Consiliul de Administratie.

20.4. Executantul initial nu va putea formula pretentii financiare suplimentare fata de Beneficiar ca
urmare a cesiunii contractului sau a partii rimase de executat, indiferent de modalitatea in care

aceasta este realizata.

21. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

21.1 Partile trebuie si respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind

protectia datelor cu caracter personal.

21.2 Partile sunt constiente de faptul ci normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica

oricdrui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeand si oricdrei persoane care

prelucreazi date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care
le furnizeaza servici.

Prin urmare, Pirtile confirma respectarea deplind a urmétoarelor prevederi, inclusiv dar fird a se

limita la:

e capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
transferul informatiilor personale;

e informarea in caz de bres de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de
72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de
incilcare a securititii datelor a ajuns in atentia acestuia;

e indeplinirea tuturor findatoririlor ~obligatorii privind documentarea conformdrii cu

Regulamentul 679/2016.

21.3 Pirtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legald a prelucririi orice prelucrare suplimentard sau in alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd realizarii obiectului

principal al contractului.
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214 Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate

unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod.

Prin urmare, Pirtile vor lua toate misurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce

priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

o vor impiedica persoanele neautorizate si obtind acces la sistemele de prelucrarea datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

e vor preveni utilizarea fird autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

e se vor asigura ca persoanele care au dreptul si utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au Drept de acces si cd datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fird autorizatie in cursul prelucrdrii sau utilizarii si dupa
stocare;

e se vor asigura ci datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate
fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ¢ este posibil sa verifice
si si stabileasca cétre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter
personal prin mijloace de transmitere a datelor;

e se vor asigura ci pot verifica si stabili daca si de cétre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

e se vor asigura ci, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

e se vor asigura ci datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentala;

e se vor asigura ci datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

22. Drepturi de proprietate intelectuala

Antreprenorul Structura are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii (si/ sau
daune / costuri / impozite / cheltuieli de orice tip) si / sau procese intentate impotriva sa, ce rezulta
din incalcarea anumitor drepturi de proprietate intelectuala (licente; denumiri comerciale, marci)
legate de echipamente, materiale, instalatii sau echipamentul utilizat pentru / sau in legatura cu
prestarea serviciilor, daune, costuri, impozite, cheltuieli de orice natura, relevante, exceptand orice
situatie de incalcare ce rezulta din respectarea specificatiilor tehnice.

23. Dispozitii finale

23.1. Parte Fac parte integranta din prezentul Contract urmdtoarele Anexe, care au aceeasi valoare

juridici precum clauzele contractului si care vor fi interpretate impreund cu acesta. fn caz de

contradictie intre prevederile Contractului si cele ale anexelor, va prevala Ordinea de prioritate
stabilitd mai jos:

a) Anexa nr, 5:Autorizatia de Construire nr.......... din ..eeneennnne , eliberatd pentru Investitie, de
Primaria ......oeeeeveveeeeens ;

b) Anexa nr. 4: Documentatia tehnici. Proiectul de executie aferent Lucririlor (Proiectul de
executie — parte scrisa si Planuri, cuprinzdnd DTAC, Proiectul Tehnic (cu toate specialititile)
si Detaliile de Executie, impreund cu Memoriile tehnice, Caietele de Sarcini si breviarele de
calcul, vor fi predate in format electronic de catre Beneficiar, Executantului,
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g)

h)

i)

k)
)

Anexa nr. 1: Lista de cantititi estimate si preturi unitare detaliate (materiale, manopera, care
includ indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

Anexa nr. 2: Graficul de executie / livrari;

Anexa nr. 3: Graficul de pliti estimat;

Anexa nr. 6: Lista cu Specificatii tehnice si Fise tehnice referitoare la producitor, tip si
principalele caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in
Lucriri;

Anexa nr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din
Contract ( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat;
decizii de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie
de numire CQ, manager de proiect si sef de santier;

Anexa nr. 9: Conventie cadru de securitate si sanatate in munca si prevenire, stingere incendii
si protectia mediului;

Anexa nr. 10: Planul de control a Calitatii(PCCVI) pe lucrare;

Anexa nr. 11: Lista subantreprenori;

Anexa nr. 12: Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

m) Anexa nr. 13: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din

Contract ( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

Anexa nr. 14.A;: FAM Model formular de aprobarea materiale, echipamente;

Anexa nr. 14.B: FAM Procedura pentru aprobarea materialelor;

Anexa nr. 14.C: FAM Proceduri si Obligatii;

Anexa nr. 15: Model Jurnal de Santier;

Anexa nr. 16: Cerintele minime pentru Polita de asigurare pentru lucrari de constructii montaj

si a raspunderii constructorului;

23.2. Prevederile prezentului Contract prevaleaza asupra oricdror alte documente, corespondente,
intelegeri anterioare sau propuneri care privesc acelasi obiect. Orice completare sau modificare
ulterioari se va realiza numai prin act aditional semnat de ambele Parti.

23.3 Contractul intr in vigoare la data semnirii de citre ambele Parti si produce efecte pana la
expirarea perioadei de garantie prevazute in prezentul Contract, cu exceptia clauzelor care prin
natura lor produc efecte si ulterior (ex. confidentialitate, rispundere pentru vicii, litigii).
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23.4. Partile declard ci au negociat si au inteles pe deplin continutul prezentului Contract, il
semneaz3 liber consimtit si isi asuma executarea acestuia cu buna-credinta.

23.5 Prezentul Contract a fost incheiat in doui (2) exemplare originale, cu valoare juridici egala,
céite unul pentru fiecare Parte.

BENEFICIAR e / EXECUTANT

L s TE R A AR TOFE T T O (f}\ A ‘ MATATIIN AT AAAAC DVDEDT @DT
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CONVENTIE CADRU

de securitate si sanitate in munci si prevenire,stingere incendii si protectia
mediului

Prezenta CONVENTIE CADRU stabileste conditiile generale de securitate si sindtate in munca
pentru personalul delegat al avand personal specializat pentru activitatea de ,, EXECUTIE
LUCRARI CONSTRUCTII”, in conformitate cu  prevederile  contractului  nr.
.................. o Zona de lucru::Hala Laminor, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3 Bucuresti.

Prezenta CONVENTIE CADRU se incheie astazi:

intre:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. — in calitate de beneficiar al contractului de
executie lucrari - cu sediul in Bucuresti, bdul Basarabia, nr. 256,sector 3, reprezentata prin

Director General — Grosu Cristinela,
si

GENERAL MMS EXPERT SRL , persoana juridica romana, cu sediul social in Galati, Nicoreti,
nr.303c, avand cod de inregistrare fiscala 35901752, inregistratd la Registrul Comertului Bucuresti cu
nr. J2016000572175,, reprezentati de Gheorghe Munteanu in calitate de Administrator, denumita in

cele ce urmeaza Executant (,,Executantul”)

In scopul prevenirii accidentelor de muncé si a situatiilor de urgentd, unitdtile sus mentionate au
convenit asupra urmitoarelor masuri de securitatea muncii si situatii de urgentd la serviciile si
lucririle de orice naturi care se desfisoard in conformitate cu contractul incheiat.

Lucrarile care fac obiectul prezentei conventii cadru de securitate si sandtate in munca sunt stipulate
contractul de executie lucrari incheiat intre S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

si  GENERAL MMS EXPERT SRL

Obiectul prezentei CONVENTII CADRU il constituie conditiile generale i modul de acces la
obiectiv, modul de executare de citre personalul executant al activitatii - cu respectarea prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sanatdtii Tn munca nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVENTIA CADRU este elaboratd in conformitate cu prevederile legale generale in vigoare si
are drept scop stabilirea responsabilitatilor partilor, din punct de vedere al securitatii si sandtatii in
munca si al situatiilor de urgentd, pentru executia lucrdrilor stipulate in contractul incheiat intre

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. si GENERAL MMS EXPERT SRL

1. Partile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor misuri de
securitate si siniitate in munca:

1.1. Lucrarile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se referd strict la
bunurile materiale apartindnd unitatii fapt pentru care obligatoriu se vor respecta
prevederile instructiunilor beneficiarului.
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1.2. Lucririle si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se vor desfasura in
baza unei forme organizatorice de lucru convenitd cu executantul.

1.3. Personalul executantului nu este autorizat si nu va executa alte activitati decat cele
prevazute in contractul de executie lucrari .

1.4. Personalul executantului va fi nominalizat in lista aprobatd de GENERAL MMS
EXPERT SRL

1.5. Anunfarea eventualelor situatii de urgentd se face de catre beneficiar prin mijloacele
locale sau prin curier, ctre factorii responsabili.

1.6. Interventia in cazul situatiilor de urgentd se realizeaza de personalul unitétilor
semnatare ale contractului conform reglementirilor in vigoare in limita competentelor
stabilite.

1.7. Anuntarea, declararea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca,
care pot apare pe parcursul valabilitafii prezentei conventii, se vor face conform
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 3 19/2006 si a Legii Asigurdrii la
Accidente de Muncd si Boli Profesionale 346/2002 cu completdrile si modificérile
ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare, inregistrarea facandu-se pe baza
concluziilor stabilite in procesul verbal de cercetare. in cazul in care inregistrarea unui
accident produs pe parcursul valabilitatii prezentei conventii nu se conciliazd, dosarul
va fi inaintat la Inspectoratul Teritorial de Muncd, in vederea stabilirii modului de
inregistrare a acestuia.

1.8. Fiecare din partile semnatare este obligatd si sesizeze unitatea colaboratoare daca se
observi ci salariatii acesteia nu respectd masurile previzute de legislatia in vigoare, iar
cel sesizat se obligi si ia misurile corespunzitoare pentru desfasurarea lucréarilor in
deplina securitate si pentru prevenirea accidentelor de munca.

2. Responsabilititile S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

1.9. Si stabileascd traseul si zonele de acces pentru personalul delegat, pana la zona de
lucru.

1.10. S3 instruiasca personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces si in
zona de lucru in scopul respectdrii tuturor indicatiilor, restrictiilor si avertizarilor
existente la locurile de munca.

1.11. S intrerupi efectuarea serviciilor de citre personalul delegat, daca prin modul de lucru
poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.

1.12. S# intrerupi executarea lucrarilor si si evacueze din zona de lucru personalul delegat
daci acesta nu respecta prevederile legale si instructiunile executantului.

1.13. Sa prezinte executantului conditiile existente (conditiile concrete ale zonei in cadrul
cireia acesta isi va desfasura activitatea), riscurile existente, mijloacele de aparare
impotriva incendiilor, modul de acfionare in caz de accidente sau incendii, limitele
perimetrului marcat precum si obligativitatea respectarii acestora, traseele de acces,
parcarea mijloacelor auto, programul de lucru, locurile de fumat .

1.14.Sa informeze executantul asupra masurilor transmise de beneficiar in domeniul
sanatatii si securitatii in munca (conventii, plan de securitate, regulament de santier,

etc.).
1.15. Si controleze si si legitimeze, prin personalul propriu, lucratorii executantului.

3. Responsabilititile EXECUTANTULUI
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1.16. Sa execute lucrarile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite

angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

1.17. Sa supravegheze executia lucrarilor si sa asigure atat resursele umane cat si instalatiile
si echipamentele sau altele asemenea necesare in deplinirii obiectul contractului.

1.18. Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
functie de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persoana care va
urmari respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca
si situatii de urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.

1.19.Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea
instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare
impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de

inceperea executiei si pe fiecare etapa a lucrarilor;

1.20. Sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la supravegherea
corespunzitoare a sanatatii lucratorilor proprii, prin medici de medicina a muncii, sa
angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupd caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute
si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic,
ulterior angajérii .

1.21.S4 inainteze beneficiarului Lista cu lucratorii proprii care desfagoara activititi in
santier;

1.22. Si prezinte, personalului cu drept de control al beneficiarului, legitimatia de serviciu.
Lucratorii vor purta legitimatia pe toata durata programului de lucru.

1.23.S4 ia masuri pentru autorizarea lucritorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor si a
profesiilor previzute de legislatia specifica.

1.24. Executantul are obligatia si asigure echipamente de munca fara pericol pentru
securitatea si sanitatea lucratorilor proprii.

1.25. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat
si instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR — stivuitoristi, macaragii, legatori de
sarcina, manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;

1.26. Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si

verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale

schelelor si a celorlalte componente.
1.27. Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor executantului pe drumurile interioare

ale obiectivului va fi de max. 5 Km/h.

1.28. Executantul este obligat si asigure echipamente individuale de protectie, pentru
lucratorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expusi lucrdtorii §i sd urmareasca
purtarea si folosirea acestuia de catre personalul din subordine pe tot parcursul
executdrii lucririlor; si acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in
cazul degradarii sau al pierderii calitafilor de protectie

1.29. La executarea activitatilor este obligat s respecte legislatia in domeniul securitatii si
sanatatii in munci pentru lucrdrile pe care le executa pentru salariatii sai cat i pentru
intreg personalul propriu cu drept de acces In zona de lucru. Si respecte traseul de
acces stabilit, pana in zona de lucru.

1.30. Sa respecte reglementirile specifice de aparare impotriva incendiilor .
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1.31. Si asigure curdtenia §i deblocarea céilor de acces si circulatie si a locurilor de munca
prin inlaturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii

lucrarilor.

1.32. Sa-si insuseascd instruirea, la locul de munca si si semneze procesul verbal de
instruire.

1.33. S nu efectueze alte lucriri decat cele care fac obiectul contractului .

1.34. Sa asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea si avertizarea acestora cu indicatoare

de securitate adecvate ori de céte ori situatiile o impun.
1.35. Va lua permanent masuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a
ordinei si disciplinei in cazul in care beneficiarul sesizeaza deficiente ce nu concordd

cu prezenta conventie cat si cu legislatia in vigoare.

1.36. Sa prezinte sub-executantilor riscurile la care sunt supusi salariatii acestuia in timpul
desfasurarii activitatii stipulate in contractul de executie lucrari dintre cele 2 parti.
1.37. Sub-executantii raspunde din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii, de
aparare impotriva incendiilor , de toate operatiile, lucrarile, activitatile efectuate de

personalul propriu.

1.38. Echipamentele de munca utilizate de personalul sub-executantului vor corespunde
cerintelor esentiale/minimale de securitate prevazute de reglementarile legale in
vigoare, cerintd valabild si pentru toate mijloacele de lucru utilizate ,precum si a EIP
utilizate.

1.39. Sub-executantul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si altor persoane straine in
zona in care se lucreaza.

1.40. Executantul are obligatia anuntarii imediate catre beneficiar a oricarui eveniment
produs pe teritoriul acestuia.

1.41.In cazul aparitiei unor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale in timpul
executarii lucririlor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentei CONVENTIL

1.42. Comunicarea, cercetararea, inregistrarea si raportarea accidentelor se vor face
conform Legii 319/2006 si a HG 1425/ 2006( cu modificarile si completarile
ulterioare) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/20006,

1.43. In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si
a H.G. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.

1.44. Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie
mixta.

1.45. Inregistrarea accidentelor de munca se efectueaza dupa avizare de catre societatea
responsabila de producerea accidentului.

1.46. Executantul va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in HG

300/2006.
1.47. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile

suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea
si respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume: Lucrul cu echipamente
neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat
care exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.

1.48. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santier a
personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca

la negru, fara forme legale;
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1.49. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre

societatea care a incalcat legislatia;

4. Partile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor misuri de
sanatate si securitate in munca si prevenire si stingere incendii:

1.50. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia
mijloacelor de transport si a utilajelor executantului la locurile de munca preluate de
acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu executantul. Pe aceste trasee se vor
respecta de catre personalul executantului masurile de aparare impotriva incendiilor,
precum si regulile de circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.

1.51. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG
300/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare

si mobile-actualizata.

5. Responsabilititile beneficiarului

1.52. Beneficiarul informeaza executantul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de
stingere incendii,plan de evacuare.
1.53. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite

de lege.
1.54.Sa aduca la cunostinta executantului locul permis pentru fumat si sa il doteze

corespunzator.

6. Responsabilititile executantului

1.56 Executantul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in
sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa
primirea permisului de lucru din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va
lua toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

1.57 Executantul este obligat sa informeze lucratorii despre locul special amenajat pentru

fumat.
7. Responsabilitati privind protectia mediului

Executantul este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea oug
nr.195/2005 privind protectia mediului

1.58. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare
prin persoane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

1.59. Personalul executantului care intra in incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr.
265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte
reglementari sau norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod
expres la cunostinta.

1.60. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

1.61. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de

emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare.

—
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1.62. Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleiuri,

combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.

1.63. Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele.
In cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantului
contaminat si inlocuirera lui cu pamant necontaminat. Gestionarea pamantului contaminat cade
in sarcina Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.

1.64. Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in
locuri amenajate pentru acest lucru. Recuperarea ulefurilor uzate se face tot in recipienti
speciali.

1.65. Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special
amenajate pentru fiecare sortiment in parte.

1.66. La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.

1.67. La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor
materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.

1.68. In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate
indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau

autorizatia de mediu

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca
si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND PENALIZARI
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU (EURO)
SITUATIILE DE URGENTA

Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de Protectie

general (casca protectie, vesta reflectorizanta, incaltaminte de 100
protectie)

Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM 100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara 200

stecher adecvat sau defect

Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu o 250
sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata
Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau substante

psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub influenta 500
acestora-penalizare si excluderea din santier a lucratorului

Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
de iluminat, etc) — inclusiv numai deschiderea acestora

Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod neadecvat 200
sau montate necorespunzator

Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive de 200
tip “linia vietii” sau plase de protectie.

Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire. 200

Utilizarea de utilaje, masini, scule sau dispozitive defecte sau cu

aparatorile de protectie demontate 200

sau nefunctionale

Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum si 500

legarea necorespunzatoare a sarcinilor

Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
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de iluminat) — inclusiv

numai deschiderea acestora
Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate 500

1.69. Plata sanctiunilor aplicabile se va efectua in situatia de lucrari a executantului.

1.70. Penalititile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatiri( anexa 1) care poate fi
intocmitd de cdtre un reprezentant al beneficiarului( coordonator ssm,gef santier, manager
proiect, lucritor desemnat SSM, serviciul extern ) care va fi adusi la cunostintd conducétorului
locului de munci din partea executantului.

Instruirea personalului executantului va fi consemnaté intr-un proces verbal semnat de executant
pentru confirmarea Insusirii cunostintelor, conform modelului anexat prezentei conventii cadru.
Prezenta conventie este valabild pe toatd perioada deruldrii lucrarilor care fac obiectul contractului,
inclusiv a actelor aditionale ulterioare, acoperind si perioada de probe si de garantie.
Prezenta conventie s-a incheiat in (2) exemplare, din care:
- 1 exemplar la executant;
- 1 exemplar la beneficiar.

EXECUTANT BENEFICIAR

R P L S s T T
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ANEXA 1

1. NOTA CONSTATATE - CONTROL INTERN SANTIER

NR...ooovriiaenenns fesiioerrsenannnns

2. DATA

3. TEMATICA VIZITEI:
Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L.319/2006

Utilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier
Masuri de protectie colectiva
Organizarea activitatii SSM/SU

Hala Laminor

4. NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

5. DOCUMENTE ATASATE

Intocmit,

EXECUTANT

Am luat la cunostinta- | Vazut-
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