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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

Prezentul contract de antrepriza (de aici inainte denumit ,Contractul”) este incheiat in data de
22.05.2026 (,Data Semnirii”) avand urmatoarele prevederi:

1. Parti contractante

1.1 ALGORITHM CONSTRUCTII $3 S.R.L., persoani juridicd romana cu sediul social In
Bld.Basarabia nr.256, Corp C1, Sector 3, inmatriculati in Registrul Comertului sub nr.
J2017008651408, avind cod unic de Inregistrare RQ37714360, cont bancar nr.
RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania reprezentata prin Director
General Grosu Cristinela, denumiti in continuare in prezentul contract Beneficiar
(,Beneficiarul”)

Si

1.2 SMART ELEVATORS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Botosani, Str.
Imparat Traian nr. 34, Parter, avand cod de inregistrare fiscald RO 41691507, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J07/640/2019, cont IBAN: RO11 BTRL RONC RTO05 2131 4901,
deschis la Banca Transilvania, email: gobsiel inpesodunmarialevaiorssn, telefon: +40 736 067
600, reprezentati de Gabriel lonescu, in calitate de Administrator, denumita in cele ce urmeaza

Executant (,Executantul”)

Individual fiind denumite ,Partea“ si colectiv ,Partile,

Avand in vedere:
- Dezvoltarea de catre Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, a investitiei “Hala

Laminor”, situata in B-dul Basarabia 256, sector 3, Bucuresti,
- NOTA: Beneficiarul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, este in acelasi timp si proprietarul

investitiei “Hala Laminor”;
- Decizia Consiliului de Administratie ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.RLnr. /

. Executantul este o societate care detine cunostintele, avizele, autorizatiile i experienta
necesari in domeniul constructiilor pentru a executa Lucririle in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, legea aplicabild, autorizatiile, avizele si permisele obtinute pentru
Lucrari (inclusiv, dar fird a se limita la, autorizatia de construire), standardele si bunele
practici din constructii;

- In Anexa nr. 5 ( parte integranta din prezentul contract), sunt prezentate abilitarile legale
necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din Contract ( de exemplu: Certificatul
de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

- Executantul confirmi prin prezenta ci a primit, la Data Semnérii sau inainte de aceasta, toate
informatiile si documentele necesare si solicitate disponibile Executantului la acea daté gi
orice alte solicitiri de informatii si/sau documente se vor referi exclusiv la informatii si/sau
documente pentru care Executantul va depune toate diligentele pentru a le furniza si/sau

obtine dupd Data Semnaril.




1. Definitii
in cuprinsul prezentului Contract, daca din context nu va rezulta fn mod expres modificarea

semnificatiei lor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele ntelesuri:

1.1.Alt Executant (Alti Executanti) inseamn persoana(ele) desemnata(e) de Beneficiar, pentru
executia si terminarea altor lucriri ce nu fac obiectul acestui Contract, dar sunt necesare
construirii, functionarii si operdrii Investitiei Beneficiarului.

1.2.Asiguriri are semnificatia atribuité la art. 12 de mai jos.

1.3.Autorizatia de Construire inseamnd Autorizatia de Construire nr.1513 din 29.05.2025.
{Anexa 1).

1.4. Beneficiar si Executant inseamna Partile contractante, astfel cum sunt acestea-denumite si
identificate in prezentul Contract.Contract inseamnéa prezentul act juridic impreund cu toate
anexele sale si actele aditionale ulterioare acestuia, precum §i celelaite Documente ale
Contractului, astfel cum sunt acestea enumerate in paragraful urmator, reprezentand acordul de
vointd integral al celor doud parti contractante.

Documentele Contractului sunt parte integranta din Contract, si sunt detaliate in art. 23.1.

1.5.Diriginte de Santier, inseamna PAGEDO S.R.L., si/sau orice alte societati careia Beneficiarul i-
a delegat o parte din drepturile si responsabilitéile sale cu privire la urmaérirea si receptia
din punct de vedere calitativ a Lucrarilor, care fac obiectul prezentului Contract;

1.6. Termenele intermediare, Termen final inseamna oricare din datele importante in derularea
Contractului §i in Graficul de Executie a Lucrérilor, astfel cum sunt acestea prevazute in
Graficul de Executie trebuie respectate in mod obligatoriu de catre Executant,

1.7.Documentatie As-Built inseamna documentatia conforma cu executia Lucrarilor, si
reprezinta setul complet de inregistrari ale executiei lucrarilor “conforme cu executia”,
precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile Lucrarilor real executate, asa cum sint
cerute de legislatia din Romania in vigoare, (de exemplu: HG 273/1994, HG 766/ 1997, Legea
10/1995), si care este parte integranta a Cartii Tehnice a Constructiei. Continutul
“Documentatiei As-Built” este similara cu continutul proiectului DDE (detaliilor de executie)
al Investitiei cu observatia ca “Documentatia As-Built” contine ultima revizie a proiectului

DDE.

1.8.Durata Contractului inseamni intervalul de timp in care prezentul act juridic opereazd, valabil
Intre Parti, potrivit Legii, si care este definit ca perioada cuprinsa intre data intrdrii in vigoare
a acestuia si pina la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.

1.9.Durata de Executie inseamna perioada de timp necesard pentru execufia si terminarea
Lucrarilor, astfel cum e previzutd in Graficul de Executie a Lucrdrilor, calculata de la data
transmiterii de catre Beneficiar citre Executant a Notificarii pentru predarea-primirea
santierului (locatiei) §i pana la aprobarea de cétre Beneficiar, a Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucririlor fara obiectiuni.

1.10. Forta Majors inseamnd un eveniment exterior mai presus de controlul Partilor, care nu se
datoreazi culpei acestora, ce nu putea fi prevazut la momentul incheierii Contractului sau nu
putea fi previzut in intinderea sa completé ori ca efecte la data semnirii Contractului si care face



imposibili executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului. Sunt considerate asemenea
evenimente: cutremurele, incendiile, inundatiile, alunecérile masive de teren, starea de de asediu
sau de riizboi, oficial declarate sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unui embargo, enumerarea nefiind exhaustivé, ci enuniativa. Nu este considerat Fortd Majord un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fira a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Pir{i. Nu sunt considerate Forta Majord
urmétoarele evenimente, exemplificativ: grevele de orice fel, legale sau nelegale, reorganizarea
sau falimentul parii contractante. Alte aspecte sunt descrise in art. 22.

1.11. Garantia de Buna Executie, are semnificajia atribuitd la articolul 2.2 de mai jos.

1.12. Investitia Beneficiarului inseamna “LUCRAR]I DE CONSTRUIRE, RECONFIGURARE
SPATIALA SI IMPARTIREA IN DOUA FAZE DE DEZVOLTARE A AMENAJARII INTERIOARE A
HALEL-LAMINOR CU- REALIZAREA-DE CONSTRUCTII CU INALTIMI DE MAXIM RH=P+ 2EST
INSTALATI AFERENTE, AMENAJARE CIRCULATII INTERIOARE PIETONALE SI ORGANIZARE
EXECUTIE LUCRARI”, MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE IN TIMPUL LUCRARILOR DE
EXECUTIE AUTORIZATE PRIN A.C. NR.81/24.03.2023-HALA LAMINOR AUTO SI PIETONALE IN
INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER,

Lucrarile se executa in proprietatea Beneficiarului HALA LAMINOR, AUTO SI
PIETONALE IN INCINTA, avand suprafata de .. m.p., identificat cu numadrul cadastral
ey, INSCTiS 1N Cartea FUnciara nr. oo , situat in B-dul Basarabia 256, sector 3,

Bucuresti,

1.13. Lucrari inseamn3 toate lucririle care urmeazi a fi executate de catre Executant conform
Documentelor Contractului in vederea finalizirii Investitiei, inclusiv lucrérile temporare (daca
existd, insemnand acele lucréri provizorii realizate fn sustinerea §i pentru facilitarea executarii
Lucririlor) si lucririle de remediere a tuturor defectelor si viciilor aferente acestora.

1.14. Manager de Proiect inseamnd reprezentantul nominalizat de Beneficiar, respectiv
societatea KEB DEVELOPMENT S.R.L. si reprezentantii desemnati de aceasta societate, care are
atributiile mentionate in prezentul document, de exemplu, certificarea si receptia din punct de
vedere cantitativ a Lucrarilor;

1.15. Organizarea de Santier inseamn3 facilitatile ce vor fi instalate de Executant in locatia pusa
la dispozitie de Beneficiar care sd permita organizarea bunei executii a Lucrérilor,

1.16. Perioada de Garantie inseamni perioada de 120 (osutadouazeci) luni, mai exact 60 luni de
la data punerii in functiune garantie acordata de producator + 60 luni extra-garantie acordata de
Distribuitor/Reprezentanta din Romania, in care se fac instiintarile cu privire la defectele aparute
la Lucréri sau la o parte a acestora (dupi caz) si in care Executantul este obligat s3 le remedieze,
calculats de la data aprobirii de citre Beneficiar a Procesului Verbal la Terminarea Lucrarilor

fara obiectiuni.

1.17. Planuri inseamnid plangele aferente Lucrdrilor, respectiv partea desenatd a DTAC,
Proiectului Tehnic si/sau a Detaliilor de Executie, aga cum sunt incluse in Contract, precum gi
orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia)
in conformitate cu prevederile Contractului.



1.18. Pretul Contractului inseamna preful platibil de cétre Beneficiar in baza Contractuluj, pentru
indeplinirea integrald si in mod corespunzdtor a tuturor obligatiilor asumate prin Contract,
pentru lucrarile detaliate in Anexa 1.

1.19. Proces Verbal de Receptie Finald inseamna documentul privind Lucrérile intocmit i semnat
in conformitate cu Legile din Roménia in vigoare aplicabile la data recepiei finale, respectiv la
expirarea Perioadei de Garantie (de exemplu, Hotaréarea Guvernului nr. 343/2017 pentru
modificarea Hotirarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora).

1.20. Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna documentul privind Lucrarile
fntocmit si semnat in conformitate cu Legile din Roménia in vigoare aplicabile la data receptiei
(de exemplu, Hotdrdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hot#rarii Guvernului nr.
_273/1994 privind aprobarea Regulamentului-de receptie alucrarilor-de constructii si-instatatii
aferente acestora). Comisia de receptie desemnatd de citre Beneficiar, la cererea Executantului,
recomand3 sau nu Beneficiarului, acceptarea Lucriarilor in conformitate cu prevederile art. 6.1

din Contract.

1.21. Proiectant General inseamni societate cu sediul social fn Municipiul Bucuresti,
St T, umMAr de inmatriculare Ia Registrul Comertulul e, , cod fiscal

................... , reprezentata prin ...

1.22. Specificafii inseamnd documente care definesc scopul, domeniul de aplicare si/sau de
proiectare si/sau alte criterii tehnice ale Lucrarilor, astfel cum sunt enumerate §i incluse in
Documentele Contractului, studiate si verificate de Executant si pe baza carora Executantul a
pregitit si a transmis oferta sa, precum si alte modificari si completdri la aceste documente
efectuate in conformitate cu prevederile Contractului;

1.23. Standarde inseamni standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute de
Documentele Contractului si/sau Legile In vigoare;

1.24. Subantreprenor Inseamn3 orice persoand desemnatd, cu acordul prealabil scris al
Managerului de Proiect / Beneficiarului, ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrari.

1.25. Santier inseamnd locul (frontul de lucru) din Hala Laminor, pus la dispozitie de cdtre
Beneficiar in care vor fi executate Lucrarile si oricare alte locuri specificate in Contract ori
aprobate in scris de citre Beneficiar ca fiind parte componenta a Santierului;

1.26. Vicii Ascunse inseamni orice defecte, lipsuri, neconformititi, etc. sau cauze ale acestora, care
pot fi sesizate doar de citre un specialist sau care rezultd in urma unei investigatii de specialitate
sau a utiliziirii in timp si care sunt prezente la data receptiei Lucrarilor sau ulterior receptiei la
terminarea Lucrarilor;

1,27. Vicii Aparente inseamni orice defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o
persoani diligentd, fari a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii In cauz3;

1.28. zi - zi calendaristici ; luna -luna calendaristica; an -365 de zile,



2. Obiectul si scopul Contractului

2.1. Obiectul Contractului

2.1.1. Obiectul prezentului Contract il reprezint3 efectuarea de catre Executant, in Hala Laminor
(investitia si proprietatea Beneficiarului), a lucrarilor detaliate in Anexa 1 (parte integranta din
prezentul Contract). Lucrarile se vor efectua de catre Executant, strict in limita comenzilor
ferme emise de Beneficiar, in conformitate cu proiectul tehnic, documentatiile de autorizare,
standardele si bunele practici din industrie §i cu instructiunile Beneficiarului. Beneficiarul are
dreptul de a comanda, etapiza, suspenda sau limita executia lucririlor, fira a datora penalititi sau
desp#gubiri pentru partea necomandata. Lucririle vor include si remedierea oricaror defecte ale
Lucrarilor , in conditiile prezentului contract.

21.2. Lucririle vor fi executate in locatia (frontul de lucru) din Hala Laminor, indicata de
Beneficiar si de documentele din contract. Beneficiarul poate dispune modificarea, etapizarea sau
suspendarea partiald a lucrdrilor, fara penalitati sau despagubiri pentru partea necomandata.

2.1.3. Beneficiarul declar3 c3 atribuirea prezentului contract se face cu respectarea cadrului legal
aplicabil la data semnéril. in situatia in care, in urma unui control efectuat de autorititile
competente, s-ar constata nereguli privind procedura de atribuire sau finantarea lucrdrilor,
partile vor colabora cu bund-credin{a pentru remedierea situatiei, in limita responsabilitatilor ce
le revin potrivit legii §i contractului.

Executantul nu va fi exonerat de rispundere pentru propriile fapte sau omisiuni care ar putea
conduce la prejudicii, sanctiuni sau neeligibilitatea cheltuielilor.

fn masura in care eventualele nereguli sunt imputabile exclusiv Beneficiarului, Executantul nu va
fi obligat la restituirea sumelor incasate pentru lucririle executate si receptionate. {n caz contrar,

Executantul va suporta consecintele proportional cu culpa sa.

2.1.4. Executantul se obligi s execute Lucririle pe baza documentatiei de proiectare furnizate de
Beneficiar. Executantul are obligatia de a verifica documentatia primita si de a notifica
Beneficiarul cu privire la eventualele neconcordante sau lipsuri constatate inainte de inceperea
lucrarilor. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea Executantului pentru eventualele

prejudicii cauzate prin neanuntare.

2.1.5. Executantul nu rispunde pentru erorile de proiectare preexistente, insd are obligatia de a
le sesiza Beneficiarului inainte de inceperea lucrérilor sau imediat ce le constata, sub sanctiunea

raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin neanuntare.

2.1.6. Executantul va realiza la timp si in mod corespunzitor Lucrarile in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, cu ordinele si instructiunile scrise ale Beneficiarului (inclusiv
ale consultantilor si reprezentantilor sdi desemnati), cu graficul detaliat de executie al Lucrarilor,
cu prevederile Documentatiei Tehnice, cu reglementirile legale si normele tehnice aplicabile in
Roménia, precum si cu standardele si bunele practici din industrie.

2.1.7. Beneficiarul se obliga si plateascd Executantului contravaloarea lucrarilor executate si
receptionate, in limita comenzilor ferme si a plafonului bugetar aprobat, conform Art. 8.1 5i
urmiitoarele din prezentul Contract.



2.1.8. Inainte de semnarea Contractului, Executantul se obliga sa verifice documentatia tehnica,
jar in cazul in care va observa orice omisiune sau discrepanta intre diferite parti ale
documentatiei, proiectarii conceptuale, autorizatiilor si/sau normelor si prevederile legale
aferente executarii Lucrarilor, sa notifice Beneficiarul in scris in acest sens.

Inainte de semnarea Contractului, Executantul este obligat sa trimita Beneficiarului o
notificare scrisa (notificari scrise) cu privire la orice discrepanta(discrepante), si sa solicite
instructiuni si clarificari in vederea executarii corespunzatoare a Lucrarilor.

In cazul in care Executantul nu anunta nici o discrepanta, Beneficiarul are dreptul de a
dispune Executantului sa realizeze orice modificari necesare in orice moment pe parcursul
duratei contractului, fara ca Executantul sa aiba dreptul sa prelungeasca durata contractului si /
sau sa solicite plati aditionale.

2.1.9. Inaintea semnarii prezentului Contract, Executantul a trimis Beneficiarului si a obtinut
aprobarea acestuia pentru urmatoarele documente intocmite sau care decurg din documentele
contractului:

a) Anexa nr. 1: Lista de cantitati estimate gi prefuri unitare detaliate (materiale, manopera,
care includ indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

b} Anexa nr. 2: Graficul de executie / livrdri;

c} Anexa nr. 3: Graficul de plati estimat;

d) Anexa nr. 6: Lista cu Specificatii tehnice i Fige tehnice referitoare la producator, tip si
principalele caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in
Lucrari;

e) Anexanr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din
Contract ( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

f) Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat;
decizii de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie
de numire CQ, manager de proiect si sef de santier;

g) Anexanr. 10: Planul de control a Calitatii{PCCVI) pe lucrare;

h) Anexa nr. 11: Lista subantreprenori;

2.2 Garantia de buna executie

2.2.1. Executantul are obligatia de a constitui, in favoarea Beneficiarului, o garantie de buna
executie in cuantum de 10% (zece la sut#) din valoarea totala a contractului, destinatd
acoperirii oriciror prejudicii cauzate Beneficiarului prin neindeplinirea, executarea cu
intarziere sau necorespunzitoare a obligatiilor contractuale.

Garantia de buni executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitdti, la alegerea
Executantului, cu aprobarea prealabild a Beneficiarului:

a) scrisoare de garantie bancard irevocabila si executabild la prima cerere, farad fransiza, fara
conditiondri si fara posibilitatea de opozitie din partea Executantului, emisi de o institutie de
credit autorizati in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, valabila pe toata
durata de execufie a contractului si prelungitd automat péna la expirarea perioadei de
garantie tehnic3;



b) politd de asigurare de garantii, emisd de un asiguritor autorizat de ASF, cu caracter irevocabil
si plata la prima cerere;

¢) retineri succesive din platile efectuate Executantului, proportional cu fiecare situatie de
lucrir, pani la atingerea procentului total de 10% din valoarea contractului. Sumele retinute
vor fi pistrate de Beneficiar intr-un cont propriu, farad dobanda, avéand regimul juridic al unei
garantii lichide, executabile imediat de Beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat un instrument de garantare daci acesta nu

indeplineste cerintele legale sau contractuale.

2.2.2. Executarea garantiei
Executantul nu are dreptul de a contesta executarea garantiei pe motivul lipsei unei constatari

prealabile a prejudiciului sau al existengei unui litigin.. .. - -

Beneficiarul are dreptul de a executa garantia integral sau partial, fard somatie, fara notificare
prealabild si fird acordul Executantului, in cazul oricarei neindepliniri sau executari
necorespunzitoare a obligatiilor contractuale, inclusiv in perioada de garantie tehnica.
Executarea garantiei nu limiteaza rispunderea contractuald sau legald a Executantului.

2.2.3. Valabilitatea garantiei
Garantia de buni execujie rimine valabild si exigibila pana la indeplinirea cumulativa a

urméatoarelor conditii:
a) semnarea Procesului-Verbal de Receptie Finald fara obiectiuni;
b) remedierea integrald a tuturor viciilor constatate in perioada de garantie;
¢) inexistenta oricdror creante, litigii sau pretentii formulate de Beneficiar impotriva

Executantului.

2.2.4. Restituirea garantiei se va efectua exclusiv la solicitarea scrisa a Executantului, dupd cum

urmeaza:
a) 50% din valoarea garantiei se restituie dupd semnarea Procesului-Verbal de Receptie la

Terminarea Lucririlor, cu conditia absentei viciilor majore si a inexistentei obligatiilor

restante ale Executantului;
b) 50% din valoarea garantiei se restituie dupa semnarea Procesului-Verbal de Receptie

Finala fird obiectiuni si confirmarea absentei oricdror litigii, pretentii sau obligatii

nerespectate.

2.2.5. Beneficiarul va restitui sumele in termen de 15 zile lucritoare de la data inregistrarii
solicitarii scrise a Executantului, numai dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de mai

sus.

2.2.6. Valoarea garantiei nu limiteazd dreptul Beneficiarului de a solicita daune-interese
suplimentare daca prejudiciul efectiv suferit dep3seste cuantumul garantiei constituite,



3. Termenul de executie al Lucrérilor

3.1. Executantul se obligi si inceapd lucrarile in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice
de la data emiterii de citre Beneficiar a ordinului scris de incepere a lucrérilor, cu conditia
indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerine:

i) Executantul a predat Coordonatorului SSM, planul propriu SSM (Sanatate si Securitate in
Munca);

ii) In concret Coordonatorul SSM va transmite Beneficiarului, documentul prin care Executantul
a predat Planul Propriu SSM, cu eventualele revizuiri solicitate de Coordonatorul SSM;

iii) Executantul a predat catre Beneficiar Asigurarile (conform art. 12 din prezentul document);

3.2. Durata maxima de executie a lucririlor este de 240 zile pentru lucrarile descrise in Anexanr.
1 la prezentul contract, calculatd de la data transmiterii de catre Beneficiar catre Executant, a
Notificarii pentru predarea-primireasantierului (focatiei). Executantul nu are dreptul sd amane
mobilizarea peste termenul de 5 zile si nu poate invoca lipsa oricarei alte conditii pentrua justifica
fntarzierea inceperii lucrarilor.

3.3. Pentru a elimina orice dubiu:
- Executantul este obligat sa prezinte Graficul de executie (Anexa 2) , avand ziua 0 (de calcul a

Duratei de Executie), data transmiterii de catre Beneficiar cdtre Executant, a Notificarii pentru
predarea-primirea santierului (locatiei);

- Ordinul de Incepere al Lucrarilor va fi trimis de Beneficiar, catre Executant, ulterior, numai dupa
indeplinirea obligatiilor mentionate in articolul 3.1.

3.4, Executantul se obligi si respecte termenele intermediare si finale stabilite in graficul detaliat
de executie al lucririlor, inclus ca Anexa 2 la prezentul Contract. Beneficiarul are dreptul de a
modifica, reetapiza sau suspenda lucrérile, prin notificare scrisa transmis3 cu minimum 5 zile
lucritoare inainte, ffira ca Executantul si poats pretinde costuri suplimentare sau despagubiri.

3.5. Data de finalizare a lucrarilor este considerati data semnérii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucririlor, cu conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale si
legale ale Executantului. Receptiile partiale, daci existd, nu echivaleazi cu recepiia finala sinu
sting obligatiile de executare a lucrérilor ramase.

Termenele de garantie contractuali si legald aferente lucrérilor vor incepe s3 curgd numai de la
data receptiei finale, consemnati in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor,

semnat de ambele parti.

3.6. In cazul in care durata executiei lucrarilor depagseste termenele intermediare si sau finale
precizate in Graficul de Executie, ., Beneficiarul are dreptul de a aplica penalititi de intirziere
de 0,1% pe zi de intarziere, calculate din valoarea lucrarilor neexecutate, fard a fi necesard o
notificare prealabild. Valoarea totald a penalititilor nu poate depasi valoarea efectivi a
lucrarilor neexecutate.

Penalititile nu sunt plafonate si pot fi cumulate cu orice alte masuri contractuale sau legale
disponibile Beneficiarului, inclusiv rezilierea contractului si executarea garantiei de bund

executie.



4. Realizarea Lucrarilor

4.1 Predarea si primirea frontului de lucru in Santier

4.1.1. Beneficiarul va notifica in scris Executantul cu privire la data predarii-primirii santierului
(locatiei), cu minimum 5 {cinci) zile calendaristice inainte de aceast3 dati. Executantul are
obligatia de a se prezenta la data stabilita, de a prelua efectiv santierul (locatia) §i de a semna
procesul-verbal de predare-primire.

Neprezentarea, refuzul sau intérzierea Executantului in preluarea santieruiui (Locatiei) nu
suspendi curgerea termenului de executie stabilit prin prezentul contract si atrage exclusiv
raspunderea acestuia pentru toate consecintele, inclusiv intarzieri si prejudicii. Beneficiarul are
dreptul de a constata unilateral predarea santierului, prin proces-verbal semnat de
reprezentantii sii, daci Executantul nu se prezintdla data stabiliti— - — —— ——

4.1.2. Cu ocazia predarii santierului, Beneficiarul va indica Executantului locurile de furnizare a
utilitatilor (apd, canalizare, energie electricd, gaze, etc.) necesare pentru executia lucrarilor.
Executantul are dreptul de a folosi aceste utilitafi exclusiv pentru realizarea obiectivului, fiind
pe deplin responsabil pentru buna gestionare si pentru costurile suplimentare generate

de consumuri nejustificate.

4.1.3. Starea fizici a santierului (locatiei) si a imprejurimilor va fi consemnata in procesul-
verbal de predare-primire, care va cuprinde descrieri, planse, fotografii sau alte elemente
tehnice relevante. Acest proces-verbal va constitui reperul unic pentru stabilirea eventualelor
deficiente sau intarzieri imputabile Beneficiarului sau Executantului.

4.1.4. in cazul In care Executantul intirzie preluarea santierului (locatiei) de la data notificata,
Beneficiarul are dreptul de a aplica penalititi de intdrziere potrivit prezentului contract si, dupa
caz, de a dispune rezilierea contractului din culpa Executantului.

4.2 Personalul §i forta de muncd
4.2.1. Inainte de data semndrii prezentului Contract, Executantul va desemna si notifica in scris
Beneficiarului persoanele responsabile cu supravegherea permanenta a executdrii lucrarilor,
precum si persoanele imputernicite sa il reprezinte in relatia cu Beneficiarul §i reprezentantii
acestuia. Neprezentarea sau desemnarea cu fntarziere a acestora atrage penalitati zilnice de
intarziere si poate constitui motiv de reziliere din culpa Executantului;

4.2.2. Executantul va angaja si/sau contracta exclusiv personal calificat corespunzator pentru
realizarea obiectivului. Beneficiarul are dreptul de a solicita, motivat, inlocuirea oricarei persoane
desemnate de Executant care nu corespunde cerintelor de calificare, disciplind sau
comportament, fird costuri suplimentare pentru Beneficiar.

4.2.3. Executantul va lua toate misurile necesare pentru a preveni orice comportament ilegal,
necivilizat, indisciplinat sau contrar prevederilor prezentului contract, al legii ori al
regulamentelor interne de santier. Beneficiarul are dreptul de a dispune indepéartarea imediatd
de pe santier a persoanelor care nu respecta aceste prevederi.



4.2.4. Executantul are obligatia de a asigura respectarea ordinii, linistii, sigurantei si protejarea
persoanelor si bunurilor existente fn incinta santierului si in vecinitatea acestuia. Executantul
rispunde integral pentru prejudiciile cauzate tertilor prin actiunile sau omisiunile personalului
propriu, ale subcontractantilor, consultantilor sau ale altor persoane aflate sub responsabilitatea

sa.

4.2.5. Executantul este exclusiv responsabil pentru toate obligatiile ce decurg din raporturile de
munci, comerciale sau civile cu personalul su, subcontractantii ori consultangii implicati fn
executarea lucririlor. Executantul il va despagubi integral pe Beneficiar pentru orice prejudiciu,
amendi sau sanctiune rezultatd din nerespectarea acestor obligatii §i 1l va scuti de orice

raspundere In acest sens.

4.2.6. Executantul va fi pe deplinsi-exelusiv raspunzitor pentru respectarea tuturor dispozitiilor—
legale incidente cu privire la activitatea desfdgurata de personalul sdu, inclusiv, dar faré a se
limita la reprezentanti, angajati, subcontractori, consultanti sau alte persoane aflate sub
responsabilitatea sa legald si/sau contractuald in legiturd cu prezentul proiect.

Beneficiarul nu va avea nicio rispundere, solidar3 sau subsidiar3, pentru faptele, omisiunile sau
obligatiile Executantului ori ale persoanelor aflate sub responsabilitatea acestuia.

Executantul va despigubi integral Beneficiarul si il va scuti de orice consecinte financiare sau
juridice generate de nerespectarea acestor obligafii, inclusivamenzi, penalitati, despagubiri,
daune-interese sau costuri de litigii. Beneficiarul are dreptul de a retine sumele respective din
platile datorate Executantului.

De asemenea, Executantul are obligatia de a crea gi mentine toate conditiile legale si tehnice
necesare pentru ca personalul propriu si al subcontractorilor sa isi desfagoare activitatea in
conditii conforme cu legislagia aplicabild si cu normele de protectie a muncii. La cererea
Beneficiarului, Executantul va prezenta in termen de maximum 24 de ore documentele
justificative privind respectarea acestor obligatil.

4.2.7. Executantul este exclusiv responsabil pentru asigurarea sanatagii si securitatii in munca a
propriului personal, inclusiv a reprezentantilor, angajatilor, subcontractorilor, consultantiior sau
a oriciror alte persoane aflate sub responsabilitatea sa legald si/sau contractuald in legatura cu
acest proiect. Beneficiarul nu are nicio obligatie de asigurare a sAnatatii si securititii in munca
pentru personalul Executantului sau subcontractorilor acestuia. Beneficiarul are dreptul de a
efectua verificiri si controale privind indeplinirea obligatiilor SSM si, fn caz de neconformitate,
poate dispune indepdrtarea imediatd a persoanelor neconforme sau suspendarea lucrarilor, fara
ca Executantul si poati pretinde costuri suplimentare sau prelungirea termenului de executie.
Orice sanctiuni, amenzi, prejudicii sau alte costuri rezultate din nerespectarea normelor SSM de
citre Executant vor fi suportate integral de acesta.

Suplimentar, obligatiei Executantului, de a respecta legislatia in vigoare, referitoare la

sanatatea si securitatea in munca si pentru situatiile de urgenta, Prestatorul are cbligatia de a
dota tot personalul propriu din santierul Laminor, cu veste de protectie, casti de protectie,
marcate cu numele Executantului.

De asemenea, Executantul va respecta prevederile Anexei nr. 9: Conventie cadru de securitate si
sanatate in munca si prevenire, stingere incendii si protectia mediului. In caz de abateri
Beneficiarul are dreptul sa aplice penalitatile prevazute in Anexa si / sau prevederile prezentului

document.



4.2 8. Executantul va elabora, actualiza ori de cite ori este necesar si implementa Planul propriu
de securitate si sinitate i va desemna un responsabil in materie de securitate si sindtate, In
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Copia planului actualizat va fi transmisa
Coordonatorului SSM al Beneficiarului in termen de cel mult 24 de ore de la orice modificare

relevanta.

4.2.9. Executantul va colabora cu furnizorii si/sau Alti Executanti ce pot lucra pe Santier in
acealasi timp si se va coordona cu alti Antreprenori prezenti in Santier.

4.2.10. Orice angajat al Executantului care nu respecta obligatiile contractuale, sau incearca sa
sustraga, sau sustrage orice material, echipament, utilaj, instalatie, consumabil din Santier sau de
Alti Executanti, va fi concediat de catre Executant si expulzat din Santier.

De asemenea; Executantul se-obliga sa acopere prin plata catre Beneficiar a tuturor daunelor
rezultate,

4.3 Subantreprenori

4.3.1. Executantul poate incredinta in parte execugia Lucrérilor care fac obiectul prezentului
Contract unor subantreprenori, numai cu acordul prealabil, expres si scris al Beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul de a refuza motivat orice propunere de subantreprenor care nu
tndeplineste conditiile tehnice, financiare, de experienti sau de conformitate legala. Termenul de
raspuns la solicitarea Executantului este de 5 {cinci) zile lucritoare de la data primirii
documentatiei complete. Executantul este exclusiv si pe deplin raspunzator pentru coordonarea
si supravegherea acestor subantreprenori in legaturd cu Santierul, Lucririle si Obiectivul.

4.3.2. Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului lista completa si actualizatd a tuturor
subantreprenorilor fnainte de inceperea lucrérilor acestora, precum si orice modificare in termen
de 3 (trei) zile lucritoare de la numirea unui subantreprenor nou. Folosirea unor subantreprenori
fird acordul prealabil al Beneficiarului constituie abatere grava si poate atrage rezilierea

contractului din culpa Executantului.

4.3.3. Executantul ramane direct, exclusiv si solidar rdspunzitor fati de Beneficiar pentru
realizarea lucrarilor si executarea prezentului contract, indiferent de gradul de implicare al
subantreprenorilor, inclusiv pentru respectarea tuturor termenelor, standardelor de calitate,
obligatiilor contractuale silegale. Orice nerespectare de citre un subantreprenor va fi considerata

nerespectare a obligatiilor de citre Executant;

4.3.4. Executantul este obligat s includa in contractele incheiate cu subantreprenorii sii clauze
contractuale care s3 asigure respectarea integrald a prevederilor prezentului contract, inclusiv
termenele de garantie, standardele de calitate, clauzele privind sanatatea si securitatea in munca,
rispunderea pentru daune si obligatiile de confidentialitate. Prevederile contractelor de
subantreprizi nu pot fi mai putin stricte decét cele din prezentul contract;

435. Executantul este pe deplin si exclusiv responsabil de efectuarea platilor catre
subantreprenorii sii. Beneficiarul nu are nicio obligatie de plati direct3 cdtre acestia si nu poate
fi tinut rdspunzitor, direct sau indirect, pentru sumele datorate de Executant subantreprenorilor



sii. Executantul va despigubi Beneficiarul pentru orice pretentii sau cereri directe ale
subantreprenorilor.

4.3.6. In situatia in care Beneficiarul solicit Executantului colaborarea cu un subantreprenor
agreat de Beneficiar, Executantul va putea incheia un contract de subantreprizi cu acesta, in
conditii comerciale rezonabile. Executantul va rimane pe deplin responsabil pentru
coordonarea activititii acestuia si pentru respectarea termenelor si obligatiilor contractuale. Nu
se va aplica niciun procent suplimentar automat la valoarea contractului. Orice costuri
suplimentare vor fi agreate in scris de ambele parti, cu justificare detaliatd. Beneficiarul isi
rezervi dreptul de a colabora direct cu subantreprenorul in caz de neindeplinire a obligatiilor de

catre Executant.
~ 4.4 Respectarea regulilor si a ordinii pe Santier

441 In timpul realizdrii Obiectivului si executiei Lucrarilor, Executantul este obligat sa
indeplineascs, sa respecte si s actioneze conform tuturor regulilor generale si normelor tehnice
in materie, dispozitiilor legale, hotdrarilor, deciziilor gi recomanddarilor organelor publice
competente si/sau altor autoritdi ori entitatl abilitate, precum si instructiunilor si ordinelor
scrise ale Beneficiarului (inclusiv cele ale consultantilor si/sau reprezentangilor sdi desemnati),
fn masura in care acestea nu contravin legii aplicabile.
Executantul este obligat si respecte legislatia specifica referitoare la securitatea muncii, apararea
fmpotriva incendiilor, protectia mediului, precum si orice alte dispozitii legale incidente;

4.4.2. Executantul are obligatia de a respecta reglementérile in vigoare privind securitatea muncii
si protectia persoanelor aflate pe santier (inclusiv, dar fir3 a se limita la persoanele cirora le-a
permis accesul), de a pistra santierul si lucrdrile degajate de obstacole inutile, de a asigura
supravegherea acestora pind la receptia de catre Beneficiar si de a executa toate lucrdrile
provizorii necesare pentru siguranta publicului, a proprietarilor si ocupantilor proprietatilor
adiacente.

4.43. Executantul are obligatia de a preveni avarierea, deteriorarea sau distrugerea
patrimoniului existent pe amplasament, inclusiv terenul si constructiile existente. Orice
deteriorare cauzati de Executant sau subantreprenorii acestuia va fi remediatd pe cheltuiala
exclusivi a Executantului.

4.4.4. Executantul are obligatia de a colecta, sorta, depozita temporar §i evacua toate degeurile
rezultate din executia lucrarilor, in conditiile legii si ale prezentului contract, fard costuri
suplimentare pentru Beneficiar. Executantul va mentine santierul curat si ordonat pe toatd durata
executiei lucririlor. Beneficiarul va asigura exclusiv punctele de racordare la utilitdti (ap3,
canalizare, energie electrici etc.), iar costurile de consum vor fi suportate integral de Executant.

4.4.5. Executantul va lua toate misurile necesare pentru protectia mediului, atat pe santier, cat si
in afara acestuia, §i pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei, bunurilor i proprietatilor
ca urmare a poluirii, zgomotului, vibratiilor sau a altor consecinte ale activitafii sale.



in caz de nerespectare a obligatiilor de mediu, Executantul suport integral sanctiunile, amenzile
si prejudiciile rezultate, fard limitare.

4.4.6. Executantul are obligatia de a organiza, implementa si suporta integral costurile aferente
pazei si securititii santierului, inclusiv pentru controlul accesului, supravegherea perimetrului,
protectia materialelor, echipamentelor, mijloacelor fixe si a lucrdrilor executate.
Executantul va asigura paza santierului prin personal propriu sau firma specializatd autorizatd,
in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Beneficiarul nu are nicio obligatie financiard sau de raspundere privind paza, securitatea sau
integritatea bunurilor Executantului pe santier, iar orice pierdere, furt sau avarie raméne in
sarcina exclusivi a Executantului.

4.5 Variatii

4.51. Beneficiarul este indreptitit s3 solicite In scris Executantului efectuarea de lucrari sau
servicii suplimentare ori modificiri ale lucrdrilor existente (,Variatii”). Executantul are obligatia
si execute Variatiile aprobate de Beneficiar, in conditiile prezentului contract. Beneficiarul are
dreptul de a decide daci si in ce conditii Variatiile vor fi executate de Executant sau de un alt

operator economic selectat de acesta.

4.5.2. Dupa primirea cererii Beneficiarului, Executantul are obligatia de a transmite o ofertd de
pret justificaty, precum si impactul estimat asupra duratei de executie, in termen de maximum 5
(cinci) zile lucratoare.

Neindeplinirea acestui termen sau transmiterea unei oferte nejustificate conferd Beneficiarului
dreptul de a atribui executarea Variatiilor unui tert, fara despagubiri catre Executant.

4.5.3. La stabilirea ofertei de pret pentru Variatii, Executantul este obligat sa utilizeze aceleasi
preturi unitare, structuri de cost si criterii de calcul aplicabile in devizul initialin cazul
elementelor noi, necuprinse in deviz, preturile vor fi stabilite pe baza valorilor reale de piaia,
justificate cu documente si avizate de Beneficiar. Preturile nu pot depasi preturile medii de piata
si nici nu pot include adaosuri comerciale mai mari decét cele din oferta initiala.

4.5.4. Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificari, justificiri sau modificari ale ofertei
transmise de Executant, in termen de 5 {cinci) zile lucratoare de la primirea acesteia. Executantul
este obligat s furnizeze clarificarile solicitate in termen de maximum 3 (trei} zile lucratoare.
Beneficiarul {si va exprima acordul sau dezacordul cu privire la pretul si conditiile propuse pentru
Variatii in termen de 10 (zece) zile lucrétoare de la primirea tuturor informatiilor complete si

corecte.
Nepreluarea in termen a unei decizii nu poate fi interpretata ca o renuntare tacita a Beneficiarului

la variatia solicitata.

4.5.5. In cazul in care Beneficiarul nu aprobi oferta Executantului sau o consider3 nejustificata,

isi rezervi dreptul de a:
a) renunta la executarea variatiei, sau
b) atribui executia lucrarii unui tert, fara ca Executantul s aib3 dreptul la despagubiri sau

pretentii financiare.



4.5.6. Variatiile acceptate vor face obiectul unui act aditional semnat anterior inceperii lucrarilor
suplimentare, pastrand aceleasi condiii generale contractuale si respectind plafonul valoric

aprobat de Consiliul de Administratie.

4.6 Durata de executie

4.6.1. Executantul poate solicita Beneficiarului prelungirea termenului de executie a lucrarilor
numai in situatii neprevizute, obiective si dovedite documentar, care nu puteau fi anticipate
si/sau prevenite in mod rezonabil de citre un Executant profesionist, actionand cu diligenta.
Pentru evitarea oricirui dubiu, nu vor fi considerate situatii neprevazute: intarzieri ale
furnizorilor, lipsa de personal, erori de planificare, defectiuni ale echipamentelor proprii, conditii
meteorologice sezoniere previzibile sau alte cauze aflate in sfera de control a Executantului.— —
4.6.2. Orice cerere de prelungire a termenului va fi transmisa in scris Beneficiarului cu minimuin
5 (cinci) zile lucritoare inainte de data estimatd a aparitiei intarzierii si va fi insotita de toate
documentele justificative si un grafic actualizat de executie.

Beneficiarul are dreptul exclusiv de a aproba sau respinge cererea, integral sau partial, in

functie de temeinicia justificarii. Lipsa unui acord scris al Beneficiarului echivaleazd cu
respingerea cererii de prelungire.

4.6.3. in toate cazurile in care Executantul inregistreaza Intarzieri sau exista riscul obiectiv de
nerespectare a graficului detaliat de executie, acesta are obligatiade a transmite imediat
Beneficiarului un grafic revizuit si un plan de accelerare a lucrérilor, fard costuri suplimentare
pentru Beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a respinge graficul revizuit sau de a impune masuri corective

obligatoril.

4.6.4. Neprezentarea in termen a cererii de prelungire saua graficului revizuit, neimplementarea
masurilor de accelerare ori nerespectarea termenelor aprobate constituie abatere grava a
Executantului si di drept Beneficiarului sa aplice penalitati, sa contracteze direct lucrari critice
pe cheltuiala Executantului sau, dupd caz, si rezilieze contractul din culpa Executantului.

4.7 Suspendarea Lucrarilor

4.7.2. Beneficiarul are dreptul de a dispune, prin notificare scrisd, suspendarea totala sau
partiali a lucrérilor, cu efect imediat sau de la o data ulterioara indicatd in notificare, fara a fi
necesari justificarea suspendarii printr-un motiv imputabil Executantului.

in acest caz, perioada de executie va fi prelungitd corespunzator duratei suspendarii.

4.7.3. Beneficiarul nu va datora Executantului nicio despgubire pentru suspendarea lucrarilor
daci aceasta este determinatd de:

a) motive adminristrative, juridice sau urbanistice independente de vointa Beneficiarului (de ex.
contestatii, litigii, lipsa avizelor tertilor, blocaje institutionale);

b) situatii de forta majora sau caz fortuit;

c) neindeplinirea de citre Executant a obligatiilor contractuale sau legale.



4.7.4.1n toate celelalte cazuri, eventualele despagubiri se vor limita strictla costurile directe, reale
si dovedite ale personalului si utilajelor efectiv mobilizate la data suspendirii, cu excluderea
oriciror profituri nerealizate, pierderi indirecte, costuri generale sau daune colaterale.

4.7.5. Daci suspendarea lucrarilor dispusi de Beneficiar se prelungeste peste 90 (noudzeci) de
zile calendaristice consecutive, Executantul poate solicita rezilierea contractului, fara pretentii
suplimentare de daune-interese, cu exceptia decontarii lucrarilor efectiv executate pénd la data

suspenddrii

4.8. Jurnalul de Santier
Executantul are obligatia si completeze pentru fiecare zi de lucru jurnalul de Santier, si sa-1

transmita pe email, catre Managerul de Proiect si Beneficiar, pina la ora 10 a urmatoarei zile.

- Formatul si continutul jurnalului de Santierva fi convenit cu Managerul de Proiect inainte de’
inceperea Lucrarilor, in conformitate cu modelul din Anexa 15.
Beneficiarul si Managerul de Proiect au dreptul si consulte si sa prezinte observatiile sale in scris

in Jurnalul de Santier.

4.9, Sedinte de coordonare (comandament)

Executantul are obligatia de a participa la sedinele de coordonare (comandament) Impreunad cu
Beneficiarul si Managerul de Proiect. La sedinta de coordonare, se vor analiza problemele curent,
va fi evaluat progresul Lucririlor,se va prezenta planul de lucru pentru urmétoarea perioada.

4.10. Rapoarte
La solicitarea Beneficiarului / Managerului de Proiect, Executantul va transmite Rapoarte,

care vor contine: Progresul activitiilor care trebuie raportat la Graficul de Executie detaliat al
Lucrérilor.

Raportul trebuie sa evidentieze stadiul Lucririlor (avans sau intarzieri fata de grafic). Forma In
care Executantul va prezenta Raportul va fi discutatd si convenita cu Beneficiarul si Managerul de
Proiect.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului si Managerul de Proiect, la
termenele stabilite in Contract sau convenite cu Managerul de Proiect, acolo unde acestea nu sunt
mentionate, caietele de masurdtori (atasamentele), Situatiile de Lucrari i, dupa caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si orice alte documente pe care Executantul
trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute de Managerul de Proiect.

(5) Executantul va asigura existenta permanenti in Santier a unui exemplar complet din
documentatia de executie cu unicul scop de a putea fi pus la dispozitie, in vederea consultarii, de
citre reprezentantii autorizati ai Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si de catre
persoane autorizate de Beneficiar, la cererea acestora.

4.11. Cartea Tehnica a Constructiei
Executantul va pregiti si actualiza un set complet de documente aferente Cartii Tehnice a

Constructiei pentru Lucréri ce vor fi predate Managerului de Proiect / Beneficiarului pand cel mai
tirziu la data aprobarii de citre Beneficiar a Certificatului privind Terminarea Lucrérilor, fara
obiectii .

Cartea Tehnici a Constructiei va fi Intocmitd pe masura executarii Lucrarilor, si va include toate
documentele relevante privind Lucrdrile Structura, conform prevederilor Legilor din Romania.



La cererea expresi a Managerului de Proiect, Cartea Tehnicd a Constructiei va include fara a
se limita la, urmatoarele:

= toate informatiile 5i documentele necesare Beneficiarului pentru a ob{ine Procesul Verbal
de Receptie la Terminarea Lucririlor, conform Legilor din Romania, si avizele de
functionare din partea autoritatilor;

= toate manualele de exploatare si de intretinere in limba romana (original sau traducere
certificatd);

= orice alte documente legate de Lucrari

5. Materialul si manopera

5.1 Calitatea

5.1.1. Executantul este obligat si utilizeze pentru executia si realizarea Lucrdrilor numai
materiale, echipamente, instalatii si utilaje noi, sigure, conforme cu standardele europene
aplicabile, Documentatia Tehnic3, legislatia in vigoare si instructiunile Beneficiarului (inclusivale
consultantilor si reprezentantilor acestuia), in masura fn care acestea nu contravin preiectului de
executie. Materialele si echipamentele folosite nu vor fi second-hand, recondifionate sau

reutilizate.

5.1.2. Toate operatiunile efectuate asupra Lucrdrilor vor fi realizate:

{a) in conformitate cu schitele, specificatiile tehnice si cerintele prevazute in Documentatia
Tehnici si in prezentul Contract;

(b) conform graficului detaliat de executie aprobat de Beneficiar.

5.1.3. Executantul are obligatia de a transmite in prealabil Beneficiarului, pentru aprobare, toate
specificatiile tehnice ale materialelor si echipamentelor propuse, insotite de documente de
conformitate, certificate de calitate si declaratii de performanti. Beneficiarul are dreptul de a
refuza, motivat, materialele care nu corespund standardelor si specificatiilor prevazute.

In acest sens, se va respecta procedura prevazuta in Anexa 14.B, utilizand formular de aprobarea
materiale, echipamente (Anexa 14.A.) si respectand procedurile si obligatiile din Anexa 14.C.

5.1.4. in cazul in care Beneficiarul soliciti in mod expres utilizarea unor materiale provenite de
]a un anumit brand, producitor sau furnizor, Executantul le va achizitiona in conditii comerciale
transparente, Adaosul comercial aplicabil nu poate depasi 5% din pretul net de achizitie, iar
Executantul este obligat s prezinte documentele justificative (facturd de achizifie, transport,
alte costuri directe).

Beneficiarul are dreptul de a achizifiona direct materialele respective, caz in care Executantul va
asigura doar punerea in oper3, fard adaos comercial.



5.2 Controlul

5.2.1. Beneficiarul are, in orice moment, acces nelimitat in orice parte a santierului, precum si
dreptul de a controla, pe toatd durata executarii lucririlor, activitatea desfdsurata de Executant,
stadiul si calitatea lucrdrilor, materialele, instalatiile, echipamentele si utilajele utilizate, precum
si orice alte elemente aferente executarii contractului. Beneficiarul are dreptul de a efectua
verificiri, inspectii si testdri, personal sau prin reprezentanti, consultanti ori experti desemnati.
Aceste verificiri nu exonereaza Executantul de obligatiile si raspunderea sa integrala privind
calitatea, conformitatea si respectarea termenelor.

5.2.2. in cazul in care Beneficiarul constati neconformititi, deficiente sau abateri dela prevederile
contractului, proiectului tehnic ori normelor legale aplicabile, are dreptul dea:

a) dispune in scris oprirea temporard a lucrarilor afectate;

b) solicita remedierea neconformitatilor in termenul stabilit de Beneficiar;

¢) refuza receptia lucrarilor neconforme;

d) retine din plifile datorate contravaloarea lucrdrilor necorespunzitoare, péana la

remedierea completa.

5.2.3. Executantul este obligat s3 asigure accesul Beneficiarului si/sau autoritatilor competente
in santier, ateliere, depozite, spatii de productie si in orice alt loc unde se desfagoard activitati
legate de indeplinirea contractului, precum si sa puni la dispozitie toate documentele tehnice si

administrative solicitate.
Refuzul nejustificat al accesului sau al documentelor solicitate constituie abatere grava si dd drept

Beneficiarului s3 suspende plitile si/sau si aplice penalitati conform contractului.

6. Preluarea Lucrarilor de citre Beneficiar

6.1 Receptia la Terminarea Lucrarilor

6.1.1. Beneficiarul va prelua Lucrarile de la Executant numai daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:

(2) Lucrarile au fost finalizate integral, In conformitate cu Documentatia Tehnici, Contractul si
legislatia aplicabild, fard defecte, vicii sau alte neconformitdti majore care afecteaza
functionalitatea, siguranta sau scopul constructiei.

(b) Orice defecte minore identificate in cadrul inspectiei preliminare vor fi remediate integral de
citre Executant tnainte de semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Aceste defecte vor fi consemnate intr-un Raport de Inspectie Preliminara semnat de ambele parfi.
() Executantul a predat Beneficiarului toate documentele previzute in Contract si in legislatia
aplicabild, inclusiv Cartea Tehnica a constructiei si documentatia ,as built” complets, in format

fizic si electronic.

6.1.2. Executantul are obligatia s3 transmitd Beneficiarului notificarea privind finalizarea
lucrarilor cu cel putin 10 (zece) zile lucrétoare inainte de data estimati a recepiiei, Insotitd de
documentele previzute la alin. (1). Neprezentarea completd a documentatiei tehnice atrage
reprogramarea receptiei pe cheltuiala Executantului.



6.1.3. Beneficiarul va organiza procedura de recepiie in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, in prezenta reprezentantilor autorizati si a persoanelor previdzute de lege. Receptia nu
poate fi consideratd Indeplinita in lipsa procesului-verbal semnat de citre comisia de receptie

legal constituita.

6.1.4. Receptia va fi consideratd valabild doar daci este realizata in prezenia reprezentantilor
autorizati ai Beneficiarului. Dacd Beneficiarul nu poate participa la primul termen notificat
corespunzitor, se va stabili de comun acord un nou termen.

Daci Executantul nu este pregitit pentru receptie la data stabilitd, receptia se va reprograma, iar
Beneficiarul are dreptul de a recupera costurile ocazionate de amanare §i de a aplica penalitati

conform Contractului.

_6.1.5. Beneficiarul are dreptul si refuze receptia obiectivului-daca:-
o lucridrile nu sunt finalizate integral,
e existd vicii sau defecte majore,
e documentatia nu este completd,
e sau nu sunt indeplinite conditiile legale i contractuale.
Refuzul motivat al receptiei nu atrage penalititi in sarcina Beneficiarului.

6.2 Receptia finala

6.2.1. La expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate conform prezentului Contract §i
receptionate conform Sectiunii 6.1, partile vor efectua procedura de receptie finald in conditiile
previzute de legislatia aplicabild. Receptia finali va fi conditionati de remedierea integrala de
citre Executant, anterior acestei date, a tuturor defectelor si neconformitatilor constatate pe
parcursul perioadei de garantie.

in lipsa remedierii integrale a acestora, Beneficiarul are dreptul si refuze semnarea procesului-
verbal de receptie final3, fir3 ca acest refuz s& atragd penalitafi sau despégubiri In sarcina sa

6.2.2. In cazul in care in timpul receptiei finale sau anterior acesteia sunt identificate defecte sau
neconformititi, Executantul este obligat sd le remedieze pe cheltuiala proprie in termenul stabilit
de Beneficiar, care nu va depisi 10 (zece) zile lucritoare de la data constatérii. Receptia finala va
fi amanata pana la remedierea completa a acestora.

6.2.3. in cazul in care Executantul nu remediazi defectele sau neconformitétile in termenul
stabilit, Beneficiarul are dreptul, fird notificare prealabild suplimentara:
a) si remedieze sau si contracteze remedierea acestora prin terti, pe cheltuiala
Executantului;
b) si recupereze sumele aferente prin retinere din garantia de bund executie sau din alte
sume datorate Executantului ori, daca este cazul, prin actiune in regres;
¢) si améne receptia finald fard penalitdti in sarcina Beneficiarului.

6.2.4. Receptia finali se considera efectuata doar la data semnirii procesului-verbal de receptie
finala de citre ambele parti si a procesului-verbal de constatare a remedierii integrale a

eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.



7. Rispunderea pentru vicii §i perioada de garantie

7.1 Viciile Lucrdrilor

7.1.1.Executantul rispunde integral pentru toate viciile aparente si ascunse ale lucrarilor si/sau
ale componentelor acestora, in conditiile legii si ale prezentului Contract, indiferent de momentul
constatarii acestora, daca acestea au cauze imputabile Executantului.
Rispunderea Executantului nu este limitatd de receptia lucrarilor si nici de existenta sau
inexistenta unui proces-verbal de constatare.

7.1.2. Abaterile minore de la Documentatia Tehnic3 nu vor fi considerate vicii numai dacd nu
afecteazi solutia tehnicd, siguranta, calitatea, durata de viata sau valoarea lucririlor. Executantul
are obligatia de-a notifica si consemna in seris;, cu minimum-5 zile-lucratoare inainte depunerea
in opers, orice abatere propusa. Lipsa acestei notificiri atrage considerarea abaterii drept viciu

de executie.

7 1.3. Abaterile minore de la Documentatia Tehnica nu vor fi considerate vicii numai dacd nu
afecteazi solugia tehnicd, siguranta, calitatea, durata de viatd sau valoarea lucririlor. Executantul
are obligatia de a notifica i consemna in scris, cu minimum 5 zile lucritoare inainte de punerea
in oper4, orice abatere propusd. Lipsa acestei notificiri atrage considerarea abaterii drept viciu

de executie.

7.1.4. In cazul constatirii unui viciu, Executantul este obligat s& remedieze pe cheltuiala proprie
viciul respectiv in termen de maximum 10 (zece) zile lucritoare de la notificarea Beneficiarului
sau intr-un termen mai scurt stabilit in funcfie de gravitatea situatiei.

in caz de neconformare, Beneficiarul are dreptul:
a) si remedieze sau si contracteze remedierea lucrarii de citre terti, pe cheltuiala Executantului;

b) s regin contravaloarea costurilor din garantia de buni execuiie sau alte sume datorate

Executantului;
c) si initieze actiune n regres pentru recuperarea diferentelor.

7.1.5. Remedierea viciilor nu suspendi obligatiiie Executantului privind garantia si nu afecteaza
termenul de garantie aplicabil celorlalte elemente ale lucrarii.

7.1.6. Executantul nu poate invoca lipsa unei constatdri imediate sau efectuarea recepiiei pentru
a se exonera de raspunderea pentru vicii ascunse.

7.2 Terminarea lucrdrilor nefinalizate si inldturarea viciilor

7.2.1. Executantul are obligatia de a remedia, pe riscul si cheltuiala proprie, toate viciile, defectele
si/sau lucrarile nefinalizate identificate la Obiectiv, in scopul asiguririi concordantei dintre
starea reali a constructiei si cea previzutd in prezentul Contract.

Termenul maxim de remediere este de 10 (zece) zile lucritoare de la data primirii notificarii
scrise din partea Beneficiarului, daci nu se stabileste un termen mai scurt in functie de gravitatea

situatiei.



7.2.2. Executantul este obligat:

(a) si Inliture toate viciile, defectele sau neconformitatile Obiectivului si/sau ale componentelor
sale care afecteazi functionalitatea, siguranta sau valoarea lucrdrilor, precum si sd finalizeze toate
lucrarile ramase neexecutate;

(b) si execute lucrarile de remediere, reparare sau completare in strictd conformitate cu Proiectul
de Executie, Documentatia Tehnic3, standardele tehnice si prevederile legale aplicabile.

7.2.3. in cazul in care Executantul nu demareazi sau nu finalizeaza remedierile in termenul
stabilit,

Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare suplimentara:

a) si remedieze sau si contracteze remedierea lucrdrilor prin terti, pe cheltuiala exclusiva a
Executantului;

b) si retind contravaloarea costurilor aferente din garantia de buna executie sau din orice alte
sume datorate Executantului;

c) sd recupereze eventualele diferente prin actiune in regres.

Toate costurile suplimentare generate de neexecutarea obligatiilor vor fi suportate de Executant.

7.2.4. Executantul nu poate invoca dificultati tehnice, lipsa personalului, probleme financiare sau
alte cauze interne pentru a justifica nerespectarea termenului de remediere sau finalizare a
lucrdrilor restante.

7.3 Perioada de garantie

7.3.1. Pirtile contractante stabilesc o perioadd de garantie de 120 (o suta douazeci) de luni pentru
lucririle executate asupra Obiectivului, calculatd de la data procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, in conformitate cu Sectiunea 6.1 si cu legislatia aplicabila.

7.3.2. Garantia acoperi toate viciile de executie, indiferent dacd acestea sunt aparente sau
ascunse, si indiferent de momentul constatirii lor in perioada de garantie. Executantul este
obligat si remedieze pe cheltuiala proprie toate defectele aparute in aceasta perioadd, in termen
de maximum 10 (zece) zile lucritoare de la notificarea scrisd transmisa de Beneficiar sau intr-un
termen mai scurt stabilit in functie de gravitatea situatiei.

7.3.3. In conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
Executantul rispunde pentru viciile ascunse ale constructiei aparute intr-un interval de 10
(zece) ani de la receptia lucririi, precum si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii acesteia.

7.3.4. In cazul remedierii oricarui defect in perioada de garantie, termenul de garantie aferent
elementului remediat se prelungeste automat cu perioada ramasd si inca cel putin 12
(doudsprezece) luni de la data remedierii finale, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

7.3.5. Dacid Executantul nu remediaza defectele in termenul prevazut, Beneficiarul are dreptul de
a efectua remedierea cu terti; pe cheltuiala exclusivd a Executantului, conform prevederilor



Articolului 7.2 alin. (3). Costurile aferente pot fi refinute din garantia de buni executie sau din
alte sume datorate Executantului.

7.3.6. Executantul nu poate invoca lipsa constatdrii imediate, trecerea timpului sau incheierea
receptiei pentru a se exonera de raspundere pentru viciile ascunse sau structurale, pentru care
raspunderea sa este stabilitd prin lege §i prezentul contract.

8. Pretul si conditiile de plata
8.1 Pretul

8.1.1. Pirtile stabilesc c3 valoarea totald estimatd a contractului este de 749.800 Euro, la care se
“adaugs TVA, conform devizului estimativ si | preurilor unitare din Anexa 1. Aceasti valoare are
caracter strict estimativ, iar cantitatile de lucrari si materialele inscrise sunt orientative, Pargiie
recunosc ci valorile din deviz nu reprezinti o determinare definitiva a costurilor finale, acestea

urménd a fi ajustate in functie de cantititile efectiv executate, receptionate si confirmate de

Beneficiar.

8.1.2. Preturile unitare Inscrise in devizul anexa au caracter de preturi maximale. Beneficiarul
fsi rezerva dreptul de a solicita reofertarea anumitor pozitii de deviz, anterior emiterii comenzilor
ferme, in situatia in care identificd prefuri de piagd inferioare celor ofertate initial. Executantul
are obligatia de a prezenta o reofertd actualizats, fard posibilitatea de majorare a preturilor
initiale, ajustarile putdndu-se realiza exclusiv in sens descrescétor.

Preturile unitare, fara a se limita la: executare, managementul si supravegherea Lucrarilorsi a
personalului, forta de munca, materiale (inclusiv pierderi tehnologice), echipamente si Lucrari
temporare in cadrul si in afara santierului (de exemplu Organizare de Santier), paza santierului
si materialelor din santier, testarea, darea in exploatare si demonstratii functionale ale
instalatiilor, inclusiv pregatirea personalului Beneficiarului, intocmirea documentatiei de calitate
pentru Lucrarile executate, in care se vor include si plansele conforme cu executia (AS BUILT), in
4 exemplare tiparite (hard-copy) si o copie electronica (soft-copy), mostre pentru toate
materialele aplicabile incorporate in Lucrarile, impozite, taxe, asigurari, costurile suplimentare
necesare pentru timpul friguros, costurile suplimentare necesare pentru timpul calduros, costuri
cu consumabile, etc.

Orice element care este esential pentru executia completa a Lucrarilor, in conformitate cu
legislatia in vigoare din Romania, Autorizatia de Construire, proiectul, specificatiile Beneficiarului
si care nu este specificat in pret, nu se plateste, iar valoarea sa se considera ca este inclusa in
pretul Contractului.

Valorile preturilor unitare nu vor fi ajustate ca urmare a inflatiei si / sau fluctuatiei cursului de
schimb valutar si / sau cresterea costurilor materialelor, echipamentelor si manoperei (fortei de
munca), utilizate in executarea Lucrarilor sau destinate incorporarii in Lucrar.

8.1.3. In cazul in care, ulterior semndrii contractului, Beneficiarul constatd existenfa unor pozitii
sau materiale ale ciror preturi nu au fost anterior analizate sau verificate, acesta poate efectua o
procedurd de cost control prealabil emiterii comenzilor ferme. Emiterea comenzilor de
aprovizionare se va face numai dupd validarea §i acceptarea scrisd a costuriler revizuite de citre

Beneficiar.



8.1.4. Pretul contractului nu poate fi depdsit. Valoarea totald aprobatd de Consiliul de
Administratie reprezintd un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate rimén in
beneficiul exclusiv al Beneficiarului.

8.1.5. in cazul unor modificiri semnificative ale prefurilor de piafd pentru materiale sau
manoperd, Executantul poate transmite o propunere de ajustare, insotitd de minimum trei oferte
de referinti. Beneficiarul are dreptul de a accepta, renegocia sau respinge propunerea. Lipsa
acordului scris nu conferd Executantului dreptul de ajustare unilaterald. Beneficiarul poate, de
asemenea, solicita ajustarea preturilor in sens descrescator in aceleasi conditii.

8.1.6. Orice modificare de pret sau cantitate rezultatd din procesul de reofertare va fi consemnata
printr-o Nota de Comanda Suplimentara (NCS) sau Noti de Renegociere (NR), semnata de ambele
parti anterior-emiteriicomenzii ferme.— — —

8.1.7. Decontarea lucririlor si a materialelor se va realiza exclusiv pe baza cantitatilor efectiv
executate si receptionate, conform situatiilor de lucréri intocmite de Executant i confirmate de
reprezentantul Beneficiarului, Managerul de Proiect. Nu se acceptd decontarea pe bazd de
cantitafi estimate sau neconfirmate prin masuratori reale.

8.1.8. Eventualele avansuri pentru achizitia de materiale nu vor fi acordate la nivelul valorii
totale a contractului sau a devizului estimativ, ci doar in baza fronturilor de lucru aprobate de
Beneficiar. Acordarea unui avans se va face numai dupd prezentarea documentelor justificative
(oferte, devize detaliate, plan de aprovizionare) si aprobarea scrisi a Beneficiarului. Beneficiarul
isi rezervi dreptul de a limita sau aména plata avansurilor pani la constatarea existenfei
conditiilor reale de punere in opera a materialelor aferente.

8.1.9. Partile recunosc ca devizul anexat prezentului contract are caracter estimativ, cantitdtile de
lucrari si materialele inscrise fiind orientative. Valorile din deviz nu reprezinta o determinare
definitivi a costurilor finale, acestea urméand a fi ajustate in functie de cantititile efectiv executate
si de verificarile tehnico-economice ulterioare.

8.1.10. Preturile unitare inscrise in devizul anexa au caracter de preturi maximale. Beneficiarul
1si rezerva dreptul de a solicita reofertarea anumitor pozitii de deviz anterior emiterii comenzilor
ferme, in situatia in care identificd preturi de piata inferioare celor ofertate initial. Executantul
are obligatia de a prezenta o reofertd actualizatd, fara posibilitatea de majorare a preturilor

initiale.

8.1.11. In cazul in care Beneficiarul constat3 existenta unor pozitii sau materiale ale cdror prefuri
nu au fost anterior analizate sau verificate, acesta poate efectua o procedurd de cost control
tnainte de emiterea comenzilor ferme. Comenzile de aprovizionare se vor emite numai dupd
validarea costurilor revizuite de catre Beneficiar.

8.1.12. Valoarea totali aprobati de Consiliul de Administratie reprezintd un plafon maxim care
nu poate fi depasit. Orice ajustare a prefurilor unitare saua cantititilor se va face fard depésirea
acestui plafon, iar eventualele economii rezultate vor rimane in beneficiul Beneficiarului.



8.2 Conditii de platd

8.2.1. Pirtile contractante au convenit ca platile s se efectueze exclusiv in baza urmatoarei

proceduri:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h}

i)

j)

k)

)

m)

Executantul transmite catre Diriginte situatiile de lucrdri efectiv executate si receptionate,
aferente comenzilor ferme emise de Beneficiar;

Situatiile de Lucrari vor fi insotite si de documentele mentionate in Anexa nr. 12 - Lista
documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

Dupa verificare de catre Dirigintele de Santier, Executantul va transmite Managerului de
Proiect, Situatiile de Lucrari Structura si celelalte documente din Anexa 12;

Acestea sunt verificate si corectate de Managerul de Proiect in cel mult 5 zile lucratoare de la
primirea acestora. Din punct de vedere cantitativ, Managerul de Project va verifica Situatiile

de Lucrari, conform lucrarilor real executate in Santier, si masurate pe plansele dupa care s-

au executat Lucrarile;

Prezentarea Situatiei de Lucriri, neverificata de dirigintii de santier (fara semnatura si

stampila acestora), pe specialitati, cu date eronate sau documente lips3 sau incomplete

indreptiteste Managerul de Proiect s respinga Situatia de Lucrari;

Executantul are obligatia revizuirii si apoi retransmiterii Situatiei de Lucrari catre Managerul

de Proiect, si se reia procedura de mai sus;

Managerul de Proiect va trimite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare, urmatoarele

documente:

e Situatia de Lucrari si documentele din Anexa 12, verificate si aprobate de Dirigintele de
Santier, Managerul de Proiect;

» Certificatul de plata aferent situatiei de Lucrari.

Certificatul de Plata va fi intocmit de Managerul de Proiect, si se vor deduce urmatoarele

sume:

e Retinerile aferente garantiei de buna executie;

e Sumele pentru recuperarea avansului;

e Penalitati (daca este cazul)

e alte sume care sunt datorate Beneficiarului.

Beneficiarul va transmite catre Executant, in copie catre Managerul de Proiect, certificatul de

plata si situatia de lucrari aprobate;

Beneficiarul poate returna Managerului de Proiect, Certificatul de Plata si Situatia de Lucrari,

in cazul in care constata erori, inadvertente; Beneficiarul are dreptul de a solicita clarificari,

completdri sau corecturi in termen de 2 (doud) zile lucritoare de la primirea situatiei

complete, iar Managerul de Proiect este obligat si le transmitd in acelasi termen

Executantul va transmite catre Beneficiar, si in copie catre Managerul de Proiect, factura

corespunzatoare cu sumele aprobate in Ceritifcatul de Plata

Beneficiarul va efectua plitile dupa indeplinirea procedurii de la punctele a-k de mai sus,

conform programului de platd si a ofertei de pret, parte integrantd din Anexa nr. 1 a

prezentului Contract. Situatiile de lucrdri vor fi transmise de Executant pind ladatade 25 a

fiecarei luni.

Plata facturilor se va face de citre Beneficiar in termen de 30 (treizeci) de zile de la data

primirii facturii emise in conformitate cu prevederile contractuale.



8.2.2. Beneficiarul poate acorda Executantului un avans de maximum 50% din valoarea fiecdrei
comenzi ferme, emisi de Beneficiar in baza prezentului contract.

Acordarea acestui avans este conditionatd cumulativ de:

a) emiterea comenzii ferme aferente frontului de lucru respectiv;

b) prezentarea documentelor justificative (oferte, devize detaliate, plan de aprovizionare);

c) emiterea unei polite de garantie de restituire a avansului, emisi de o societate de asigurare
agreatd de Beneficiar.

d) emiterea unei Scrisori de Garantie Bancara de restituire a avansului, emisd de o societate

bancara agreatd de Beneficiar.

8.2.3. Plata avansului se va efectua de citre Beneficiar in termen de maximum 10 (zece) zile de la
data emiterii comenzii ferme si indeplinirea conditiilor mentionate mai sus. Avansul se deduce

integral si_proportional-din -pltile aferente-situaiilor—de-lucrari- corespunzidtoare comenzi

respective. Beneficiarul are dreptul de a suspenda sau retrage acordarea avansului daca nu sunt
indeplinite conditiile de acordare.

8.2.4. Facturarea se va face etapizat, in baza comenzilor ferme si a procedurii de la punctul 8.2.1
de mai sus, iar toate facturile vor fi insotite de documentele justificative aferente.

8.2.5. Pretul contractului nu poate fi depésit. Valoarea totald aprobati de Consiliul de
Administratie reprezinti un plafon maxim, iar eventualele economii rezultate raméan in beneficiul

exclusiv al Beneficiarului.

8.2.6. Beneficiarul nu datoreaz3 Executantului compensatii suplimentare fn cazul reducerii valorii
lucririlor fat de valoarea estimata. Partile pot negocia eventuale ajustdri numai prin act aditional
semnat de ambele parti, fir3 caracter obligatoriu pentru Beneficiar.

8.2.7. Neemiterea unei comenzi ferme nu conferd Executantului niciun drept de despagubire,
penalititi sau compensatii de orice naturd.

8.2.8. Eventualele avansuri pentru achizitia de materiale nu vor fi acordate la nivelul valorii totale
a contractului sau a devizului estimativ, ci doar in baza fronturilor de lucru aprobate de
Beneficiar. Acordarea unui avans se va face numai dupa prezentarea documentelor justificative
(oferte, devize detaliate, plan de aprovizionare) si aprobarea scris3 a Beneficiarului. Beneficiarul
fsi rezervi dreptul de a limita sau amana plata avansurilor pana la constatarea existentei
conditiilor reale de punere in opera a materialelor aferente.

8.3. Facturarea

8.3.1. Pretul lucrarilor va fi achitat de citre Beneficiar esalonat, potrivit prevederilor contractuale,
exclusiv pe baza facturilor fiscale partiale emise de Executant in baza comenzilor ferme si a

procedurii de la punctul 8.2.1 de mai sus.



8.3.2. Variatiile aprobate de parti conform Sectiunii 4.5 vor fi facturate si achitate separat, in baza
actului aditional aferent, cu respectarea acelorasi conditii de platd prevazute in prezentul

contract.

8.3.3. in vederea facturdrii, Executantul va prezenta Beneficiarului situatia de lucrari in doua
exemplare, impreund cu documentatia justificativa completd (mdsuritori, procese-verbale,
devize detaliate si liste de cantitai).. Factura poate fi emisd doar pentru sumele acceptate in scris

de Beneficiar.

8.3.4. Factura emis de citre Executant va contine toate elementele obligatorii potrivit legislatiei

roméne in vigoare si va fi insogiti de situatia de lucrdri aferenta lunii respective, confirmati de

Beneficiar, precum si de lista lucrérilor gi livrarilor efectuate. Factura va fi emisa in RON, la cursul
—de schimb EUR/RON comunicat de BNR in ziua emiteri i facturii.

8.3.5. Termenul de platd este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii emise in
conformitate cu procedura previzuta la prezentul articol. Beneficiarul nu are obligatia de platd
pentru facturi emise fard documentatie justificativd completd sau fara acceptul scris al acestuia.

8.3.6. Decontarea lucrarilor si a materialelor se va realiza exclusiv pe baza cantitatilor efectiv
executate §i receptionate, conform situafiilor de lucrari confirmate de reprezentantul
Beneficiarului. Nu se accepti decontarea pe bazé de cantititi estimate sau neconfirmate prin
masurdtori reale. Cantititile si valorile aferente lucrarilor vor fi revizuite pe baza situatiilor reale
din santier si a masuratorilor efectuate de comun acord.

9, Penalititi contractuale

9.1. Executantul se angajeazi sd pliteascd Beneficiarului, in cazul in care lucririle nu vor fi
finalizate si predate in termenul stabilit in prezentul contract, penalitati contractuale in cuantum
de 0,1% din valoarea lucririlor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, dupd notificarea
scrisi prealabild transmisd de Beneficiar si daca intirzierea este imputabild Executantului
(inclusiv persoanelor pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual). Valoarea totald a
penalitifilor nu poate depési valoarea efectivd a lucrdrilor neexecuiate,

9.2. Beneficiarul va datora Executantului penalitdti contractuale pentru intarzierea platilor doar
in cazul in care intarzierea depiseste 15 zile de la termenul de platd prevdzut fn prezentul
contract, iar factura este completd si acceptatd in prealabil de Beneficiar. Penalitatile se vor
calcula in cuantum de 0,1% din suma restanti aferenta facturii acceptate, pentru fiecare zide
intirziere. Valoarea totald a penalititilor datorate de Beneficiar nu poate depasi valoarea

efectivd a debitului restant

9.3. Nicio penalitate nu se poate aplica Beneficiarului pentru facturi contestate, incomplete sau
neacceptate in scris, ori pentru pericadele in care executarea lucrarilor este suspendata legal sau

contractual.



10.Rezilierea Contractului

10.1 Reziliere din partea Beneficiarului

10.1.1. In cazul in care Executantul nu fsi respecta obligatiile asumate prin prezentul contract sau
cele care fi revin in temeiul legii, ori si le indeplineste cu intarziere sau in mod necorespunzator,
Beneficiarul este indreptitit si transmit3 o notificare scrisd prin care solicita remedierea situatiei
fntr-un termen de maximum 15 {cincisprezece) zile de la primirea notificérii de catre Executant.

10.1.2. La expirarea termenului de 15 zile prevazut mai sus, daca Executantul nu a remediat in
mod complet si justificat neindeplinirea obligatiilor, Beneficiarul are dreptul s3 declare contractul
reziliat de plin drept, fir3 interventia instantei de judecats, fira alte formalititi suplimentare gi
fari a datora Executantului vreocompensatie, - — — ————

10.1.3. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul de a rezilia de plin drept contractul in urmitoarele
situatii:

(2) Executantul nu a dat curs somatiei sau nu a remediat tncalcarea in termenul stabilit;

(b) Executantul a suspendat sau a fncetat lucrdrile fara drept ori si-a manifestat intentia de a nu
continua executarea contractului;

(¢) Executantul se afla in incapacitate de platd, insolventa, lichidare sau executare silitd;

(d) Executantul isi pierde autorizatiile, licengele sau capacitatea de a executa lucrdrile contractate.

10.1.4.In cazul rezilierii contractului in conditiile prezentului articol, Beneficiarul are dreptul:

(a) si retini garantia de buni executie si/sau alte sume datorate Executantului, pentru acoperirea
prejudiciilor;

(b) s& recupereze de la Executant toate prejudiciile directe si indirecte cauzate prin neexecutare
sau executare necorespunzatoare;

(c) si cesioneze sau s3 atribuie executia partii ramase din contract unui tert, pe cheltuiala
Executantului, far3 obligatii suplimentare pentru Beneficiar.

10.1.5. Rezilierea produce efecte de plin drept la expirarea termenului de notificare mentionat
la alin. (1), fara nicio alti formalitate suplimentara.

10.2 Reziliere din partea Executantului

10.2.1. in cazul in care Beneficiarul, in mod nejustificat si dovedit, nu isi respectd obligatiile
esentiale asumate prin prezentul Contract, Executantul este obligat sd transmita o notificare
scrisa prin care solicitd remedierea situatiei intr-un termen de minimum 15 (cincisprezece]j zile
de la primirea notificirii de citre Beneficiar. Notificarea trebuie s& indice in mod concret obligatia
tncalcats, cuantumul sumelor restante (dac3 este cazul) §i s includa documente justificative.

10.2.2. Executantul poate rezilia contractul exclusiv in urmétoarele situatit:

(a) intarzierea nejustificatd a platii unei facturi acceptate de Beneficiar cu mai mult de 30 de zile
de la scadent, dupi expirarea termenului previzut la alin. (1);

(b) suspendarea Lucrdrilor din dispozitia Beneficiarului pe o perioada mai mare de 60 de zile
calendaristice, fira motive obiective si fira stabilirea unui nou termen ferm de reluare.



10.2.3. Rezilierea poate fi declarati de Executant numai dupa parcurgerea termenului de
notificare previzut la alin. (1), printr-o notificare scrisa transmisa Beneficiarului, cu un termen
suplimentar de preaviz de 10 zile. Rezilierea produce efecte numai dacd Beneficiarul nu a
remediat situatia i numai pentru obligatiile restante confirmate si necontestate in scris.

10.2.4. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului, Executantul are dreptul la plata:
(a) contravalorii lucrérilor efectiv executate si receptionate péand la data rezilierii;
(b) contravalorii materialelor comandate gi receptionate de Executant pentru care existd comenzi

ferme si justificdri documentare;
(c) eventualelor costuri de demobilizare strict justificate si dovedite.

10.2.5. Nu vor fi considerate costuri compensabile:
(a) costuri indirecte, speculative, pierderi de profit viitoare sau costuri nedovedite;
(b) penalititi, despagubiri sau sume neacceptate anterior in scris de Beneficiar.

10.2.6. Orice regularizare financiard intre parti se va realiza numai dupa receptia si confirmarea
de citre Beneficiar a situatiilor de lucriri, materialelor i costurilor efectiv justificate. Beneficiarul
are dreptul de a compensa sumele datorate Executantului cu prejudiciile sau penalitatile datorate

de acesta.

10.2.7. Returnarea garantiilor se va face doar dupéd regularizarea integrald a obligagiilor
financiare ale Executantului si numai pentru partea aferentd lucrdrilor executate corect pand la

data incet#rii contractului.

11. Alte clauze

11.1. Partile se angajeazd sé pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor comerciale, tehnice,
financiare sau de alti naturd obtinute in legiturd cu prezentul Contract i sd nu le dezvaluie
tertilor fird acordul prealabil scris al celeilalte parti.

Obligatia de confidentialitate nu se aplica informatiilor care:

(a) sunt sau devin publice fara incdlcarea prezentului Contract;

{b) sunt comunicate in baza unei obligatii legale sau a unui drept legal al Beneficiarului de
transparenis;

() sunt publicate de Beneficiar in baza derogirii exprese previzute la alin. (2).
Confidentialitatea se mentine si dupd incetarea prezentului Contract, pe o perioadd de minimum
5 (cinci) ani, exclusiv pentru informatiile care nu intra sub incidenta acestor exceptil.

11.2. Prin derogare de la alin. (1), Executantul autorizeaza expres Beneficiarul si publice integral
prezentul Contract, inclusiv anexele si actele aditionale, precum si informatiile esentiale privind
valoarea, obiectul, durata si orice alte clauze contractuale, in scopul indeplinirii obligatiilor legale
de transparent3, raportare sau informare publica, inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau
fn alte platforme oficiale.

Aceasti publicare nu constituie incélcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocata
de Executant sub nicio form3 ca motiv de reziliere, pretentie sau dauna.



11.3. Beneficiarul este, de asemenea, autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal aferente
prezentului Contract in scopul executdrii acestuia si in conformitate cu Regulamentul (UE)
679/2016 si legislatia national3 aplicabild privind protectia datelor.

11.4. Partile declari ci prezentul Contract constituie intregul acord al acestora gi inlocuieste orice
alte ingelegeri anterioare, scrise sau verbale, privind acelasi obiect.

11.5. in cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt declarate nule,
nevalabile sau inaplicabile, celelalte clauze vor ramane valabile, iar Partile vor negocia cu bund-
credint3 o clauzd noud, cu efect echivalent.

. 12.Asiguririsirispundere in caz de daune —

12.1. Executantul are obligatia de a incheia si mentine valabild, pe intreaga duratd a executdrii
Lucrarilor, a deruldrii Contractului si a pericadei de garantie, o politd de asigurare de tip ,All
Risks” (toate riscurile in constructii, pentru lucrari de constructii montaj si a raspunderii
constructorului), care si acopere cel putin:

o daunele produse Investitiei pe durata executiei si a Perioadei de Garantie;

 daunele produse bunurilor Beneficiarului sau ale tertilor;

e« vatimari corporale sau deces produse personalului propriu sau tertilor;

« daunele cauzate de forta majord sau evenimente accidentale.

Cerintele minime pentru Polita de asigurare sunt detaliate in Anexa nr. 16 (parte integranta din

prezentul contract).
Forma Asigurarilor va necesita acordul prealabil scris din partea Beneficiarului.

12.2. Polita de asigurare va fi emisd de o societate de asigurari autorizata in RomAnia sau Intr-un
stat membru al Uniunii Europene si va desemna Beneficiarul ca beneficiar al despagubirii, in

caz de dauna..
a) Politele de asigurare vor fi predate de Executant, catre Beneficiar in maxim 5 zile de la

semnarea Contractului.
b) Executantul este obligat sa prezinte Beneficiarului, ori de cate ori este necesar, chitantele platii

primelor curente.
¢) Executantul va reactualiza asigurarile in maxim 5 zile de la modificarea pretului contractului.

12.3. In cazul in care Executantul nu prezintd sau nu mentine valabild polita de asigurare,

Beneficiarul are dreptul:
(a) s suspende executarea lucrarilor fira consecine financiare asupra sa; si/sau
(b) s rezilieze contractul cu efect imediat, retinand garantiile de bund executie si recuperand

eventualele prejudicii.

12.4. in cazul in care Beneficiarul, pentru a asigura continuitatea lucrdrilor, va incheia el insusi
polita in locul Executantului, costurile aferente vor fi retinute integral din sumele datorate

Executantului,



12.5. Executantul este rispunzitor pentru orice pagubd, prejudiciu sau dauni care nu este
acoperiti de polita de asigurare sau pentru care asiguritorul refuzi plata din culpa Executantului.
(6) Obligatiile previzute in prezentul articol nu limiteazd si nu exclud rdspunderea

Executantului potrivit legii sau prezentului Contract.
13. Litigii

13.1. Orice neintelegere apiruti din sau in legitura cu prezentul Contract, inclusiv referitoare la
tncheierea, executarea, modificarea, interpretarea, incetarea ori rezilierea acestuia, care nu poate
fi solutionat3 pe cale amiabila intre Parti intr-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice
de la aparitie, va fi supus3 spre solufionare instanfelor judecatoresti competente.

132 P4rtile stabilesc de comun acord ci instantele | judecitoresti competente sunt cele din
municipiul Bucuresti, Roméania.

13.3. Hotirarile pronuntate de instantele competente sunt obligatorii pentru Parti si vor fi puse
in executare conform legislatiei aplicabile.

14. Netificari

14.1. Orice Orice notificare transmis# In temeiul prezentului Contract va fi facuta in forma scrisd
si va fi consideratd valabil comunicatd dacd este transmisi prin oricare dintre urmétoarele
mijloace, care permit dovedirea datei/oreisia continutului:

e predare personald cu semnéturd de primire;

e scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

e curier rapid cu dovada de livrare;
e e-mail la adresele desemnate mai jos, cu confirmare automatd de expediere/primire sau alte

dovezi tehnice rezonabile (header, log server).

14.2. In absenta unei dovezi contrare, notificarile se considerd primite dupd cum urmeaza

(deemed receipt):

» ladata semnirii de primire (predare personald);

e ladata mentionatd pe confirmarea de primire {recomandata};

o ladata si ora livrarii indicate de curier;

e pentru e-mail: in prima zi lucrdtoare dupa trimitere, dacd nu se primeste mesaj de eroare
(bounce) in maximum 24 de ore de la expediere. Daci se primegte bounce, expeditorul va
retransmite notificarea printr-un alt canal admis.

14.3. Daci o notificare este transmisi in afara oreloer de program (dupa ora 18:00) sau intr-o zi
nelucritoare, ea se consideri primitd in prima zi lucrdtoare urméitoare. ,Zi lucritoare”

tnseamnd orice zi de luni-vineri, cu exceptia sarbitorilor legale in Romania.



14.4. Notificirile se vor transmite la urmsitoarele coordonate ale Partilor (datele pot include mai
multe persoane/adrese, iar comunicarea la oricare dintre ele este valabila):

Pentru Beneficiar
Adresa postala:
Persoand de contact: _
E-mail (primar):
E-mail (cc/backup):
Telefon (opticnal): .

—~PentruExecutant—
Adresi postali: Str. Imparat Traian nr. 34, Ap. 1, Parter, Botosani, jud. Botosani
Persocand de contact; Gabriel lonescu
E-mail (primar): gabriel.ionescu@smartelevators.eu
E-mail (cc/backup): gabriel.stanila@smartelevators.eu
Telefon (optional}: ___ B

14.5. Oricare Parte isi poate schimba coordonatele de notificare printr-o notificare prealabila
transmisa celeilalte Parti; schimbarea devine opozabilé in a 2-a zi lucrdtoare de la comunicare,

dacd nu se indici o data ulterioara.

14.6. Documentele anexate notificirilor prin e-mail pot fi transmise in format PDF sau alt format
uzual care permite redarea fideld a confinutului (ex.: DOCX, XLSX), iar semndturile electronice,
daci sunt utilizate, trebuie sa fie calificate sau avansate, conform legislatiei aplicabile.

14.7. Lipsa indicarii in notificare a temeiului contractual sau a articolului invocat nu afecteazd
valabilitatea notificirii, dacd din conginut rezulta tn mod rezonabil scopul si pretentia formulate.

15. Modificarea Contractului

15.1. Prezentul Contract reprezinti intreaga intelegere intervenita intre Parti si fnlocuieste
orice alte negocieri, corespondente, intelegeri sau acorduri anterioare, fie ele scrise sau verbale,

referitoare la obiectul acestuia.

15.2. Orice modificare, completare, suspendare sau adaptare a prezentului Contract se va face
exclusiv prin act aditional scris, numerotat i semnat de reprezentantii legali ai ambelor Pérti.
in cazul existentei unor prevederi contradictorii intre Contractul inifial si un act aditional ulterior,
prevaleazi dispoziiile ultimului act aditional semnat.

15.3. Partile declari ci prezentul Contract a fost prezentat, analizat si negociatin mod detaliat,
fiecare Parte avind posibilitatea si fie asistati de consultanti sau experti (juridici, tehnici, fiscali).
Toate clauzele au fost negociate ,clauzi cu clauzd”, iar Contractul nu reprezinta un contract de

adeziune.



15.4. Fiecare Parte fsi va suporta propriile costuri juridice sau de consultantd ocazionate de
negocierea si semnarea prezentului Contract.

15.5. Pentru evitarea oricirui dubiu, Partile confirma ca:

(a) toate prevederile au fost negociate si stabilite inainte de semnarea Contractului;
(b) sunt acceptate integral si reflectd vointa reald a Partilor;

(c) nu pot fi considerate ,clauze standard” in sensul art. 1202 din Codul Civil.

15.6. Pirtile confirmi c3 nicio prevedere a prezentului Contract nu constituie ,clauza neuzuald”
in sensul art. 1203 din Codul Civil si ci au infeles si acceptat deplin continutul fiecdrei clauze.

15.7. Tn cazul aparitiei unor interpretdri divergente sau neclariti, Contractul va fi interpretat
- ca fiind redactat in comun, fird a Se putea aplica prezumtia in favoarea sau in defavoarea
vreunei Par{i pe motiv de autor al redactarii.

16. Legea Aplicabila

16.1. Prezentul Contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia roméana in
vigoare. Toate drepturile si obligatiile Partilor, precum si procedurile aplicabile in caz de litigiu,
se supun dispozitiilor Codului Civil romén si legislatiei conexe relevante. Partile confirmd ca nu
se aplici nicio alt3 lege strdind sau jurisdictie internationald, iar orice litigiu va fi solutionat

exclusiv in Roménia.

17. Clauze invalide si/sau inaplicabile

17.1. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt sau devin, in tot
sau in parte, nule, invalide, inaplicabile sau lipsite de efect juridic, aceasti situatie nu va afecta
valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale.

17.2. Partile se obligd sa negocieze cu buni-credinti inlocuirea clauzelor afectate cu prevederi
valabile, aplicabile si eficace care si reflecte, pe cat posibil, scepul si intentia inifiald a Partilor.

17.3. In cazul in care in Contract se constati omisiuni sau lipsuri, acestea vor fi completate prin
act aditional, avindu-se in vedere spiritul si finalitatea prevederilor existente.

17.4. Faptul ci o Parte nu exerciti sau intérzie In exercitarea unui drept prevazut in Contract nu
constituie renuntare la acel drept si nu afecteazé valabilitatea sau posibilitatea exercitarii sale

ulterioare.

18. Confidentialitate

18.1. Nici Beneficiarul si nici Executantul nu vor dezvalui informatii confidentiale vreunei terte
pirti fird aprobarea scrisd a celeilalte Parti. O astfel de aprobare nu va fi refuzatd in mod



nerezonabil, cu exceptia cazurilor in care dezvaluirea nu este necesara. Prin exceptie, dezvaluirea
poate fi ficuta fara consimtamant suplimentar in urmatoarele situatii:

a) pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;

b) pentru consiliere profesionala in legétura cu prezentul Contract;

¢) pentru obtinerea sau mentinerea politelor de asigurare;

d) fn cadrul unor proceduri judiciare sau litigii izvorite din sau in legituri cu prezentul Contract;

e} in cazurile previzute expres de lege.

18.2. Executantul este obligat si pastreze in siguranta si sd nu dezvdluie niciunui ter{ secrete
comerciale, informatii tehnice, financiare sau de alta naturé ale Beneficiarului sau Obiectivului,
de care ia cunostinta in timpul deruldrii prezentului Contract. Executantul nu va dezvalui §i nici
nu va permite dezviluirea vreunei informatii sau date obtinute prin sau in legdturd cu
indeplinirea obligatiilor sale contractuale, fara acordul scris prealabil al Beneficiarului. -

18.3. Prin derogare de la prevederile alin. {1) si (2), Beneficiarul are dreptul de a publica total sau
partial clauzele prezentului Contract, inclusiv informatiile esentiale privind valoarea, obiectul gi
durata acestuia, in scopul indeplinirii obligatiilor legale de transparenta, raportare sau informare
publici, inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu sau in alte platforme oficiale. O astfel de
publicare nu constituie o incilcare a obligatiei de confidentialitate si nu poate fi invocata de
Executant ca temei pentru pretentii, reziliere sau despagubiri.

18.4. Obligatia de confidentialitate a Executantului va continua sa producd efecte si dupd
incetarea prezentului Contract, pentru o perioadd de minimum 5 {cinci) ani, si se aplica si
persoanelor cirora le-au fost dezvaluite informatiile confidentiale in conditiile prezentului

Contract.

18.5. Executantul este rispunzitor pentru orice prejudiciu cauzat Beneficiarului prin
nerespectarea obligatiilor de confidentialitate si va despigubi integral Beneficiarul pentru toate
pierderile suferite ca urmare a unei asemenea incalcari.

19, Forta Majora

19.1. Niciuna Niciuna dintre Parti nu va rispunde pentru prejudicii si nici nu se va considera cd
si-a incalcat obligatiile asumate prin prezentul Contract daci neindeplinirea sau intérzierea in
executarea acestora este cauzati de un eveniment de fortd majord, astfel cum este definit de
legislatia romand. Prin fortd majord se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil, inclusiv, dar fard a se limita la: incendi, inundatii, cutremure, rizboi,
pandemii (inclusiv, dar fird a se limita la pandemia generatd de SARS-CoV-2), greve generale sau
alte conflicte de munci, insurectii, acte guvernamentale cu efecte directe asupra deruldrii
contractului, ordine sau decrete oficiale ori alte circumstante dincolo de controlul rezonabil al

Partilor.

19.2. Partea care invoca forfa majora este obligatd si notifice in scris cealalta Parte in termen de
4 (patru) zile de la data la care a luat cunogtin{a de aparitia evenimentului sau circumstantei
respective. Notificarea trebuie si contind descrierea detaliata a evenimentului, efectele sale
asupra indeplinirii obligatiilor contractuale si durata estimati a imposibilitatii de executare.



19.3. Evenimentul de fortd majori va fi confirmat printr-un certificat emis de Camera de
Comert si Industrie a Roméniei sau de autoritatea competent, care va fi transmis impreund cu

notificarea.
19.4. Pe durata fortei majore, obligatiile afectate ale Partilor se suspenda fir3d penalitdfi sau

despagubiri. Partea afectatd are obligatia de a depune toate diligentele rezonabile pentru
limitarea efectelor fortei majore si reluarea indeplinirii obligatiilor contractuale in cel mai scurt

timp posibil.

19.5. Dacd evenimentul de for{a majord dureazi mai mult de 90 (noudzeci) de zile consecutive,
oricare Parte are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, fara plata de daune-interese
celeilalte Parti, printr-o notificare scrisd transmisa cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data

tncetdrii.
20. Cesiunea contractului

20.1. Executantul poate cesiona partea de contract rimasa neexecutatd citre un terf numai cu
aprobarea prealabild, expresd si scrisaa Beneficiarului, cu respectarea cumulativd a urmétoarelor
conditii:

a) cesionarul s3 fie un operator economic care indeplineste conditiile tehnice, financiare si legale
echivalente sau superioare Executantului initial;

b) cesiunea si respecte valorile unitare, cantititile si valoarea totald aprobate de Consiliul de
Administratie al Beneficiarului, fird a aduce modificari acestor elemente financiare si cantitative;
c) toate obligatiile contractuale asumate de Executantul initial s3 fie preluate integral, in aceleasi
conditii contractuale, fard costuri sau condifii suplimentare pentru Beneficiar.

20.2. Cesiunea se va formaliza printr-un Act aditional semnat de Beneficiar, Executantul initial i
noul Executant, care va cuprinde in mod expres cantitétile, valorile si termenele rimase de
executat, confirmand respectarea valorilor unitare, a cantitatilor si a valorii totale aprobate de
Consiliul de Administratie.
20.3. Beneficiarul isi rezervi dreptul de a aproba sau respinge motivat orice cesiune propusa.
Beneficiarul poate, de asemenea, dispune cesiunea contractului sau a partil rimase de executat
citre un alt operator agreat, prin notificare scrisd transmisa partilor implicate, cu respectarea
acelorasi conditii privind valorile unitare, cantititile si valoarea totald aprobate de Consiliul de

Administratie.

20.4. Executantul initial nu va putea formula pretentii financiare suplimentare faa de Beneficiar
ca urmare a cesiunii contractului sau a pirtii rimase de executat, indiferent de modalitatea in

care aceasta este realizata.
21. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

21.1 Partile trebuie si respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.

21.2 Partile sunt congtiente de faptul cd normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplicd
oricirui operator de date sau imputernicit situat n Uniunea Europeand si oricdrei persoane care



prelucreazi date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau

care le furnizeaza servicii.

Prin urmare, Pirtile confirmi respectarea deplind a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fard a

se limita la:

s capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
transferul informatiilor personale;

« informarea in caz de bregsi de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim
de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tirziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de
incilcare a securitafii datelor a ajuns in atentia acestuia;

¢ indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu

Regulamentul 679/2016.

-21.3 —Partile pot utiliza-datele personale-ale semnatarilorin limita contractului pe care 1l au
incheiat, acesta fiind baza legali a prelucririi orice prelucrare suplimentard sau fn alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Pérti. De asemena perioada de
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd
realizirii obiectului principal al contractului.

21.4 Datele cu caracter personal schimbate intre Par{i nu pot deveni accesibile sau comunicate

unor terte pirti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod.

Prin urmare, Partile vor lua toate misurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea

ce priveste obligatiile asumate prin aceastd clauza:

« vorimpiedica persoanele neautorizate si obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

e vor preveni utilizarea fird autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

e sevor asigura ci persoanele care au dreptul sé utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au Drept de acces si cd datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupé
stocare;

e sevor asigura ci datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate
fira autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa
verifice si si stabileasci citre care organisme se doregte sa se efectueze transferul datelor cu
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

e se vor asigura ci pot verifica si stabili daci si de cétre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

e sevorasigura ci, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

e se vor asigura ci datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentald;

s se vor asigura ci datele colectate fn scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

22. Drepturi de proprietate intelectuala

Antreprenorul Structura are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii (si /
sau daune / costuri / impozite / cheltuieli de orice tip) si / sau procese intentate impotriva sa, ce
rezulta din incalcarea anumitor drepturi de proprietate intelectuala (licente; denumiri



comerciale, marci) legate de echipamente, materiale, instalatii sau echipamentul utilizat pentru /
sau in legatura cu prestarea serviciilor, daune, costuri, impozite, cheltuieli de orice natura,
relevante, exceptand orice situatie de incalcare ce rezulta din respectarea specificatiilor tehnice.

23. Dispozitii finale

23.1. Parte Fac parte integrantd din prezentul Contract urmitoarele Anexe, care au aceeasi
valoare juridici precum clauzele contractului §i care vor fi interpretate impreund cu acesta. fncaz
de contradiciie intre prevederile Contractului si cele ale anexelor, va prevala Ordinea de
prioritate stabilitd mai jos:

a) Anexanr, 5: Autorizatia de Construire nr. 1513 din 29.10.2025, eliberati pentru Investitie, de
Priméria Sectorului 3;

b) “Anexa nr. 4: Documentatia tehnica. Proiectul de exéecutie aferent Lucrarilor (Proiectul de
executie — parte scrisa si Planuri, cuprinzind DTAC, Proiectul Tehnic {cu toate specialitafile)
si Detaliile de Executie, impreuna cu Memoriile tehnice, Caietele de Sarcini si breviarele de
calcul, vor fi predate in format electronic de catre Beneficiar, Executantului;

¢) Anexanr. 1: Listade cantit{i estimate i prefuri unitare detaliate {materiale, manopera, care
includ indirecte si profit), cantitate, pret total, tip material;

d) Anexa nr. 2: Graficul de execugie / livrari;

e} Anexa nr. 3: Graficul de plafi estimat;
f) Anexa nr. 6: Lista cu Specificatii tehnice si Fige tehnice referitoare la producitor, tip si

principalele caracteristici ale materialelor si echipamentelor utilizate si/sau inglobate in
Lucrari;

g) Anexa nr. 7: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din
Contract { de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

h) Anexa nr. 8: Organigrama Santierului si Lista cu personalul de conducere si/sau autorizat;
decizii de numire autorizatie RTE, decizie de numire si autorizatie responsabil SSM, decizie
de numire CQ, manager de proiect si sef de santier;

i) Anexanr.9: Conventie cadru de securitate si sanatate in munca si prevenire, stingere incendii
si protectia mediului;

j) Anexa nr. 10: Planul de control a Calitatii(PCCVI) pe lucrare;

k) Anexa nr. 11: Lista subantreprenori;
1) Anexanr. 12: Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului;

m) Anexa nr. 13: Abilitarile legale necesare ale Executantului pentru executia Lucrarilor din
Contract ( de exemplu: Certificatul de Inmatriculare Executant, avize, certificate ale
persoanelor care vor executa Lucrarile, etc.);

n) Anexanr. 14.A: FAM Model formular de aprobarea materiale, echipamente;

0) Anexa nr. 14.B: FAM Procedura pentru aprobarea materialelor;

p) Anexa nr. 14.C: FAM Proceduri si Obligatii;

q) Anexa nr. 15: Model Jurnal de Santier;

r) Anexanr. 16: Cerintele minime pentru Polita de asigurare pentru lucrari de constructii montaj

si a raspunderii constructorului;

23.2. Prevederile prezentului Contract prevaleazd asupra oriciror alte documente,
corespondente, inelegeri anterioare sau propuneri care privesc acelasi obiect. Crice completare
sau modificare ulterioari se va realiza numai prin act aditional semnat de ambele Parti.



23.3 Contractul intrd in vigoare la data semnarii de catre ambele Parti si produce efecte panala
expirarea perioadei de garantie prevazute in prezentul Contract, cu exceptia clauzelor care prin
natura lor produc efecte si ulterior (ex. confidentialitate, rispundere pentru vicii, litigii).

23.4. Pirtile declard ca au negociat si au inteles pe deplin continutul prezentului Contract, il
semneazi liber consimtit si isi asumi executarea acestuia cu buna-credinga.

23.5 Prezentul Contract a fost incheiat in dous (2) exemplare originale, cu valoare juridica
egali, cAte unul pentru fiecare Parte.

——
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Anexa 1 Contract nr. 246/22.05.2026 — Lista echipamentelor

- 2 Ascensoare de marfa&persoane Hyundai YZER - 2500 kg, 38 persoane viteza 1 m/s, 2 statii, 2
accese in linie —36.438,00 Euro + TVA per ascensor(echipament) — ELV 1&2.

- 2 Ascensoare de marfa&persoane Hyundai YZER - 2500 kg, 38 persoane viteza 1 m/s, 2 statii, 2
accese opuse — 37.747,00 Euro + TVA per ascensor{echipament) — ELV3&4.

- 4 Ascensoare de persoane Hyundai N:EX-1 - 1150 kg, 15 persoane viteza 1 m/s, 3 statii, 3 accese
in linie — 20.574,00 Euro + TVA per ascensor(echipament) - ELV5,6,7,8.

1 Scara rulanta Hyundai - 35°, 9000 persoane/ora, H=4550mm, latime 1000mm, viteza 0.5 m/s,
single —34.370,00 Euro + TVA per scara rulanta(echipament) — ES1.

8 Scari rulanta Hyundai - 35°, 9000 persoane/ora, H=4550mm, latime 1000mm, viteza 0.5 m/s,
paralele —34.370,00 Euro + TVA per scara rula nta(echipament) — ES2&3, ES4&5, ES6&7, ES8&I.

- 2 Trotuare rulante Hyundai - 12°, 9000 persoane/ora, H=3290mm, latime 1000mm, viteza 0.5
m/s, paralele —52.280,00 Euro + TVA per trotuar rulant{echipament) - MW1&2.

2 Trotuare rulante Hyundai - 12°, 9000 persoane/ora, H=3840mm, latime 1000mm, viteza 0.5
m/s, paralele —52.280,00 Euro A per trotuar rulant(echipament) - MW3&4.

TN
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Anexa 2 Contract nr. 246/22.05.2026 — Grafic de executie si livrare echipamente

Denumire lucrari _

Péﬁaétcv@h (ziva contractuvarla)

Semnare Contract + Anexe & Desene - ) o 1-5 -
! Orgamzare si pregatlre santier - 5-10 -
g_ Livrare echipamente (ascensoare, scan si trotuare rulante) 8095
i F Preluare front lucru ascensoare 95-100
; Preluare front lucru scari si trotuare rulante B | ___ 100-105
| ‘Montare ascensor L%i_L} B 105-135
| Montare ascensor L5+L6 - 105-135
| Montare ascensorL3+l4 - - - B - — - - — 140170 - -
[ Montare ascensor L7+L8 [ 140-170 '
Scara Rulanta ES1+ES2+ES3 1 110125
‘Scara Rulanta ES4+ES5 - 125-135 B
_Scara Rulanta ES6+ES7 o 135-145
Scara Rulanta ES8+ES9 | 145-155
Trotuar Rulant MW1+MW2 7 el o 160-175 o
Trotuar Rulant MW3+MW4 b 175190
Reglaje si teste ascensoare persoane + marfa L i~ 175210 B
|_Reglaje si teste scari ruIante ) - T{ 160-190
Reglaje si teste trotuare rulante ) j N 190-210
Autorizare CNCIR si punere in functrune ascensoare, scari si E 220-240

| trotuare rulante
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Anexa 3 Contract nr. 246/22.05.2026 — Grafic de plati

- Plata 1 Avans - reprezentand 50% din valoarea contractului, si anume 374.900,00 Euro
(treisutesaptezecisipatrumiinouasuteeuro} la care se adauga TVA, la cursul BNR la data emiterii facturii. Avansul
va fi garantat de catre CONTRACTOR printr-un Polita de Asigurare agreeata de Beneficiar.

- Plata 2 - reprezentand de 30% din valoarea contractului, si anume 224.940,00 Euro
(douasutedouazecisipatrumiinouasutepatruzecieuro) la care se adauga TVA, la cursul BNR la data emiterii facturii
~in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii echipamentelor la Locatie. Adresa se insoteste de Packing List —
lista coletajului, situatie de lucrari si Proces Verbal Livrare Echipamente confirmat de Beneficiar.

- Plata 3 - reprezentand 10% din valoarea echipamentelor comandate, si anume 74.980,00 Euro
(saptezecisipatrumiinouasuteoptzecieuro) la care se adauga TVA, , la cursul BNR la data emiteri facturii, in
termen de 3 zile de la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie si Probe de Casa confirmat de Beneficiar.

- Plata 4 - reprezentand 10% din valoarea echipamentelor comandate, si anume 74.980,00 Euro
(saptezecisipatrumiinouasuteoptzecieuro) la care se adauga TVA, , la cursul BNR la data emiterii facturii, in
termen de 3 zile de la data semnarii Procesului-Verbal de Autorizare si Receptie Finala confirmat de Beneficiar.
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Anexa 6 Contract nr. 246/22.05.2026 - Specificatii tehnice echipamente

Ascensor Persoane & Marfa ELV1&2

1. Specificatii tehnice lift persoane EN 81-20/50

Cantitate

Grup

Tip

Capacitate (kg)
Viteza (m/s)

Numar etaje

Numar opriri

Numar usi palier
Intrari cabina

Cursa ascensor {mm)
Sistem Control

Tip sistem

Putere Motor
Perete spate cabina
Pereti laterali cabina
Perete frontal
Plafon

Huminat

Mana curenta
Protectie perete
Pardoseala

Cutie comanda cabina
Dimensiuni cabina

Usi Palier

Rezistenta la foc

Usi Cabina

Dimensiuni (LxH)

Finisaj usa palier

Finisaj usa cabina

Tipul deschiderti

Cutie comanda palier
Cutie semnalizare palier
Latime x Adancime (mm)
Spatiu siguranta inferior
Spatiu siguranta superior

12

: Duplex

:Yzer

: 2500 kg — 38 persoane
:1.00 m/s

:2(0,1)

:2

12

: 1 {accese in linie)
+4.55m

: VWF Hyundai

: Fara camera de masini
1 16.7 kW

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: CD-191B Inox Satinat

: LED si de urgenta

: Fara mana curenta

: Inox Satinat — Stanga, Spate si Dreapta

: Covor PVC 2mm traffic intens HO3
: OPP-SA64B Inox Satinat

: 1800 x 2700 x 2500 mm (latime x adancime x inaltime)

: Automate

+ E1-120 cf EN81-58

: Automate

: 1400 x 2100 mm

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: Centrala in 2 panouri

:HPB - K64

: PI-SC — afisaj LED — LCD Segmented
£ 3150 x 3150 mm

: 1600 mm

: 4700 mm
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Ascensor Persoane & Marfa ELV3&4

2. Specificatii tehnice lift persoane EN 81-20/50

Cantitate

Grup

Tip

Capacitate (kg)
Viteza (m/s)

Numar etaje

Numar opriri

Nurnar usi palier
Intrari cabina

Cursa ascensor {mm)
Sistem Control

Tip sistem

Putere Motor
Perete spate cabina
Pereti laterali cabina
Perete frontal
Plafon

lluminat

Mana curenta
Protectie perete
Pardoseala

Cutie comanda cabina
Dimensiuni cabina

Usi Palier

Rezistenta la foc

Usi Cabina
Dimensiuni (LxH)
Finisaj usa palier
Finisaj usa cabina
Tipul deschiderii
Cutie comanda palier

:2

: Duplex

: Yzer

+ 2500 kg — 38 persoane

:1.00 m/s

:2(0,1)

:2

12

: 2 (accese opuse)

:5.05m

: VVVF Hyundai

: Fara camera de masini

:16.7 kW

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: CD-1918 inox Satinat

: LED si de urgenta

: Fara mana curenta

: Inox Satinat - Stanga si Dreapta
: Covor PVC 2mm traffic intens HO3
: OPP-SAG4B Inox Satinat

: 2100 x 2350 x 2500 mm (latime x adancime x inaltime)
: Automate

1 E1-120 cf EN81-58

: Automate

: 1400 x 2100 mm

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: Centrala in 2 panouri
: HPB — K64

Cutie semnalizare palier : PI-SC —afisaj LED — LCD Segmented
Latime x Adancime {mm} : 3150 x 2850 mm

Spatiu siguranta inferior : 1600 mm

Spatiu siguranta superior : 4700 mm



Ascensor Persoane ELV5&6, ELV7&8

3. Specificatii tehnice lift persoane — EN 81-20/50

Cantitate

Grup

Tip

Capacitate (kg)
Viteza (m/s)
Numar etaje

Numar opriri

Numar usi palier
Intrari cabina

Cursa ascensor {(mm)
Sistem Control

Tip sistem

Putere Motor
Perete spate cabina
Pereti laterali cabina
Perete frontal
Plafon

Huminat

Mana curenta
Pardoseala

Cutie comanda cabina
Dimensiuni cabina

Usi Palier

Rezistenta la foc

Usi Cabina

Dimensiuni {LxH)

Finisaj usa palier

Finisaj usa cabina

Tipul deschiderii

Cutie comanda palier
Cutie semnalizare palier
Latime x Adancime {mm)
Spatiu siguranta inferior
Spatiu siguranta superior

:4

: Duplex

: N-EX

: 1150 kg — 15 persoane
:1.00 m/s

:3(-1,0,1)

:3

:3

: 1 (accese in linie)
:7.85m

: VVVF Hyundai

: Fara camera de masini
:8.7kw

: Inox Satinat, Oglinda FW/PH
: Inox Satinat

: Inox Satinat

: CD-514C Inox Satinat

: Spoturi LED si de urgenta
: HR-01W /Dreapta

: Finisaj local 20mm

: OPP- SA64B Inox Satinat
: 1200 x 2100 x 2300 mm (latime x adancime x inaltime),

: Automate

: EI-120 - Ftaje -1,0, E-120 — Etaj 1 cf EN81-58
: Automate

+ 1000 x 2100 mm

: Inox Satinat

: Inox Satinat

: Centrala in 2 panouri

: HPB — MEN648B

: PI-SMOB — afisaj LED — LCD Segmented
+ 2200 x 2600 mm

: 1000 mm

: 3950 mm

S HYUNDAI ELEVATOR
Official Distributor
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4, Specificatii tehnice scari rulante — EN 115-1:2017

Cantitate

Nr. Scari per grup

Tip

Viteza (m/s)

Inaltime

Aranjament

Livrare

Latimea treptei

inaltime mana curenta
Unghi de inclinare

Sistem Control

Capacitate transport
Trepte orizontale

Mediul de functionare
Suport intermediar

Mana curenta

Tipul actionarii

Tensiune alimentare
Putere nominala

Locatie

Sistemul de comanda
Pornire/oprire

Panou de inspectie
Directia de transport
Mana curenta

Balustrada

Placi pieptene

Trepte

Placare laterala corp scara
Placare intrados corp scara
Punte interioara balustrada
Punte exterioara balustrada
Plinta scara

Placi paliere access

Lumina pentru zona access
Lumina sub pieptani
Ltumina plinta

Monitorizare viteza mana curenta

Detector lipsa treapta
Lungime intre reazeme
Dimensiuni fundatura

:1

01

: Hyundai S

:0.5m/s

: 4550 mm

: Single

: 1 bucata

+ 1000 mm

: 800 mm

: 35 grade

: VWVF Hyundai

: 9000 pasageri / ora

22

: Interior

: Nu

: Negru

- Motor cu reductor melcat

: 400/240V, 50 Hz

1 7.5 kW - consum redus de energie
: Partea superioara a scarii

: Automatizare cu microprocessor

: Soft start cu invertor

: Partea superioara a scarii

: Sus si jos

: Profil subtire negru

: Sticla transparenta

: Plastic

: Aluminiu

: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL, doua parti laterale
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
+ Inox Satinat cu perii de protectie

: Aluminiu cu striatii

:Da

:Da

:Da

:Da

:Da

: 11446 mm

: 1600 x 4450 x 1008 mm
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Scara Rulanta ES2&3, ES4&5, ES6&7, ES8&9 - paralele

5. Specificatii tehnice scari rulante — EN 115-1:2017

Cantitate

Nr. Scari per grup

Tip

Viteza (m/s)

Inaltime

Aranjament

Livrare

Latimea treptei

inaltime mana curenta
Unghi de inclinare

Sistem Controf

Capacitate transport
Trepte orizontale

Mediul de functionare
Suport intermediar

Mana curenta

Tipul actionarii

Tensiune alimentare
Putere nominala

Locatie

Sistemul de comanda
Pornire/oprire

Panou de inspectie
Directia de transport
Mana curenta

Balustrada

Placi pieptene

Trepte

Placare laterala corp scara
Placare intrados corp scara
Punte interioara balustrada
Punte exterioara balustrada
Plinta scara

Placi paliere access
Lumina pentru zona access
Lumina sub pieptani
Lumina plinta

Monitorizare viteza mana curenta

Detector lipsa treapta
Lungime intre reazeme
Dimensiuni fundatura

8

12

Hyundai S
0.5m/s

: 4550 mm
: Paralele
: 1 bucata

1000 mm

: 900 mm

35 grade
VVVF Hyundai

: 9000 pasageri / ora
$2
: Interior

Nu

: Negru

: Motor cu reductor melcat

: 400/240V, 50 Hz

: 7.5 kW - consum redus de energie

: Partea superioara a scarii

+ Automatizare cu microprocessor

: Soft start cu invertor

: Partea superioara a scarii

: Sus si jos

: Profil subtire negru

: Sticla transparenta

: Plastic

: Aluminiu

: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL, doua parti laterale

: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL

: Inox Satinat cu perii de protectie

: Aluminiu cu striatii

:Da

:Da

:Da

:Da

:Da

111446 mm

: 3130 x 4500 x 1008 mm (latime x adancime x inaltime)



s HYUNDAL BLEVATOR
Official Distributor

Trotuare Rulante MW1&2 - paralele

6. Specificatii tehnice trotuare rulante — EN 115-1:2017

Cantitate

Nr. Scari per grup

Tip

Viteza (m/s)

inaltime

Aranjament

Livrare

Latimea treptei

Inaltime mana curenta
Unghi de inclinare

Sistem Control

Capacitate transport
Mediul de functionare
Suport intermediar

Mana curenta

Tipul actionarii

Tensiune alimentare
Putere nominala

Locatie

Sistemul de comanda
Pornirefoprire

Panou de inspectie
Directia de transport
Mana curenta

Bafustrada

Placi pieptene

Trepte

Placare laterala corp scara
Placare intrados corp scara
Punte interioara balustrada
Punte exterioara balustrada
Plinta scara

Placi paliere access
Lumina pentru zona access
Lumina sub pieptani
Lumina plinta

Monitorizare viteza mana curenta

Detector lipsa treapta
Lungime intre reazeme
Dimensiuni fundatura

22

12

: Hyundai SM

:0.5m/s

: 3290 mm

: Paralele

: 1 bucata

: 1000 mm

: 900 mm

: 12 grade

: VVVF Hyundai

: 9000 pasageri / ora

: Interior

:Da

: Negru

: Motor cu reductor melcat

1 400/240V, 50 Hz

: 7.5 kW - consum redus de energie
: Partea superioara a scarii

: Automatizare cu microprocessor

: Soft start cu invertor

: Partea superioara a scarii

: Sussi jos

: Profil subtire negru

: Sticla transparenta

: Plastic

: Aluminiu

: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL, doua parti laterale
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Inox Satinat cu perii de protectie

: Aluminiu cu striatii

:Da

:Da

: Da

:Da

:Da

:21121 mm +5mm

13330 x 7000 x 1075 mm
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Official Distributor

Trotuare Rulante MW3&4 - paralele

7. Specificatii tehnice trotuare rulante — EN 115-1:2017

Cantitate

Nr. Scari per grup

Tip

Viteza (m/s)

inaltime

Aranjament

Livrare
“Latimea treptei

inaltime mana curenta
Unghi de inclinare

Sistem Control

Capacitate transport
Mediul de functionare
Suport intermediar

Mana curenta

Tipul actionarii

Tensiune alimentare
Putere nominala

Locatie

Sistemul de comanda
Pornire/oprire

Panou de inspectie
Directia de transport
Mana curenta

Balustrada

Placi pieptene

Trepte

Placare laterala corp scara
Placare intrados corp scara
Punte interioara balustrada
Punte exterioara balustrada
Plinta scara

Placi paliere access
Lumina pentru zona access
Lumina sub pieptani
Lumina plinta

Monitorizare viteza mana curenta

Detector lipsa treapta
Lungime intre reazeme
Dimensiuni fundatura

12

12

: Hyundai SM

:0.5m/s

: 3840 mm

: Paralele

+ 1 bucata

: 1000 mm

: 900 mm

: 12 grade

: VWWF Hyundai

: 9000 pasageri / ora

: Interior

:Da

¢ Negru

: Motor cu reductor melcat
: 400/240V, 50 Hz

: 11 kW - consum redus de energie

: Partea superioara a scarii

: Automatizare cu microprocessor

: Soft start cu invertor

: Partea superioara a scarii

: Sus si jos

: Profil subtire negru

: Sticla transparenta

: Plastic

: Aluminiu

: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL, doua parti laterale
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Tabla vopsita electrostatic culoare RAL
: Inox Satinat cu perii de protectie

: Aluminiu cu striatii

:Da

:Da

:Da

:Da

:Da

123708 mim +5mm

: 3330 x 7000 x 1075 mm
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ANEXA nr. 9 la Contractul Nr. 246/22.05.2026

CONVENTIE CADRU
de securitate si sinitate in muncd si prevenire,stingere incendii si protectia mediului

Prezenta CONVENTIE CADRU stabileste conditiile generale de securitate si sandtate in munca pentru
personalul delegat al avand personal specializat pentru activitatea de montaj ascensoare , in
conformitate cu prevederile contractului nr. 246/22.05.2026 Zona de lucru: Hala Laminor, B-dul

Basarabia nr.256, sector 3 Bucuresti.
Prezenta CONVENTIE CADRU se incheie astizi 22.05.2026
intre:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. - in calitate de BENEFICIAR al contractului, cu sediul in
Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, Sector 3, reprezentata prin Grosu Gabriela,

si

SMART ELEVATORS SRL cu sediul in str. Imparat Traian, nr. 34, 710060, Botosani, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J7/640/2019, CUI R041691507, reprezentata legal prin Ionescu Gabriel,
cu functia de administrator, in calitate de EXECUTANT

in scopul prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor de urgent3, unitdfile sus mentionate au
convenit asupra urmitoarelor misuri de securitatea muncii §i situatii de urgentd la serviciile si
Jucririle de orice naturd care se desfagoari in conformitate cu contractul incheiat.

Lucrsrile care fac obiectul prezentei conventii cadru de securitate si séndtate in munca sunt stipulate
contractul de prestari servicii incheiat intre ALGORITHM CONSTRUCTIIS3 S.R.L.

si SMART ELEVATORS SRL,

Obiectul prezentei CONVENTII CADRU il constituie conditiile generale si modul de acces la obiectiv,
modul de executare de citre personalul EXECUTANT al activitatii - cu respectarea prevederilor Legii
securititii si san&tatii in muncd nr. 319/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare §i a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii i s#natatii in muncd nr. 319/2006, aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVENTIA CADRU este elaborati In conformitate cu prevederile legale generale in vigoare si are
drept scop stabilirea responsabilitdtilor partilor, din punct de vedere al securititii si sdnatagii in
munci si al situatiilor de urgenti, pentru execufia lucririlor stipulate in contractul incheiat intre
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. si SMART ELEVATORS SRL

1. Pirtile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor masuri de
securitate i sdnitate in munci:

1.1. Lucririle si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se refera strict la
bunurile materiale apar{inand unitatii fapt pentru care obligatoriu se vor respecta prevederile

instructiunilor beneficiarului.
1.2. Lucririle si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se vor desfasura in baza

unei forme organizatorice de lucru convenita cu Executantul.
1.3. Personalul Executantului nu este autorizat si nu va executa alte activitati decat cele

prevazute in contractul de prestari servicil.
1



1.4. Personalul Executantului va fi nominalizat in lista aprobatd de Ionescu Gabriel.
Anuntarea

eventualelor situatii de urgentd se face de citre beneficiar prin mijloacele.locale sau prin

curier, catre factorii responsabili.

1.5. Interventia in cazul situatiilor de urgentd se realizeaza de personalul unitatilor

semnatare ale contractului conform reglementirilor in vigoare in limita competenfelor

stabilite.
1.6. Anuniarea, declararea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca, care

pot apare pe parcursul valabilititii prezentei conventii, se vor face conform prevederitor Legii
Securitatii si S3natatii in Munca nr. 319/2006 si a Legii Asigurarii la Accidente de Munci si Boli
Profesionale 346/2002 cu completirile si modificarile ulterioare, ale Normelor metodologice
de aplicare, inregistrarea fiacandu-se pe baza concluziilor stabilite In procesul verbal de
cercetare. In cazul in care inregistrarea unui accident produs pe parcursul valabilitaii
prezentei conventii nu se conciliazi, dosarul va fi inaintat la Inspectoratul Teritorial de Munca,

in vederea stabilirii modului de inregistrare a acestuia.

1.7. -Fiecare din pirtile semnatare este obligatd si sesizeze unitatea colaboratoare dacdse”
observa ci salariatii acesteia nu respectd misurile previzute de legislatia in vigoare, iar cel
sesizat se obligi si ia misurile corespunzitoare pentru desfasurarea lucrérilor in deplind
securitate si pentru prevenirea accidentelor de munca.

2. Responsabilitifile ALGORITHM CONSTRUCTII $3 S.R.L.

2.1. Sastabileascd traseul si zonele de acces pentru personalul delegat, pana la zona de lucru.
2.2. Siinstruiascd personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces §i in
zona de lucru in scopul respectarii tuturor indicatiilor, restrictiilor si avertizarilor existente la

locurile de munca.
2.3. Saintrerupi efectuarea serviciilor de citre personalul delegat, daca prin modul de lucru

poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.

2.4. Siintrerupi executarea lucririlor si si evacueze din zona de lucru personalul delegat
dac3 acesta nu respect3 prevederile legale si instructiunile Executantului.

2.5. S3 prezinte Executantului conditiile existente (conditiile concrete ale zonei in cadrul
cireia acesta isi va desfisura activitatea), riscurile existente, mijloacele de aparare impotriva
incendiilor, modul de actionare in caz de accidente sau incendii, limitele perimetrului marcat
precum si obligativitatea respectarii acestora, traseele de acces, parcarea mijloacelor auto,

programul de lucruy, locurile de fumat .
2.6, Sainformeze Executantul asupra masurilor transmise de beneficiar in domeniul sanatatii

si securitatii in munca (conventii, plan de securitate, regulament de santier, etc.}.
2.7. Sa controleze si si legitimeze, prin personalul propriu, lucrétorii Executantului.

3. Responsabilitifile EXECUTANTULUI

3.1. Sapresteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite
angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

3.2. Sasupravegheze prestarea serviciilor si sa asigure atat resursele umane cat si instalatiile
si echipamentele sau altele asemenea necesare in deplinirii obiectul contractului.

3.3. Saasigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie
de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persocana care va urmari
respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca si situatii de
urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.

3.4. Sainstruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea
instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare impotriva
incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de inceperea executiei si

pe fiecare etapa a lucrarilor;



3.5. Si asigure respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la supravegherea
corespunzitoare a sandtitii lucratorilor proprii, prin medici de medicina a muncii, s3 angajeze
numai persoane care, in urma examenului medical i, dupd caz, a testarii psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute i sa asigure controlul
medical periodic si, dupd caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii .

3.6. S3 inainteze beneficiarului Lista cu lucratorii proprii care desfagoard activititi in santier;
3.7. Siprezinte, personalului cu drept de control al beneficiarului, legitimatia de serviciu.
Lucratorii vor purta legitimatia pe toata durata programului de lucru.

3.8. Siia misuri pentru autorizarea lucratorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor si a
profesiilor previzute de legislatia specifica.

3.9. Executantul are obligatia si asigure echipamente de munca fara pericol pentru
securitatea si sdnitatea lucratorilor proprii.

3.10. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat si
instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR - stivuitoristi, macaragii, legatori de sarcina,

manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;
3.11.Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si
verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale schelelor

si a celorlalte componente.
3.12.Viteza maximi de deplasare a autovehiculelor Executantului pe drumurile interioare ale

obiectivului va fi de max. 5 Km/h.

3.13. Executantul este obligat s3 asigure echipamente individuale de protectie, pentru
Lucratorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expusi lucratorii §i sd urmdreasca purtarea
si folosirea acestuia de citre personalul din subordine pe tot parcursul executarii lucrarilor; s&
acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii
calitatilor de protectie

3.14. La executarea activitatilor este obligat si respecte legislatia in domeniul securitatii gi
sanatafii in munca pentru lucririle pe care le executd pentru salariafii sai cét si pentru intreg
personalul propriu cu drept de acces in zona de lucru. Sa respecte traseul de acces stabilit,
pani in zona de lucru.

3.15. S4 respecte reglementirile specifice de aparare impotriva incendiilor .

3.16. S3 asigure curitenia si deblocarea céilor de acces si circulatie sia locurilor de muncé prin
inliturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii lucrarilor.
3.17.S4-si insuseasca instruirea, la locul de munci si si semneze procesul verbal de instruire.
3.18. Si nu efectueze alte lucrari decat cele care fac obiectul contractului .

3.19. S3 asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea si avertizarea acestora cu indicatoare de

securitate adecvate ori de cite ori situatiile o impun.
3.20. Va lua permanent mésuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a
ordinei si disciplinei in cazul in care beneficiarul sesizeaza deficiene ce nu concorda cu

prezenta conventie cdt si cu legislatia in vigoare.

3.21. Sa prezinte sub-executantilor riscurile la care sunt supusi salariatii acestuia in timpul

desfasurarii activitatii stipulate in contractul de prestari servicii dintre cele 2 parti.

3.22.Sub-executantii raspunde din punct de vedere al securitifii si sanatatii muncii, de
aparare

impotriva incendiilor, de toate operatiile, lucrarile, activitatile efectuate de personalul propriu.

3.23.Echipamentele de munca utilizate de personalui sub-executantului vor corespunde

cerinelor esentiale/minimale de securitate previzute de reglementirile legale in vigoare,

cerinta valabila si pentru toate mijloacele de lucru utilizate ,precum i a EIP utilizate.

3.24. Sub-executantul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si aitor persoane straine in

zona in care se lucreaza.
3.25. Executantul are obligatia anuntarii imediate catre beneficiar a oricarui eveniment produs

pe teritoriul acestuia.
3.26.1n cazul aparitiei unor accidente de munci sau imbolnaviri profesionale In timpul
executirii lucririlor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face in conformitate cu
legislatia In vigoare si cu prevederile prezentei CONVENTIL

3



3.27.Comunicarea, cercetararea, inregistrarea si raportarea accidentelor se vor face conform
Legii 319/2006 si a HG 1425/ 2006( cu modificarile si completarile ulterioare] pentru

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006,
3.28.1In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si a H.G.

1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.
3.29, Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie mixta.

3.30. Inregistrarea accidentelor de munca se efectueaza dupa avizare de catre societatea

responsabila de producerea accidentului.
3,31.Executantul va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in

HG300/2006.
3.32. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile

suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea si
respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume:Lucrul cu echipamente
neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat care
exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.

3.33. Executantul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santiera
personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca la

negru, fara forme legale;
3.34. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre

societatea care a incalcat legislatia;

4, Pirile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor masuri de sanatate
si securitate in munca si prevenire si stingere incendii:

4.1. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia mijloacelor

de transport si a utilajelor Executantului la locurile de munca preluate de acesta se vor stabili
de catre beneficiar impreuna cu Executantul. Pe aceste trasee se vor respecta de catre
personalul Executantului masurile de aparare impotriva incendiilor, precum si regulile de

circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.
4.2. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG 300/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile-
actualizata.

5. Responsabilititile beneficiarului

5.1. Beneficiarul informeaza Executantul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de

Stingere incendii, plan de evacuare.
5.2. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite de

lege.
5.3. Sa aduca la cunostinta Executantului locul permis pentru fumat si sa il doteze

corespunzator.
6. Responsabilititile EXECUTANTULUI

6.1. Executantul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in
sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa
primirea permisului de lucru din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va lua
toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

6.2. Executantul este obligat sa informeze lucratorii despre locul special amenajat pentru

fumat.



7. Responsabilitati privind protectia mediului

EXECUTANTUL este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.
195/2005 privind protectia mediului

7.1. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare
prin perscane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

% 2. Personalul Executantului care intrain incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr.265/
2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte reglementari sau
norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod expres la cunostinta.

7.2. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

7.4. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de
emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare.

7.5. Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleiuri,
combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.

7.6. Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele. In
cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantului contaminat
si inlocuirera Iui cu pamant necontaminat. Gestionarea pamantului contaminat cade in sarcina
Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.

7.7. Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in
locuri amenajate pentru acest lucru. Recuperarea uleiurilor uzate se face tot in recipienti speciall.

7.8. Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special amenajate
pentru fiecare sortiment in parte.

7.9. La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.

7.10. La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor
materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.

7.11. In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate
indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau autorizatia

de mediu.

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigeare privind sanatatea si securitatea in munca
si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND SANATATEA SI PENALIZAR!
SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU SITUATILE DE URGENTA (EURO]
' Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de
Protectie general (casca protectie, vesta reflectorizanta, 100
| incaltaminte de protectie) ]
| Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM 100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara 200

stecher adecvat sau defect

Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu 250
o sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata
Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau substante

psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub 500
influenta acestora-penalizare si excluderea din santier a
lucratorului
' Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, 200
lampi de iluminat, etc) - inclusiv numai deschiderea acestora
Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod 200
neadecvat sau montate necorespunzator | -
Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive [ 200
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i TS :
i de tip “linia vietii” sau pslase de protectie.

I Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire.

200

fUtlllzarea de utilaje, masini, “scule sau dlspozmve defecte sau cu

' aparatorile de protectie demontate 200
' sau nefunctionale |
| Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum ! 500
| silegarea necorespunzatoare a sarcinilor

Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cablurl

lampi de iluminat) - inclusiv 200
' numai deschiderea acestora

Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate 500

8.1. Plata sanctiunilor aplicabile se va efectua in situatia de lucrari a Executantului.

8.2. Penalitatile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatari( anexa 1) care poate fi
tntocmiti de citre un reprezentant al beneficiarului( coordonator ssm,sef santier, manager proiect,
lucritor desemnat SSM, serviciul extern ) care va fi adus3 la cunogtintd conducatorului locului de

munc3 din partea Executantului.

Instruirea personalului Executantului va fi consemnata intr-un proces verbal semnat de EXECUTANT
pentru confirmarea insusirii cunostintelor, conform modelului anexat prezentei conventii cadru.
Prezenta conventie este valabild pe toatd perioada deruldrii lucrdrilor care fac obiectul contractului,

inclusiv a actelor aditionale ulterioare, acoperind si perioada de probe gi de garantie.

Prezenta conventie s-a incheiat in (2) exemplare, din care:
- 1 exemplar la EXECUTANT;
- 1 exemplar la BENEFICIAR.

BENEFICIAR, EXECUTANT,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3'SRL SMART ELEVATORS SRL
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ANEXA 1

NOTA CONSTATATE -
) : S S
DATA

TEMATICA VIZITEE

CONTROL

INTERN

SANTIER -

Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L319/2006
uUtilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier

Masuri de protectie colectiva
Organizarea activitatii SSM/SU

4, NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

Laminor

5. DOCUMENTE ATASATE

lntocﬁﬁi o

|

i

Am

luat "la cunostinta-

EXECUTANT

Vazut-
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ANEXAnr. 12
la Contractul nr. 246/22.05.2026

b)
)

d)

e)

g)

h)

)
k)
1)

Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Executantului sunt,
fara a se limita la, urmatoarele:
Grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzind etapele de executie {dacd
e cazul), Documentele Executanttului, achizitii, fabricaie, livrari pe $antier, constructie,
montaj si efectuarea testelor incluzand in raportare fiecare Subcontractor nominalizat;
Fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolufia lucrdrilor pe jantier;
Pentru producerea fiecirui subansamblu principal al Echipamientelor si pentru Materiale,
se vor prezenta numele producitorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele
planificate si cele realizate pentru:
i.  inceperea asamblarii;

ii.  inspectii

iif. teste

iv.  livrarea pe Santier;
Copii ale documentelor de asigurare a calitdtii, rezultatele testelor si certificatele de
calitate pentru Materiale;
Lista corespondentei intre Executant, Beneficiar si Managerul de Proiect;
Statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricéror incidente
neprevizute si activitisi in legitura cu aspectele de mediu si relatiile publice;
Comparatii intre evolufia reald a Lucririlor si cea planificatd, prezentdnd detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrérilor
conform prevederilor Contractului §i masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate)
pentru evitarea intarzierilor.
Documente care atestd lucririle executate, pregitite de catre Executant, verificate de
citre Managerul de Proiect si aprobate de citre Beneficiar;
Documentele de certificare a originii, calitatii Materialelor, inclusiv acordurile tehnice gi
declaratia de conformitate;
Documentele de certificare a receptiei Materialelor la intrarea in Santier;
Documente care atesti calitatea executiei Lucrdrilor;
Documente de certificare a receptiei Materialelor in timpul executarii Lucrarilor, toate
aceste decumente vor fi elaborate in conformitate cu Legea romaneasca (de exempluy,
Legea 10/1995, HG 766/1997, etc)

Fira a aduce atingere dispozitiilor de la alineatul de mai sus, Executantul va mentine evidenta
urmatoarelor documente:

1

Jurnal de Santier (conform Anexei 15) emis zilnic, va include urmdtoarele capitole

principale:
s personal de pe Santier si tabelul recapitulativ al Lucrarilor (in seciunile de
specialitate);

» descriere a Lucrarilor executate fn timpul zilei respective;
= materiale aduse in Santier;
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2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

a)

b)

c)

AT MANIIIAS ANAMOTRTISTIT O ﬂl{f

» descriere a problemelor care au aparut in timpul execufiei Lucrarilor, dacd este

cazul;

= vizitatori;

= descriere a Lucrarilor planificate a fi executate in cursul zilei urmatoare;

» condifiile meteorologice.
Dispozitii Santier;
Lista Certificatelor de calitate pentru Materiale, Declaratii de Conformitate, Agrementele
Tehnice;
Carnet pentru sanatate si securitate in munca si pentru situatiile de urgenta pentru
Personalul Executantului care lucreaza in Santier;
Copia Autorizatiei de Construire Beneficiarului, Avize si alte;
Comunicarile emise de Inspectoratul de Stat in Constructii sau de orice alt organism
autorizat, organizatie, institutia care-are competentdlegala de executie a Lucrarilor; — —
Planul de Asigurare un Calitatii, precum gi procedurile pentru fiecare Lucrare, semnata si
stampilata de citre RTE (Responsabilul Tehnic cu Executia) si de CQ (Responsabilul cu
controlul tehnic de calitate in constructii);
Copii de autorizatii si permise pentru personalul de conducere (Sef Santier, RTE "sau"
Responsabilul Tehnic cu Executia, CQ ,sau” Responsabil cu controlul tehnic de calitate in
constructii, pentru persoana responsabila cu Securitate si Sanatate in Munca sia regulilor
pentru Situatii de urgenta. La cerere, Executantul trebuie sa prezinte contractele de

munc3 incheiate pentru Personalul propriu;
Instructiuni de Lucru, in conformitate cu Planul de Asigurare un Calitatii, pentru

activitétile ce vor avea loc pe Santier.

Detalii referitor la predarea documentelor:
Copia Jurnalului de Santier, va fi prezentat Managerului de Proiect, la inceputul zilei

pentru ziua anterioara;
Executantul este obligat sa transmita rapoartele zilnice si saptamanale catre Managerul

de Proiect si este responsabil pentru exactitatea informatiilor incluse in aceste rapoarte.
Documentele ce insotesc situatiile de lucrari vor fi predate de Executant catre Managerul
de Proiect conform prevederilor art. 8.2.1. din Contract, in format hartie in .. exemplare si

o copie scanata in format pdf electronic.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

CMADT T CUATNDC CDY



